

SIGNATURES

1.- CPISR-1 C Joan Ignasi Carles Ledesma (Secretari), 17/07/2020 11:34
2.- Francesc Alemany Martínez - DNI 77611255D (SIG) (Alcalde), 17/07/2020 13:02



Ajuntament de Palafolls

En Joan Ignasi Carles Ledesma, secretari de l'Ajuntament de Palafolls,

CERTIFICO:

Que l'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2020, adoptà entre d'altres el següent acord:

7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL PROJECTE DE XARXES COMUNS D'AIGUA I CLAVEGUERAM DELS SECTORS INDUSTRIALS NORD PER A LA REDEFINICIÓ I AJUST DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT EB1 I EB2.

Assumpte: aprovació inicial modificació parcial projecte de xarxes comuns d'aigua i clavegueram dels sectors industrials nord per a la redefinició de l'estació de bombament EB 1 i EB2

Expedient: X2020002800

FETS

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 3 de desembre de 2010 va aprovar definitivament el "Projecte complementari als d'urbanització dels sectors industrials nord" en desenvolupament del Pla Especial Urbanístic d'Infraestructures Comuns (PEUIC) d'aquells sectors.
2. El juny de 2018, aquest projecte va ser dividit en dos àmbits a fi de poder gestionar amb major eficiència l'execució del mateix en funció de la seva superposició física amb altres obres també en projecte.
3. El juliol de 2019 l'Ajuntament va resoldre la licitació única de tres dels projectes previstos a l'esmentat PEUIC: l'àmbit 1 del Projecte de xarxes d'abastament i sanejament (aigua i clavegueram); el "Projecte d'urbanització per al condicionament de la xarxa viària d'accessos generals als sectors afectats pel PEUIC"; i el "Projecte d'urbanització per a la modificació d'instal·lacions i variants de la xarxa elèctrica en mitja tensió per al subministrament dels sectors d'activitats i industrials del nord del municipi". Import de licitació 2.383.259,03 € (sense IVA). L'adjudicació va ser a l'empresa BIGAS GRUP SL per un import de 1.696.679,02 € (sense IVA).
4. En data 14 de febrer d'enguany, el director de les obres va informar de la necessitat de modificar aspectes parcials del projecte de xarxes d'abastament i sanejament per tal de resoldre variacions sobrevingudes entre previsions del projecte licitat l'execució de la obra així com per incorporar indicacions realitzades per l'Ajuntament tant per resoldre indefinicions i inexactituds del projecte, com per unitats noves no previstes a causa d'elements ocults. Així mateix va informar sobre la innecessarietat d'interrompre les obres en execució.





Ajuntament de Palafolls

5. El dia 13 de maig de 2020 es va formalitzar l'encàrrec per a la redacció d'una modificació parcial del projecte de xarxes comuns d'aigua i clavegueram dels sectors industrials nord per a la "redefinició i ajust de l'estació de bombament EB1 i el projecte de l'estació de bombament EB2".

6. El dia 9 de juliol de 2020, a través de l'entrada al registre E2020005409, s'ha rebut formalment l'esmentat projecte, així com l'informe emès pel director facultatiu de les obres indicant que el projecte rebut resol adequadament els objectius que han motivat la seva redacció i que pel seu contingut és viable i apte per a ser executat.

7. L'arquitecte, l'arquitecte tècnic i l'enginyer municipals, en data 10 de juliol de 2020, han emès informe d'acord amb el qual reafirmen allò exposat a l'informe del director de l'obra.

FONAMENTS DE DRET

1. Articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

2. Article 242.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En data 13 de juliol de 2020, la Comissió Informativa General, va emetre el dictamen corresponent.

L'Ajuntament en Ple, adoptà els següents acords:

1. Aprovar inicialment la modificació parcial del projecte de xarxes comuns d'aigua i clavegueram dels sectors industrials nord per a la redefinició de l'estació de bombament EB 1 i EB2, amb un pressupost d'execució per contracte de 440.582,89 €, IVA exclòs, dels quals 92.522,41 € corresponen a l'IVA, amb un total de 533.105,30 €, el que suposa un increment de 416.060,07 €, IVA exclòs, equivalent a un 21,59% d'increment respecte al projecte aprovat definitivament.

2. Declarar la urgència del procediment de modificació del projecte.

3. Sotmetre el procediment a informació pública durant 15 dies, previ el seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de màxima difusió, a la seu electrònica i al tauler d'edictes municipal, tot establint que durant aquest termini l'expedient i el projecte es trobaran exposat a la seu electrònica municipal. De no produir-se'n cap al·legació l'esmentada modificació del projecte s'entendrà aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord.

4. Notificar aquest acord al contractista i al redactor del projecte inicial per tal que en termini de tres dies a comptar des del dia següent a la notificació, presentin les al·legacions que al seu dret convinguin.

SIGNATURES

1.- CPISR-1 C Joan Ignasi Carles Ledesma (Secretari), 17/07/2020 11:34
2.- Francesc Alemany Martínez - DNI 77611255D (SIG) (Alcalde), 17/07/2020 13:02



Ajuntament de Palafolls

5. Declarar que l'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separatament.

6. L'aprovació definitiva produïda per manca d'al·legacions durant la informació pública constituirà una resolució, posarà fi a la via administrativa i, des que tingui lloc, serà impugnable per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició davant de l'alcalde en el termini d'un mes.

7. Sense perjudici d'aquest oferiment de recursos, els interessats poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret.

Votació: Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per 7 vots a favor i 6 abstencions.

Vots a favor: Sr. Francesc Alemany Martínez (ERC-AM), Sra. Susanna Pla Capdevila (ERC-AM), Sr. Jordi Villaret Sayago (ERC-AM), Sra. Sònia González Hernández (ERC-AM), Sr. Aleix Freixa Ferrer (ERC-AM), Sra. Elena Carles Garau (ERC-AM) i Sr. Oriol Jordan Ramon (ERC-AM).

Abstencions: Sra. M. Dolores Agüera Martín (PSC-CP), Sr. Joan Vila Lázaro (PSC-CP), Sra. Rosa M. García Colomer (PSC-CP), Sra. Carmen Olga Alía Pérez (PSC-CP), Sr. Martín Victoria Iglesias (PSC-CP) i Sra. Clara Hidalgo Lasheras (PEC-ECG)."

I perquè es pugui acreditar, lliuro aquest certificat, estès a l'empara de l'art. 206 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals i a resguard del text definitiu de l'acta, d'ordre i amb el vistiplau del senyor alcalde.

Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.

