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PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA 
CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT 
REGULADOR DE PALAFOLLS.-------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 

MEMÒRIA TÈCNICA 
 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE: 
L'objecte del present projecte es definir les condicions de substitució de la resta 

del tram de canonada de distribució de fibrociment que ha funcionat fins el dia d'avui, 

entre el vial d'accés al casc urbà a partir de la Carretera B-682, en la cruïlla 

semafòrica, fins el carrer camí del Castell, punt on es portarà a terme la connexió amb 

la xarxa existent i ja renovada en actuacions anteriors. -------------------------------------------  

 
2. TITULAR:  
Ajuntament de Palafolls amb domicili social a la plaça Major nº11 de Palafolls i C.I.F 

P0815400G. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. EMPLAÇAMENT DE LES OBRES:  
L'emplaçament de les obres es el carrer Passada, La Plaça Major, el carrer Major i 

l'avinguda Pau Casals, fins la seva cruïlla amb el Camí del Castell del terme municipal 

de Palafolls ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.  DESCRIPCIO DE LES OBRES: 

4.1  Estat actual de les instal·lacions: 
El tram de canonada d'alimentació des de la xarxa de distribució en alta fins el dipòsit 

general ubicat en el Turó del Castell ha presentat en els últims temps diverses avaries 

que, tot i que fins el dia d'avui no han ocasionat talls d'aigua a la població, si suposen 

una pèrdua important d'aigua i danys a la via pública, i també una important afectació 

pel que fa a la circulació, atès que aquesta canonada discorre per vials del centre de la 

població. Actualment aquesta canonada d'impulsió és de fibrociment i té un DN de 200 

mm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.2.- Estat projectat de les instal·lacions 
La nova canonada projectada d'impulsió entre els trams de referència serà de tub de 

fosa dúctil de 200 mm. de DN interior, segons Norma ISO 2531, unió de campana amb 

anella elastomèrica d'estanqueïtat per aigua, amb colzes de fosa de 45º i 90º amb 

unions de campana, i maniguets de connexió de fosa de 200 mm. de diàmetre nominal 

amb una unió embridada i l'altre de campana amb anella elastomèrica.  --------------------  

S'ha inclòs en el projecte, l'obra civil associada a l'obra hidràulica, incloent la 

substitució dels trams de llamborda i capa de rodadura del paviment asfàltic dels vials 

al carrer Passada, Plaça Major, carrer Major i avinguda Pau Casals, i en tota l'amplada 

dels vials afectats i d'acords amb el detall dels plànols annexes.  -----------------------------  

S'ha previst l'obra civil per descobrir i reposar les escomeses de clavegueram i pluvial 
de l'escola de musica per connectar-les correctament a la xarxa de clavegueram. -------  
La reposició dels ferms de les calçades per on es renovar la xarxa hidràulica esta 
definida en la documentació gràfica, s'han contemplat tres escenaris que son els 
següents: 

• Reposició d'una capa d'asfalt, s'ha previst el fressat del paviment existent fins 
a una capa de 5 cm per posteriorment asfalta amb una capa de rodament de 
5cm de gruix de mescla tipus AC16 surf 50/70 D, prèvia aplicació de un reg 
d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1), 
amb dotació d'1kg/m2. --------------------------------------------------------------------------  

• Reposició de dues capes d'asfalt, 
S'ha previst el fressat del paviment existent fins a una capa de 11 cm per 
posteriorment asfalta amb les següents capes -------------------------------------------  
Capa de rodament de 5cm de gruix de mescla tipus AC16 surf 50/70 D, prèvia 
aplicació de un reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus 
C60B3/B4 ADH (ECR-1), amb dotació d'1kg/m2. ----------------------------------------  
Capa base de 7 cm de gruix de mescla AC22 bin 50/70s, prèvia aplicació de 
reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb 
una dotació d'1,50 kg/m2. ----------------------------------------------------------------------  

• Paviment de llambordes, s'ha previst la demolició del paviment de llambordes, 
la base de formigó i el saneig i compactació de la subbase, posterior formació 
de base de formigó de 20 cm de gruix i formació de paviment de llambordes de 
20x10x8 cm de la casa breinco o equivalent. ---------------------------------------------  

   
5.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar 

un termini de tres mesos a partir de la firma de l’acta de Replanteig. -------------------------  

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra 

per a dur a terme el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i 
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els possibles imprevistos per causes vàries (simultaneïtat d’us etc.) que es poguessin 

presentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS: 
La descomposició de preus s’ha elaborat prenent com a referència les bases de 

dades subministrades per l’Institut Català de la Tecnologia (ITEC). ---------------------------  

7.- REVISIÓ DE PREUS: 
No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un 

termini d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d'acord amb l’especificat a l’article 1, 

apartat b, paràgraf segons el Decret 461/1971 d’11 de març (Hisenda), a 

conseqüència del qual es desenvolupa el Decret-Llei 2/1964 de 4 de febrer, sobre la 

inclusió de clàusules de revisió en els contractes de l’Estat o Organismes autònoms. ---  

8.- SEGURETAT I SALUT: 
S’inclou al annex nº 5 l’Estudi de Seguretat i Salut. ----------------------------------------  

9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
En compliment de l'article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en la seva 

versió modificada per la Llei 25/2015 de 27 de desembre, d'impuls de la factura 

electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Público, i als 

articles corresponents del Real Decreto 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual 

s'aprova el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, és exigible classificació al contractista, donat que el valor estimat del 

contracte és superior a 500.000 €. 

Classificació exigida es la següent: 

 Grup E, Hidràuliques 

 Subgrup 7,Obras hidràuliques sense qualificació especifica 

 Categoria: d  

 10.- CARÀCTER DE L’OBRA: 
En compliment de l’últim paràgraf de l’article 64 del Reglament de Contractació de 

l’Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en  el 

sentit exigit en l’Article 58 de l'esmenta't Reglament, donat que l’obra projectada 

compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això 

es susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic. ----------------------------------------------------------  

11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE: 
DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
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- Memòria 

- Annexes 

Annex 1. Càlculs lumínics 

Annex 2. Protecció contra incendis 

Annex 3. Pla d’obra 

Annex 4. Programa de control de qualitat 

Annex 5.Estudi de seguretat i salut 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

1.- Amidaments 

2.- Quadre de Preus nº 1 

3.- Quadre de Preus nº 2 

4.- Pressupostos parcials 

5.- Pressupost General 

 
12.- PRESSUPOST: 
 IMPORT TOTAL 

TOTAL BASE IMPOSABLE 458.273,00 € 
DESPESES GENERALS: 13 %   59.575,49 € 
BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   27.496,38 € 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   545.344,87 € 
IVA -21% 114.522,42 € 
TOTAL D'EXECUCIÓ   659.867,29 € 
CONTROL DE QUALITAT   ---- 
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa 
a les despeses generals del Contractista). 

 

    
TOTAL GENERAL FASE 1 I 2 659.867,29 € 
 
 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 659.867,29 (SIS CENTS 

CINQUANTA NOU MIL VUIT CENTS SEIXANTA SET EUROS AMB VINTINOU 

CÈNTIMS), considerant inclòs en aquest pressupost , a mes a més de les partides i 

detalls indicats, tot allò que sigui necessari per a que l'obra estigui del tot acabada i la 

dificultat d’execució per la simultaneïtat d'usos 
Cabrera de Mar, a 12 de desembre del 2018 

 

Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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ANNEX Nº1: FITXES TECNIQUES 
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Ficha Técnica tubería para agua potable 
Tubo de fundición dúctil K-9  

 
 
La tubería de fundición dúctil K-9 es utilizada principalmente en abastecimientos de agua potable, 
redes contra incendios,… El color negro es distintivo de su aplicación, lo que permite la 
identificación de las redes, de especial interés en zonas urbanas.  
 
Norma: EN 545 – 2007 / ISO 2531 
Sistema de unión: Junta automática flexible EPDM según en 681- 1 
Revestimiento exterior: aleación zinc (200 g/ m 2)+ pintura epoxi 
Revestimiento interior: mortero de cemento  según EN 197-1 
 

  
 

 

CUADRO DE MEDIDAS 

 

GEOMETRÍA 

  

DN DE nominal Tolerancia D máx enchufe P DI tolerancia espesor nominal tolerancia m n 

  Mm mm Mm mm mm mm mm mm mm mm 

80 98 +1 / -2,7 146 87 102 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

100 118 +1 / -2,7 166 87 122 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

125 144 +1 /  -2,8 197 87 148 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

150 170 +1 / -2,9 219 87 174 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

200 222    +1  /  -3,0 277 95 222 +1 / -2,5 6,3 -1,5 9 3 

250 274 +1  / -3,1 329 100 278 +1 / -2,5 6,8 -1,6 9 3 

300 326 +1  / -3,3 386 105 330 +1 / -2,5 7,2 -1,6 9 3 

350 378 +1  / -3,4 439 105 382 +1 / -2,5 7,7 -1,7 10 3 

400 429 +1  / -3,5 495 110 434 +1  / -3,5 8,1 -1,7 12 4 

450 480 +1  / -3,6 549 110 485 +1  / -3,5 8,6 -1,8 12 4 

500 532 +1  / -3,8 604 115 537 +1  / -3,5 9,0 -1,8 14 4 

600 635 +1  / -4,0 713 120 640 +1  / -3,5 9,9 -1,9 14 4 

700 738 +1  / -4,3 820 140 744 +1  / -4,5 10,8 -2 16 5 

800 842 +1  / -4,5 932 155 848 +1  / -4,5 11,7 -2,1 16 5 

900 945 +1  / -4,8 1047 170 952 +1  / -5,5 12,6 -2,2 18 6 

1000 1048 +1  / -5,0 1159 180 1055 +1  / -5,5 13,5 -2,3 20 6 
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CUADRO DE PRESTACIONES 

 

 

PRESTACIONES 

  DESVIACION ANGULAR PRESIONES 

DN grados descentrado PFA PMA PEA 

    Cm bar bar bar 

80 5⁰ 48 85 102 107 

100 5⁰ 48 85 102 107 

125 5⁰ 48 85 102 107 

150 5⁰ 48 79 95 100 

200 4⁰ 38 62 74 79 

250 4⁰ 38 54 65 70 

300 4⁰ 38 49 59 64 

350 3⁰ 28 45 54 59 

400 3⁰ 28 42 51 56 

450 3⁰ 28 40 48 53 

500 3⁰ 28 38 46 51 

600 3⁰ 28 36 43 48 

700 2⁰ 19 34 41 46 

800 2⁰ 19 32 38 43 

900 1,5⁰ 14 31 37 42 

1000 1,5⁰ 14 30 36 41 

 
PFA:  Presión hidrostática máxima que un componente puede resistir de forma permanente en servicio. 
PMA: Presión máxima que se da algunas veces, incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio 
PEA: Presión hidrostática máxima que un componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo 
relativamente corto. 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES RECUBRIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

 

    
  

     
Resistencia Mínima a la tracción : Rm ………………  420 Mpa Revestimiento exterior mínimo de  Zn ( * )…………200 gr./ m2-(50 µm) 

 
Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp….....> 270 Mpa Revestimiento pintura epoxi…(EN 545) ……….…………………100 µm 

 
Elongación mínima después de la rotura, A………….…… 10 %  Revestimiento del mortero de cemento:     Espesor:   DN :  80-300 ……….. 4 mm  

Dureza Brinell inferior a………………..………………….. 230 HB                                                                            DN :  300- 600…….… 5 mm 

    
                                                                          DN   > 700……..…….6 mm 

 

( * ) ELECTROSTEEL cuenta también con el revestimiento externo Zn- Al (85%-15%) en todos los diámetros de esta 
gama. Según petición del cliente. 
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Ficha Técnica tubería para agua potable Electrofres h 
Tubo de fundición dúctil C-40  

 
La tubería de fundición dúctil Electrofresh es utilizada principalmente en abastecimientos de agua potable, el 
color azul es distintivo de su aplicación, lo que permite la identificación de las redes, de especial interés en 
zonas urbanas. Su revestimiento externo reforzado hace especialmente recomendable su utilización en 
terrenos agresivos, dotando a la canalización de una vida útil superior a lo esperado.  
 
Norma: EN 545 – 2007 / ISO 2531 
Sistema de unión: Junta automática flexible EPDM según en 681- 1 
Revestimiento exterior: aleación zinc (400 g/ m 2 ) o zinc-aluminio (400 g/ m 2 ) + pintura epoxi 
Revestimiento interior: mortero de cemento  según EN 197-1 
 

 
CUADRO DE MEDIDAS 

 

GEOMETRÍA 

  

DN DE nominal Tolerancia D max enchufe DI tolerancia espesor nominal tolerancia m n 

  Mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

80 98 +1 / -2,7 146 88,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

100 118 +1 / -2,7 166 108,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

125 144 +1 /  -2,8 197 134,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

150 170 +1 / -2,9 219 160 +1 / -2,5 5 -1,3 9 3 

200 222    +1  /  -3,0 277 211,2 +1 / -2,5 5,4 -1,5 9 3 

250 274 +1  / -3,1 329 262,4 +1 / -2,5 5,8 -1,55 9 3 

300 326 +1  / -3,3 386 313,6 +1 / -2,5 6,2 -1,6 9 3 

350 378 +1  / -3,4 439 364 +1 / -2,5 7 -1,65 10 3 

400 429 +1  / -3,5 495 413,4 +1  / -3,5 7,8 -1,7 12 4 

A partir de DN 400 el espesor de fundición pertenece a la clase K-9. (*) 

450 480 +1  / -3,6 549 485 +1  / -3,5 8,55 -1,8 12 4 

500 532 +1  / -3,8 604 537 +1  / -3,5 9 -1,8 14 4 

600 635 +1  / -4,0 713 640 +1  / -3,5 9,9 -1,9 14 4 

700 738 +1  / -4,3 820 744 +1  / -4,5 10,8 -2 16 5 

800 842 +1  / -4,5 932 848 +1  / -4,5 11,7 -2,1 16 5 

900 945 +1  / -4,8 1047 952 +1  / -5,5 12,6 -2,2 18 6 

1000 1048 +1  / -5,0 1159 1055 +1  / -5,5 13,5 -2,3 20 6 

(*) Se puede solicitar cualquier DN en espesor K-9 si el cliente lo requiere  
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CUADRO DE PRESTACIONES 

 

PRESTACIONES 

  DESVIACION ANGULAR PRESIONES 

DN grados descentrado PFA PMA PEA 

    cm bar bar bar 

80 5⁰ 48 64 77 82 

100 5⁰ 48 64 77 82 

125 5⁰ 48 64 77 82 

150 5⁰ 48 62 74 79 

200 4⁰ 38 50 60 65 

250 4⁰ 38 43 51 56 

300 4⁰ 38 40 48 53 

350 3⁰ 28 40 48 53 

400 3⁰ 28 40 48 53 

450 3⁰ 28 40 48 53 

500 3⁰ 28 38 46 51 

600 3⁰ 28 36 43 48 

700 2⁰ 19 34 41 46 

800 2⁰ 19 32 38 43 

900 1,5⁰ 14 31 37 42 

1000 1,5⁰ 14 30 36 41 

 
PFA:  Presión hidrostática máxima que un componente puede resistir de forma permanente en servicio. 
PMA: Presión máxima que se da algunas veces, incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio 
PEA: Presión hidrostática máxima que un componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo 
relativamente corto. 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES RECUBRIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

 

   
  

      
Resistencia Mínima a la tracción : Rm ………………  420 Mpa Revestimiento exterior mínimo de  Zn ( * )……………………400 gr./ m2 

 
Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp….....> 270 Mpa Revestimiento pintura epoxi…(EN 545) ……….…………………100 µm 

 
Elongación mínima después de la rotura, A………….…… 10 %  Revestimiento del mortero de cemento:     Espesor:   DN :  80-300 ……….. 4 mm  

Dureza Brinell inferior a………………..………………….. 230 HB                                                                            DN :  300- 600…….… 5 mm 

   
                                                                            DN   > 700……..…….6 mm 

 

( * ) ELECTROSTEEL cuenta también con el revestimiento externo Zn- Al (85%-15%) en todos los diámetros de esta 
gama. Según petición del cliente. 
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Ficha Técnica tubería para saneamiento 
Tubo de fundición dúctil K-7  

 
La tubería de fundición dúctil K-7 de saneamiento es utilizada en canalizaciones aguas residuales, 
pluviales, tanto si son en gravedad como en presión. Los revestimientos, tanto interno como 
externo, están reforzados para soportar los efluyentes más agresivos que transportan este tipo de 
tubería. El color rojo de la tubería es el distintivo de su aplicación, especialmente útil en zonas 
urbanas. 
 
Norma: EN 598 – 2007 / ISO 2531 / Marcado CE  
Sistema de unión: Junta automática flexible NBR según en 681- 1  
Revestimiento exterior: aleación zinc (200 g/ m 2)+ pintura epoxi 
Revestimiento interior: mortero de cemento  según EN 197-1 
 

  
 

CUADRO DE MEDIDAS 

 

GEOMETRÍA 

  

DN DE nominal Tolerancia D max enchufe DI tolerancia espesor nominal tolerancia m n 

  mm mm mm Mm mm mm mm mm mm 

80 98 +1 / -2,7 146 88,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

100 118 +1 / -2,7 166 108,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

125 144 +1 /  -2,8 197 134,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

150 170 +1 / -2,9 219 160,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

200 222    +1  /  -3,0 277 212,2 +1 / -2,5 4,9 -1,5 9 3 

250 274 +1  / -3,1 329 263,5 +1 / -2,5 5,3 -1,6 9 3 

300 326 +1  / -3,3 386 314,8 +1 / -2,5 5,6 -1,6 9 3 

350 378 +1  / -3,4 439 366,1 +1 / -2,5 6,0 -1,7 10 3 

400 429 +1  / -3,5 495 416,4 +1  / -3,5 6,3 -1,7 12 4 

450 480 +1  / -3,6 549 466,7 +1  / -3,5 6,7 -1,8 12 4 

500 532 +1  / -3,8 604 518 +1  / -3,5 7,0 -1,8 14 4 

600 635 +1  / -4,0 713 619,6 +1  / -3,5 7,7 -1,9 14 4 

700 738 +1  / -4,3 820 718,8 +1  / -4,5 9,6 -2 16 5 

800 842 +1  / -4,5 932 821,2 +1  / -4,5 10,4 -2,1 16 5 

900 945 +1  / -4,8 1047 922,6 +1  / -5,5 11,2 -2,2 18 6 

1000 1048 +1  / -5,0 1159 1024 +1  / -5,5 12,0 -2,3 20 6 
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CUADRO DE PRESTACIONES 

 

 

PRESTACIONES 

  DESVIACION ANGULAR PRESIONES 

DN grados descentrado PFA PMA PEA 

    cm bar bar bar 

80 5⁰ 48 40 48 53 

100 5⁰ 48 40 48 53 

125 5⁰ 48 40 48 53 

150 5⁰ 48 40 48 53 

200 4⁰ 38 40 48 53 

250 4⁰ 38 38 46 51 

300 4⁰ 38 35 42 47 

350 3⁰ 28 32 39 44 

400 3⁰ 28 30 36 41 

450 3⁰ 28 29 35 40 

500 3⁰ 28 28 33 38 

600 3⁰ 28 26 31 36 

700 2⁰ 19 29 35 40 

800 2⁰ 19 28 33 38 

900 1,5⁰ 14 27 32 37 

1000 1,5⁰ 14 26 31 36 

 
PFA:  Presión hidrostática máxima que un componente puede resistir de forma permanente en servicio. 
PMA: Presión máxima que se da algunas veces, incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio 
PEA: Presión hidrostática máxima que un componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo 
relativamente corto. 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES RECUBRIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

 

   
  

      
Resistencia Mínima a la tracción : Rm ………………  420 Mpa Revestimiento exterior mínimo de  Zn …………………………200 gr./ m2 

 
Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp….....> 270 Mpa Revestimiento pintura epoxi…(EN 598) ……….…………………100 µm 

 
Elongación mínima después de la rotura, A………….…… 10 %  Revestimiento del mortero de cemento:     Espesor:   DN :  80-300 ……….. 3,5 mm  

Dureza Brinell inferior a………………..………………….. 230 HB                                                                            DN :  300- 600…….… 5 mm 

   
                                                                            DN   > 700……..…….6 mm 
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Ficha Técnica tubería para aguas recicladas 
Tubo de fundición dúctil K-9  

 
La tubería de fundición dúctil K-9 para aguas recicladas está pensada para su utilización con aguas 
regeneradas para su posterior utilización en el riego de parques y jardines, baldeo de calles,… El 
color morado es distintivo de su aplicación, lo que permite la identificación de las redes, de especial 
interés en zonas urbanas.  
 
Norma: EN 545 – 2007 / ISO 2531 
Sistema de unión: Junta automática flexible EPDM según en 681- 1  
Revestimiento exterior: aleación zinc (200 g/ m 2 )+ pintura epoxi 
Revestimiento interior: mortero de cemento  según EN 197-1 
 
 

 
 

CUADRO DE MEDIDAS 

 

GEOMETRÍA 

  

DN DE nominal Tolerancia D max enchufe DI tolerancia espesor nominal tolerancia m n 

  Mm mm mm Mm mm mm mm mm mm 

80 98 +1 / -2,7 146 86 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

100 118 +1 / -2,7 166 106 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

125 144 +1 /  -2,8 197 132 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

150 170 +1 / -2,9 219 158 +1 / -2,5 6,0 -1,3 9 3 

200 222    +1  /  -3,0 277 209,4 +1 / -2,5 6,3 -1,5 9 3 

250 274 +1  / -3,1 329 260,5 +1 / -2,5 6,8 -1,6 9 3 

300 326 +1  / -3,3 386 311,6 +1 / -2,5 7,2 -1,6 9 3 

350 378 +1  / -3,4 439 362,7 +1 / -2,5 7,7 -1,7 10 3 

400 429 +1  / -3,5 495 412,8 +1  / -3,5 8,1 -1,7 12 4 

450 480 +1  / -3,6 549 462,9 +1  / -3,5 8,6 -1,8 12 4 

500 532 +1  / -3,8 604 514 +1  / -3,5 9,0 -1,8 14 4 

600 635 +1  / -4,0 713 615,2 +1  / -3,5 9,9 -1,9 14 4 

700 738 +1  / -4,3 820 716,4 +1  / -4,5 10,8 -2 16 5 

800 842 +1  / -4,5 932 818,6 +1  / -4,5 11,7 -2,1 16 5 

900 945 +1  / -4,8 1047 919,8 +1  / -5,5 12,6 -2,2 18 6 

1000 1048 +1  / -5,0 1159 1021 +1  / -5,5 13,5 -2,3 20 6 
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CUADRO DE PRESTACIONES 

 

 

PRESTACIONES 

  DESVIACIÓN ANGULAR PRESIONES 

DN grados descentrado PFA PMA PEA 

    Cm bar bar bar 

80 5⁰ 48 85 102 107 

100 5⁰ 48 85 102 107 

125 5⁰ 48 85 102 107 

150 5⁰ 48 79 95 100 

200 4⁰ 38 62 74 79 

250 4⁰ 38 54 65 70 

300 4⁰ 38 49 59 64 

350 3⁰ 28 45 54 59 

400 3⁰ 28 42 51 56 

450 3⁰ 28 40 48 53 

500 3⁰ 28 38 46 51 

600 3⁰ 28 36 43 48 

700 2⁰ 19 34 41 46 

800 2⁰ 19 32 38 43 

900 1,5⁰ 14 31 37 42 

1000 1,5⁰ 14 30 36 41 

 
PFA:  Presión hidrostática máxima que un componente puede resistir de forma permanente en servicio. 
PMA: Presión máxima que se da algunas veces, incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio 
PEA: Presión hidrostática máxima que un componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo 
relativamente corto. 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES RECUBRIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

 

   
  

      
Resistencia Mínima a la tracción : Rm ………………  420 Mpa Revestimiento exterior mínimo de  Zn …...……………………200 gr./ m2 

 
Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp….....> 270 Mpa Revestimiento pintura epoxi…(EN 545) ……….…………………100 µm 

 
Elongación mínima después de la rotura, A………….…… 10 %  Revestimiento del mortero de cemento:     Espesor:   DN :  80-300 ……….. 4 mm  

Dureza Brinell inferior a………………..………………….. 230 HB                                                                            DN :  300- 600…….… 5 mm 

   
                                                                            DN   > 700……..…….6 mm 
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Ficha Técnica tubería para riego 
Tubo de fundición dúctil K-7 

 
La tubería de fundición dúctil K-7 para riego está pensada para su aplicación en obras de regadío 
en zonas rurales. Los espesores de la tubería están optimizados (K-7) para adaptarse 
perfectamente a las necesidades propias de su ámbito de empleo. 
  
 
Norma: EN 545 – 2007 / ISO 2531 
Sistema de unión: Junta automática flexible EPDM según en 681- 1  
Revestimiento exterior: aleación zinc (200 g/ m 2)+ pintura epoxi 
Revestimiento interior: mortero de cemento  según EN 197-1 
 
 

 
 

CUADRO DE MEDIDAS 

 

GEOMETRÍA 

  

DN DE nominal Tolerancia D max enchufe DI tolerancia espesor nominal tolerancia m n 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

80 98 +1 / -2,7 146 88,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

100 118 +1 / -2,7 166 108,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

125 144 +1 /  -2,8 197 134,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

150 170 +1 / -2,9 219 160,4 +1 / -2,5 4,8 -1,3 9 3 

200 222    +1  /  -3,0 277 212,2 +1 / -2,5 4,9 -1,5 9 3 

250 274 +1  / -3,1 329 263,5 +1 / -2,5 5,3 -1,6 9 3 

300 326 +1  / -3,3 386 314,8 +1 / -2,5 5,6 -1,6 9 3 

350 378 +1  / -3,4 439 366,1 +1 / -2,5 6,0 -1,7 10 3 

400 429 +1  / -3,5 495 416,4 +1  / -3,5 6,3 -1,7 12 4 

450 480 +1  / -3,6 549 466,7 +1  / -3,5 6,7 -1,8 12 4 

500 532 +1  / -3,8 604 518 +1  / -3,5 7,0 -1,8 14 4 

600 635 +1  / -4,0 713 619,6 +1  / -3,5 7,7 -1,9 14 4 

700 738 +1  / -4,3 820 721,2 +1  / -4,5 8,4 -2 16 5 

800 842 +1  / -4,5 932 823,8 +1  / -4,5 9,1 -2,1 16 5 

900 945 +1  / -4,8 1047 925,4 +1  / -5,5 9,8 -2,2 18 6 

1000 1048 +1  / -5,0 1159 1027 +1  / -5,5 10,5 -2,3 20 6 
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CUADRO DE PRESTACIONES 

 

 

PRESTACIONES 

  DESVIACION ANGULAR PRESIONES 

DN grados descentrado PFA PMA PEA 

    cm bar bar bar 

80 5⁰ 48 85 102 107 

100 5⁰ 48 85 102 107 

125 5⁰ 48 70 84 89 

150 5⁰ 48 59 71 76 

200 4⁰ 38 46 55 60 

250 4⁰ 38 38 46 51 

300 4⁰ 38 35 42 47 

350 3⁰ 28 32 39 44 

400 3⁰ 28 30 36 41 

450 3⁰ 28 29 35 40 

500 3⁰ 28 28 33 38 

600 3⁰ 28 26 31 36 

700 2⁰ 19 23 28 33 

800 2⁰ 19 23 28 33 

900 1,5⁰ 14 23 28 33 

1000 1,5⁰ 14 22 26 31 

 
PFA:  Presión hidrostática máxima que un componente puede resistir de forma permanente en servicio. 
PMA: Presión máxima que se da algunas veces, incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio 
PEA: Presión hidrostática máxima que un componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo 
relativamente corto. 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES RECUBRIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

 

   
  

      
Resistencia Mínima a la tracción : Rm ………………  420 Mpa Revestimiento exterior mínimo de  Zn …...……………………200 gr./ m2 

 
Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp….....> 270 Mpa Revestimiento pintura epoxi…(EN 545) ……….…………………100 µm 

 
Elongación mínima después de la rotura, A………….…… 10 %  Revestimiento del mortero de cemento:     Espesor:   DN :  80-300 ……….. 4 mm  

Dureza Brinell inferior a………………..………………….. 230 HB                                                                            DN :  300- 600…….… 5 mm 

   
                                                                            DN   > 700……..…….6 mm 
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Le processus de nivellement de la surface 

de pavés doit être mené à bien avec la surface 

sèche et avant de commencer à l'utiliser. 

Avant le nivellement, les joints doivent 

être remplis et le revêtement doit être 

très propre. On doit alors égaliser toute 

la surface de façon régulière avec une plaque 

vibrante, si possible avec semelle 

en caoutchouc, jusqu'à obtenir le degré 

de stabilité souhaité. Après égalisation, 

il peut être nécessaire de remplir une 

autre fois les joints avec le matériau approprié.

Optimisation de l'esthétique
Les pavés résistent au déplacement d'un véhicule 

grâce au soutien que leur donne leur union 

par les joints aux pavés voisins. Les pavés où 

les bordures s'alignent avec le sens du trafic 

tirent cette résistance grâce à deux de leurs 

côtés uniquement, en activant uniquement 

deux joints de pavé pour la transmission 

de la force. Si les pavés sont posés en diagonal 

face au sens de la marche du trafic, au lieu 

de perpendiculairement, il y aura quatre côtés 

du pavé qui pourront s'opposer au déplacement 

dans le sens de la marche, les quatre joints 

de pavé étant activés pour la transmission 

de la force. Dans la pratique, cela signifie 

que la plus grande stabilité est obtenue 

par une pose en diagonal des pavés face 

au sens de la marche. C'est de cette façon 

que le déplacement des rangées de pavés sera 

le moins grand possible. La pose en diagonal 

a de plus l'avantage supplémentaire 

de diminuer le niveau sonore.

Nivellement de la surface des pavés

Igualació de la superfície de llambordes
El procés d'igualació de la superfície de llambordes 

s'ha de fer amb la superfície seca i abans 

que es comenci a fer servir. 

Abans d'igualar-les, cal farcir les juntes i netejar 

el paviment. A continuació, s'ha d'igualar tota 

la superfície de manera regular amb una màquina 

vibradora, si pot ser amb base de goma, fins a assolir 

el grau d'estabilitat adient. Després de la igualació 

pot ser que calgui tornar a farcir les juntes.

Pavés sur un lit 
d'assise à niveau.
Llambordes en un llit 
d'assentament enrasat.

     Lit d'assise
     Llit d'assentament
     Base granulaire
     Base granular
     Pavés avec marge 
     de tolérance négative
     Llambordes amb marge 
      de tolerància negatiu
      Pavés avec marge 
     de tolérance positive    
     Llambordes amb marge 
      de tolerància positiu

Pavés une fois égalisés
Llambordes igualades
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Optimització de l'estàtica
Les llambordes es resisteixen a l'intent de desplaçament 

d'un vehicle gràcies a la unió amb les llambordes 

del costat mitjançant les juntes. 

Les llambordes les vores de les quals s'alineen

 amb la direcció del trànsit deriven 

aquesta resistència a través 

de dos dels seus costats únicament, i s'activen 

només dues juntes de llamborda per transmetre 

la força. Si en comptes de col·locar-les 

perpendicularment es col·loquen diagonalment 

al sentit del trànsit, ja són quatre els costats 

de la llamborda que poden oposar-se 

al desplaçament en el sentit de la marxa, 

i s'activen les quatre juntes 

de la llamborda per a la transmissió de força. 

A la pràctica, això vol dir que s'aconsegueix més 

estabilitat col·locant les llambordes diagonalment 

al sentit de la marxa. D'aquesta manera 

el desplaçament de les fileres de llambordes serà 

mínim. A més, la col·locació en diagonal 

té l'avantatge que redueix el nivell acústic.
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Pose de pavage. Conseils.

Création du lit d'assise.
Dans le substrat de terre naturelle compacté 

préalablement, on mettra les couches nécessaires, 

la base et la sous-base (selon les charges 

de trafic et le type de terre-plein existant) 

de matériau granulaire. Une fois compacté 

à 90-95% Proctor, on place le lit d'assise 

de sable ou de gravillon, de préférence 

un mélange de sable et de gravillon avec 

une granulométrie de 0/5 mm, (dimension 

maximum 7 mm). L'épaisseur du lit d'assise 

doit être, une fois pilonné, 1/3 de la moitié 

de l'épaisseur du pavé.

La pose du pavage doit être réalisée 

de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire, depuis 

la surface déjà posée, de sorte que le lit d'assise 

ne s'écrase pas. L'alignement correct des rangées 

de pavés doit être contrôlé et corrigé régulièrement 

avec une corde ou un jalon. Toujours poser 

les pavés des trois palettes différentes 

de façon mélangée. De cette façon, on évite 

les différences importantes à grande échelle 

dans la couleur de la surface.

Éléments d'un revêtement en pavés.

     Bord limite
Un revêtement de pavés doit toujours être délimité par des éléments 
rigides pour empêcher les déplacements horizontaux.
     Couche base et couche sous-base
Matériau granulaire compacté à 90-95% Proctor. Son épaisseur dépendra 
des charges de trafic et du type de substrat existant (terre-plein).
     Substrat existant
Terre-plein de terre naturelle existant préalablement amélioré et compacté.
     Remplissage de joints
Sable fin (0 à 1,25 mm) avec pour objectif de transmettre les charges 
verticales entre les pavés.
     Lit d'assise
Sable ou gravillon de 0/5 mm.

Sens de pose
Direcció de la col.locació

BREINCO apporte un produit et un système

BREINCO ofereix un producte i un sistema
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Col.locació de l’empedrat. Consells.

Creació del llit d’assentament.
En el substrat de terra natural compactat 

prèviament es col·loquen les capes necessàries, 

base i subbase (en funció de les càrregues 

de trànsit i del tipus d'esplanada), 

de material granular. Quan s'hagin compactat 

al 90-95% Proctor, s'instal·la el llit 

d'assentament de sorra o de graveta, 

preferiblement una barreja de sorra 

i graveta amb una granulometria de 0/5 mm 

(7 mm a tot estirar). El gruix del llit 

d'assentament ha de ser, una vegada s'hagi 

piconat, d'un terç a la meitat del gruix 

de la llamborda. La col·locació de l'empedrat 

s'ha de fer d'endarrere cap endavant, 

és a dir, des de la superfície que ja s'ha col·locat, 

a fi de no trepitjar el llit d'assentament. 

Cal verificar l'alineat de les fileres de llambordes 

i corregir-lo regularment amb una corda 

o jaló. Les llambordes s'han de col·locar 

sempre barrejant els tres palets diferents. 

Així s'evita que hi hagi moltes diferències 

en el color de la superfície. 

Elements d'un paviment de llambordes.

      Vora de delimitació
Els paviments de llambordes han d'estar delimitats per elements rígids perquè 
no hi hagi desplaçaments horitzontals.
      Capa base i capa subbase
Material granular compactat al 90-95% Proctor. El gruix depèn de les 
càrregues de trànsit i del tipus de substrat que hi hagi (esplanada).
      Substrat
Esplanada de terra natural existent millorada i compactada prèviament.
      Farciment de juntes
Sorra fina (de 0 a 1,25 mm) amb la finalitat de transmetre les càrregues 
verticals entre llambordes.
      Llit d'assentament
Sorra o graveta de 0/5 mm.
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Base d'assise correcte

Base d'assentament correcta

Les pavés de béton (correctement posés) entrent dans une dynamique de connexion élastique avec les pavés voisins 

par le remplissage des joints, de sorte que la charge de trafic qui agit sur une unité se transmette de façon homogène 

au substrat qui supporte le pavage, sa base. C'est pourquoi un pavage doit être bon aussi que la base sur laquelle 

il repose. Un défaut sur la base a toujours des conséquences automatiques sur la couche de surface.�

Les llambordes de formigó (col·locades correctament) entren en una dinàmica de connexió elàstica amb les llambordes 

veïnes mitjançant el farciment de les juntes. Així, la càrrega de trànsit que actua sobre una unitat es transmet de manera homogènia 

al substrat que suporta l'empedrat, la seva base. Per aquest motiu, els empedrats només poden ser tan bons com la base 

sobre la qual reposen. Si ha un defecte a la base, sempre afectarà automàticament la capa de superfície.

L'épaisseur de la couche de sable doit être uniforme sur toute la surface. Nous ne 
pouvons l'utiliser pour compenser les irrégularités de la couche de matériau granulaire.

El gruix de la capa de sorra ha de ser uniforme a tota la superfície. 
No es pot utilitzar per compensar les irregularitats de la capa de material granular.

CÀLCUL DE SECCIONS / CALCUL DES SECTIONS

La largeur des différentes couches dépend de la qualité du substrat naturel et du volume de trafic qu'il doit supporter.

El gruix de les diverses capes depèn de la qualitat del substrat natural i del volum de trànsit que hagi de suportar.

Qualité du terre-plein mesurée avec l'indice CBR 
(California Bearing Ratio), essai normalisé.

Qualitat de l'esplanada calculada amb l'índex CBR 
(California Bearing Ratio), assaig normalitzat.
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C3

C2
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S1   
5 < CBR < 10

S2   
10 < CBR < 20

S3   
20 < CBR

Categories de trànsit / Catégories de trafic
Zones residencials C4 / Zones résidentielles C4

De 0 a 4 vehicles pesants al dia / 0 à 4 véhicules lourds par jour
Carrers comercials de poca activitat C3 / Rues commerçantes de peu d'activité C3

De 5 a 14 vehicles pesants al dia / 5 à 14 véhicules lourds par jour
Rues commerçantes de grande activité C2

Carrers comercials de molta activitat C2
De 15 a 24 vehicles pesants al dia / 15 à 24 véhicules lourds par jour

Artèries principals C1 / Artères principales C1
De 25 a 49 vehicles pesants al dia / 25 à 49 véhicules lourds par jour

Qualité du terre-plein. Indice CBR
Qualitat de l'esplanada. Índex CBR

5 < CBR < 10   S1
Terrains de qualité moyenne. Sols granulaires (graviers, sables...)

Terrenys de qualitat mitjana. Sòls granulars (graves, sorres, etc.)
10 < CBR < 20   S2 

Terrains de bonne qualité. Le passage de véhicules lourds 
sur le terre-plein humide ne produit pratiquement pas de signal.

Terrenys de bona qualitat. El pas de vehicles pesants sobre l'esplanada humida 
no produeix pràcticament senyal.

20 < CBR   S3
Esplanada molt poc deformable. / Terre-plein très peu déformable.

Pavés épaisseur min 7 cm.
Llambordes de gruix mínim 7 cm.

Sorra 3 cm. / Sable 3 cm.

Empierrement granitique avec peu de fines
Tot-u artificial amb pocs fins

Base granulaire d'empierrement naturel
Base granular de tot-u natural

Substrat compactat / Substrat compacté

1

2

3
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Pose de pavage. Conseils.

Création du lit d'assise.
Dans le substrat de terre naturelle compacté 

préalablement, on mettra les couches nécessaires, 

la base et la sous-base (selon les charges 

de trafic et le type de terre-plein existant) 

de matériau granulaire. Une fois compacté 

à 90-95% Proctor, on place le lit d'assise 

de sable ou de gravillon, de préférence 

un mélange de sable et de gravillon avec 

une granulométrie de 0/5 mm, (dimension 

maximum 7 mm). L'épaisseur du lit d'assise 

doit être, une fois pilonné, 1/3 de la moitié 

de l'épaisseur du pavé.

La pose du pavage doit être réalisée 

de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire, depuis 

la surface déjà posée, de sorte que le lit d'assise 

ne s'écrase pas. L'alignement correct des rangées 

de pavés doit être contrôlé et corrigé régulièrement 

avec une corde ou un jalon. Toujours poser 

les pavés des trois palettes différentes 

de façon mélangée. De cette façon, on évite 

les différences importantes à grande échelle 

dans la couleur de la surface.

Éléments d'un revêtement en pavés.

     Bord limite
Un revêtement de pavés doit toujours être délimité par des éléments 
rigides pour empêcher les déplacements horizontaux.
     Couche base et couche sous-base
Matériau granulaire compacté à 90-95% Proctor. Son épaisseur dépendra 
des charges de trafic et du type de substrat existant (terre-plein).
     Substrat existant
Terre-plein de terre naturelle existant préalablement amélioré et compacté.
     Remplissage de joints
Sable fin (0 à 1,25 mm) avec pour objectif de transmettre les charges 
verticales entre les pavés.
     Lit d'assise
Sable ou gravillon de 0/5 mm.

Sens de pose
Direcció de la col.locació

BREINCO apporte un produit et un système

BREINCO ofereix un producte i un sistema

1

2

3
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Col.locació de l’empedrat. Consells.

Creació del llit d’assentament.
En el substrat de terra natural compactat 

prèviament es col·loquen les capes necessàries, 

base i subbase (en funció de les càrregues 

de trànsit i del tipus d'esplanada), 

de material granular. Quan s'hagin compactat 

al 90-95% Proctor, s'instal·la el llit 

d'assentament de sorra o de graveta, 

preferiblement una barreja de sorra 

i graveta amb una granulometria de 0/5 mm 

(7 mm a tot estirar). El gruix del llit 

d'assentament ha de ser, una vegada s'hagi 

piconat, d'un terç a la meitat del gruix 

de la llamborda. La col·locació de l'empedrat 

s'ha de fer d'endarrere cap endavant, 

és a dir, des de la superfície que ja s'ha col·locat, 

a fi de no trepitjar el llit d'assentament. 

Cal verificar l'alineat de les fileres de llambordes 

i corregir-lo regularment amb una corda 

o jaló. Les llambordes s'han de col·locar 

sempre barrejant els tres palets diferents. 

Així s'evita que hi hagi moltes diferències 

en el color de la superfície. 

Elements d'un paviment de llambordes.

      Vora de delimitació
Els paviments de llambordes han d'estar delimitats per elements rígids perquè 
no hi hagi desplaçaments horitzontals.
      Capa base i capa subbase
Material granular compactat al 90-95% Proctor. El gruix depèn de les 
càrregues de trànsit i del tipus de substrat que hi hagi (esplanada).
      Substrat
Esplanada de terra natural existent millorada i compactada prèviament.
      Farciment de juntes
Sorra fina (de 0 a 1,25 mm) amb la finalitat de transmetre les càrregues 
verticals entre llambordes.
      Llit d'assentament
Sorra o graveta de 0/5 mm.

1

2

3

4
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Base d'assise correcte

Base d'assentament correcta

Les pavés de béton (correctement posés) entrent dans une dynamique de connexion élastique avec les pavés voisins 

par le remplissage des joints, de sorte que la charge de trafic qui agit sur une unité se transmette de façon homogène 

au substrat qui supporte le pavage, sa base. C'est pourquoi un pavage doit être bon aussi que la base sur laquelle 

il repose. Un défaut sur la base a toujours des conséquences automatiques sur la couche de surface.�

Les llambordes de formigó (col·locades correctament) entren en una dinàmica de connexió elàstica amb les llambordes 

veïnes mitjançant el farciment de les juntes. Així, la càrrega de trànsit que actua sobre una unitat es transmet de manera homogènia 

al substrat que suporta l'empedrat, la seva base. Per aquest motiu, els empedrats només poden ser tan bons com la base 

sobre la qual reposen. Si ha un defecte a la base, sempre afectarà automàticament la capa de superfície.

L'épaisseur de la couche de sable doit être uniforme sur toute la surface. Nous ne 
pouvons l'utiliser pour compenser les irrégularités de la couche de matériau granulaire.

El gruix de la capa de sorra ha de ser uniforme a tota la superfície. 
No es pot utilitzar per compensar les irregularitats de la capa de material granular.

CÀLCUL DE SECCIONS / CALCUL DES SECTIONS

La largeur des différentes couches dépend de la qualité du substrat naturel et du volume de trafic qu'il doit supporter.

El gruix de les diverses capes depèn de la qualitat del substrat natural i del volum de trànsit que hagi de suportar.

Qualité du terre-plein mesurée avec l'indice CBR 
(California Bearing Ratio), essai normalisé.

Qualitat de l'esplanada calculada amb l'índex CBR 
(California Bearing Ratio), assaig normalitzat.
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C3

C2
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S1   
5 < CBR < 10

S2   
10 < CBR < 20

S3   
20 < CBR

Categories de trànsit / Catégories de trafic
Zones residencials C4 / Zones résidentielles C4

De 0 a 4 vehicles pesants al dia / 0 à 4 véhicules lourds par jour
Carrers comercials de poca activitat C3 / Rues commerçantes de peu d'activité C3

De 5 a 14 vehicles pesants al dia / 5 à 14 véhicules lourds par jour
Rues commerçantes de grande activité C2

Carrers comercials de molta activitat C2
De 15 a 24 vehicles pesants al dia / 15 à 24 véhicules lourds par jour

Artèries principals C1 / Artères principales C1
De 25 a 49 vehicles pesants al dia / 25 à 49 véhicules lourds par jour

Qualité du terre-plein. Indice CBR
Qualitat de l'esplanada. Índex CBR

5 < CBR < 10   S1
Terrains de qualité moyenne. Sols granulaires (graviers, sables...)

Terrenys de qualitat mitjana. Sòls granulars (graves, sorres, etc.)
10 < CBR < 20   S2 

Terrains de bonne qualité. Le passage de véhicules lourds 
sur le terre-plein humide ne produit pratiquement pas de signal.

Terrenys de bona qualitat. El pas de vehicles pesants sobre l'esplanada humida 
no produeix pràcticament senyal.

20 < CBR   S3
Esplanada molt poc deformable. / Terre-plein très peu déformable.

Pavés épaisseur min 7 cm.
Llambordes de gruix mínim 7 cm.

Sorra 3 cm. / Sable 3 cm.

Empierrement granitique avec peu de fines
Tot-u artificial amb pocs fins

Base granulaire d'empierrement naturel
Base granular de tot-u natural

Substrat compactat / Substrat compacté

1

2

3
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Le processus de nivellement de la surface 

de pavés doit être mené à bien avec la surface 

sèche et avant de commencer à l'utiliser. 

Avant le nivellement, les joints doivent 

être remplis et le revêtement doit être 

très propre. On doit alors égaliser toute 

la surface de façon régulière avec une plaque 

vibrante, si possible avec semelle 

en caoutchouc, jusqu'à obtenir le degré 

de stabilité souhaité. Après égalisation, 

il peut être nécessaire de remplir une 

autre fois les joints avec le matériau approprié.

Optimisation de l'esthétique
Les pavés résistent au déplacement d'un véhicule 

grâce au soutien que leur donne leur union 

par les joints aux pavés voisins. Les pavés où 

les bordures s'alignent avec le sens du trafic 

tirent cette résistance grâce à deux de leurs 

côtés uniquement, en activant uniquement 

deux joints de pavé pour la transmission 

de la force. Si les pavés sont posés en diagonal 

face au sens de la marche du trafic, au lieu 

de perpendiculairement, il y aura quatre côtés 

du pavé qui pourront s'opposer au déplacement 

dans le sens de la marche, les quatre joints 

de pavé étant activés pour la transmission 

de la force. Dans la pratique, cela signifie 

que la plus grande stabilité est obtenue 

par une pose en diagonal des pavés face 

au sens de la marche. C'est de cette façon 

que le déplacement des rangées de pavés sera 

le moins grand possible. La pose en diagonal 

a de plus l'avantage supplémentaire 

de diminuer le niveau sonore.

Nivellement de la surface des pavés

Igualació de la superfície de llambordes
El procés d'igualació de la superfície de llambordes 

s'ha de fer amb la superfície seca i abans 

que es comenci a fer servir. 

Abans d'igualar-les, cal farcir les juntes i netejar 

el paviment. A continuació, s'ha d'igualar tota 

la superfície de manera regular amb una màquina 

vibradora, si pot ser amb base de goma, fins a assolir 

el grau d'estabilitat adient. Després de la igualació 

pot ser que calgui tornar a farcir les juntes.

Pavés sur un lit 
d'assise à niveau.
Llambordes en un llit 
d'assentament enrasat.

     Lit d'assise
     Llit d'assentament
     Base granulaire
     Base granular
     Pavés avec marge 
     de tolérance négative
     Llambordes amb marge 
      de tolerància negatiu
      Pavés avec marge 
     de tolérance positive    
     Llambordes amb marge 
      de tolerància positiu

Pavés une fois égalisés
Llambordes igualades

1

2
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4

1

2

3

4

Optimització de l'estàtica
Les llambordes es resisteixen a l'intent de desplaçament 

d'un vehicle gràcies a la unió amb les llambordes 

del costat mitjançant les juntes. 

Les llambordes les vores de les quals s'alineen

 amb la direcció del trànsit deriven 

aquesta resistència a través 

de dos dels seus costats únicament, i s'activen 

només dues juntes de llamborda per transmetre 

la força. Si en comptes de col·locar-les 

perpendicularment es col·loquen diagonalment 

al sentit del trànsit, ja són quatre els costats 

de la llamborda que poden oposar-se 

al desplaçament en el sentit de la marxa, 

i s'activen les quatre juntes 

de la llamborda per a la transmissió de força. 

A la pràctica, això vol dir que s'aconsegueix més 

estabilitat col·locant les llambordes diagonalment 

al sentit de la marxa. D'aquesta manera 

el desplaçament de les fileres de llambordes serà 

mínim. A més, la col·locació en diagonal 

té l'avantatge que redueix el nivell acústic.
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Zones d'appui du pavé individuel représentées sur plan.
Zones de recolzament de la llamborda individuals representades en planta.

Direction du trafic
Direcció del trànsit

Bordure posée en diagonal

Voral col.locat en diagonal

Limite en courbe

Límit en corba

Pose de pavés sur dalle de béton
Si le compactage optimal de la sous-base naturelle est impossible, il existe une seconde possibilité 

qui consiste à poser les pavés sur une dalle de béton. 

Dans ce cas, nous réaliserons une construction mixte pour laquelle nous devrons mettre la priorité sur 

l'évacuation de l'eau qui passe entre les joints du pavé. Sur la dalle de béton on fera des trous cylindriques 

de ø100 mm qui seront remplis avec du sable de 0-8 mm et nous augmenterons 

l'épaisseur de la couche d'assise à 10 cm de sable 0-8 mm avec moins de 5-6% de fines.

 De cette façon l'eau trouvera un chemin par où s'évacuer 

et ne sera pas retenue entre la dalle et les pavés.

Col·locació de llambordes sobre llosa de formigó
En cas que sigui impossible compactar de manera òptima la subbase natural,

 hi ha una segona opció que consisteix a col·locar les llambordes sobre una llosa de formigó. 

En aquest cas seguirem una tècnica de construcció mixta en què caldrà prioritzar 

l'evacuació de l'aigua que es filtri entre les juntes de la llamborda. S'han de fer uns forats cilíndrics 

de ø100 mm a la llosa de formigó i s'han de farcir de sorra de 0 a 8 mm. 

A continuació, augmentem el gruix de la capa d'assentament fins a 10 cm amb sorra 

de 0 a 8 mm amb menys d'un 5-6% de fins. 

D'aquesta manera l'aigua trobarà un camí de desguàs i no es quedarà aturada entre la llosa i les llambordes.

Solution correcte
Solució correcta

Solution correcte
Solució correcta

Solution incorrecte
Solució incorrecta

Solution incorrecte
Solució incorrecta
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa
±! Vàlvula Reguladora

Comptador
Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVC

Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257680-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:36



"6
"6

"6

"6
"6

"6

"6

"6

"6

"6

"6
"6

"6

2148

1177
1176

1143

4

3

2

1

663 662

497
496

0

300
0

300

300

0

30
0

300

30
0

CARRER MAJOR PSEIG. DEL MESTRE PAU CASALS

CA
RR

ER
 PO

MP
EU

 FA
BR

A

´

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa
±! Vàlvula Reguladora

Comptador
Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVC

Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257671-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:36



"6 "6

"6

"6

"6

"6

"6

"6

"6

"6

"6

"6

"6

"6

1497 1496

1261

1171
1170

344

294

293292

193

192

191

25
0

600
400

300 300600 300

CARRER DE GIRONA
PSEIG. DEL MESTRE PAU CASALS

CA
RR

ER
 D

E G
IR

ON
A

´

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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pluvial estimat

? Xarxa municipal / Col.lector
? Xarxa municipal estimada / Col.lector estimat

pluvial

residual
residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257679-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:37
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa
±! Vàlvula Reguladora

Comptador
Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVC

Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257675-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:40
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol

LLEGENDA

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

Embornal tipus

en alta

4

5

Dipòsit")Den alta estimat
"/ Sobreeixidor

Pou de registre
Reixa

!. Pou inici de tram
Estació
bombamentU

#0 Sortida de sistema
pluvial estimat

? Xarxa municipal / Col.lector
? Xarxa municipal estimada / Col.lector estimat

pluvial

residual
residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257675-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:40
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
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Descàrrega
Ventosa
±! Vàlvula Reguladora

Comptador
Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
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")D
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Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257666-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ
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17/10/2018 17:37
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol

LLEGENDA

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

Embornal tipus

en alta

4

5

Dipòsit")Den alta estimat
"/ Sobreeixidor

Pou de registre
Reixa

!. Pou inici de tram
Estació
bombamentU

#0 Sortida de sistema
pluvial estimat

? Xarxa municipal / Col.lector
? Xarxa municipal estimada / Col.lector estimat

pluvial

residual
residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257666-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:37
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
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Descàrrega
Ventosa
±! Vàlvula Reguladora

Comptador
Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou
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Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257678-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:38
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol

LLEGENDA

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

Embornal tipus

en alta

4

5

Dipòsit")Den alta estimat
"/ Sobreeixidor

Pou de registre
Reixa

!. Pou inici de tram
Estació
bombamentU

#0 Sortida de sistema
pluvial estimat

? Xarxa municipal / Col.lector
? Xarxa municipal estimada / Col.lector estimat

pluvial

residual
residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257678-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:38
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
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Descàrrega
Ventosa
±! Vàlvula Reguladora

Comptador
Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
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Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257677-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ
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17/10/2018 17:38
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol

LLEGENDA

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

Embornal tipus

en alta

4

5

Dipòsit")Den alta estimat
"/ Sobreeixidor

Pou de registre
Reixa

!. Pou inici de tram
Estació
bombamentU

#0 Sortida de sistema
pluvial estimat

? Xarxa municipal / Col.lector
? Xarxa municipal estimada / Col.lector estimat

pluvial

residual
residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257677-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:38
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
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Descàrrega
Ventosa
±! Vàlvula Reguladora

Comptador
Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
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Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA
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17/10/2018 17:38



"6

"6

"6
"6

"6

"6

"6

"6

"6

1173 1172
1171

358
192

615

300

400

25
0

400

300
250

CAMÍ DEL CASTELL

CAMÍ DE LA CIUTADELLA

PSEIG. DEL MESTRE PAU CASALSCARRER ROIG I JALPÍ PSEIG. DEL MESTRE PAU CASALS

´

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol

LLEGENDA

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

Embornal tipus

en alta

4

5

Dipòsit")Den alta estimat
"/ Sobreeixidor

Pou de registre
Reixa

!. Pou inici de tram
Estació
bombamentU

#0 Sortida de sistema
pluvial estimat

? Xarxa municipal / Col.lector
? Xarxa municipal estimada / Col.lector estimat

pluvial

residual
residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257676-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:38
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
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Ventosa
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Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
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Altres Captacions
Boca de Rec

!(Q

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257665-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:38
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol

LLEGENDA

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

Embornal tipus

en alta

4

5

Dipòsit")Den alta estimat
"/ Sobreeixidor

Pou de registre
Reixa

!. Pou inici de tram
Estació
bombamentU

#0 Sortida de sistema
pluvial estimat

? Xarxa municipal / Col.lector
? Xarxa municipal estimada / Col.lector estimat

pluvial

residual
residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257665-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:38
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol
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Boca de Rec
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257683-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257683-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA
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Ajuntament de Palafolls 1:500
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
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residual estimat

unitari estimat
unitari$ ? Tram inicial

?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram

436225-4257684-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Ajuntament de Palafolls 1:500

17/10/2018 17:39
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

LLEGENDA
I FB,FUD
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA
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Ajuntament de Palafolls 1:500
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol
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?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol
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?? Impulsió

Tipus de sanejamentTipus de tram
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17/10/2018 17:40
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:XARXA ACTUAL DE CLAVEGUERAMTítol Plànol
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
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Tipus de sanejamentTipus de tram
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
SOREA

436225-4257661-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
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Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit
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XARXA ACTUAL D'AIGUA DEL CCM
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436225-4257676-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 17:50
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA

Titol Plànol

Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit

Pou
")D

!(P

XARXA ACTUAL D'AIGUA DEL CCM

ETAP"E

436225-4257665-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 18:15
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA

Titol Plànol

Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit

Pou
")D

!(P

XARXA ACTUAL D'AIGUA DEL CCM

ETAP"E

436225-4257683-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 17:51
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA

Titol Plànol

Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit

Pou
")D

!(P

XARXA ACTUAL D'AIGUA DEL CCM

ETAP"E

436225-4257684-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 17:51
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA

Titol Plànol

Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit

Pou
")D

!(P

XARXA ACTUAL D'AIGUA DEL CCM

ETAP"E

436225-4257685-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 17:52
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
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Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit

Pou
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436225-4257686-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 17:52
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA

Titol Plànol

Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit
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436225-4257662-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 18:15
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA

Titol Plànol

Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit

Pou
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436225-4257688-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 17:53
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA

Titol Plànol

Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit
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436225-4257661-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ
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Aquesta informació es orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
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Xarxa d'Aigua PotableComptador
Estació Elevació Dipòsit
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")D

!(P
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436225-4257687-PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'IMPULSIÓ

Consell Comarcal del Maresme 1:500

17/10/2018 17:54



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479186.03 (m), 4613172.02 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455698 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479192.39 (m), 4613090.22 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455699 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479200.34 (m), 4613256.11 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455700 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479211.94 (m), 4613356.39 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455701 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479214.99 (m), 4613207.08 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455702 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479219.2 (m), 4613106.93 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455703 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479219.44 (m), 4613457.12 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455704 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479220.3 (m), 4613048.98 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455705 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479227.06 (m), 4613561.3 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455706 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479230.51 (m), 4613314.72 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455707 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479234.75 (m), 4613665.48 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455708 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479240.06 (m), 4613016.04 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455710 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479243.69 (m), 4613427.43 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455711 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479249.87 (m), 4613791.38 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455712 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479252.5 (m), 4612952.16 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455713 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479254.65 (m), 4613537.74 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455714 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479263 (m), 4613642.25 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455715 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479267.19 (m), 4613742.03 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455716 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479275.5 (m), 4613026.94 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455718 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479282.7 (m), 4612925.16 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455719 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479294.11 (m), 4612978.71 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455720 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479311.44 (m), 4612887.24 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455721 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479319.6 (m), 4612854.77 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455722 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479382.54 (m), 4612903.41 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455723 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479389.19 (m), 4612884.92 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455724 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479477.84 (m), 4612951.25 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455725 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479192.39 (m), 4613090.22 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455699 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479200.34 (m), 4613256.11 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455700 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479211.94 (m), 4613356.39 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455701 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479214.99 (m), 4613207.08 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455702 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479219.2 (m), 4613106.93 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455703 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479219.44 (m), 4613457.12 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455704 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479220.3 (m), 4613048.98 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455705 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479227.06 (m), 4613561.3 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455706 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479230.51 (m), 4613314.72 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455707 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479234.75 (m), 4613665.48 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455708 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479236.46 (m), 4613766.61 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455709 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479240.06 (m), 4613016.04 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455710 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479243.69 (m), 4613427.43 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455711 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479249.87 (m), 4613791.38 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455712 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479252.5 (m), 4612952.16 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455713 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479254.65 (m), 4613537.74 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455714 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479263 (m), 4613642.25 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455715 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479267.19 (m), 4613742.03 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455716 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479270.32 (m), 4612894.31 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455717 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479275.5 (m), 4613026.94 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455718 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479282.7 (m), 4612925.16 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455719 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479294.11 (m), 4612978.71 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455720 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479311.44 (m), 4612887.24 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455721 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479319.6 (m), 4612854.77 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455722 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479382.54 (m), 4612903.41 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455723 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479389.19 (m), 4612884.92 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455724 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479477.84 (m), 4612951.25 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455725 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  (479186.03 (m), 4613172.02 (m), 31)

Ref:  436225 - 11455698 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



 



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  17/10/2018 Centro:  479313,295637627, 4613333,44527272

Ref:  436225 Plano:  MAPA ÍNDICE

Escala:  1:6406



                                                         
                                                         
                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 
 
 
 



Ref: 436225

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 17/10/2018, Ref: 436225, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 436225

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 17/10/2018, Ref: 436225, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 436225

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 17/10/2018, Ref: 436225, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez máxima de 3 meses.

Les recordamos que, aunque no se haya de realizar el reconocimiento y firma del
Acta de Control, se han de tomar todas las medidas establecidas
reglamentariamente y adoptar las precauciones necesarias per evitar la afectación
de las redes de servicios enterrados.

Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, les damos la siguiente información relativa a los riesgos
inherentes a la propia instalación eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito, las medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones
básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica subterránea”.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
“Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica
subterránea”
Planos, numerados 436225 - 11456042 - BT, 436225 - 11456047 - BT, 436225 -
11456008 - BT, 436225 - 11456009 - BT, 436225 - 11456010 - BT, 436225 -
11456043 - BT, 436225 - 11456044 - BT, 436225 - 11456046 - BT, 436225 -



11456004 - BT, 436225 - 11456006 - BT, 436225 - 11456016 - BT, 436225 -
11456017 - BT, 436225 - 11456018 - BT, 436225 - 11456014 - BT, 436225 -
11456015 - BT, 436225 - 11456019 - BT, 436225 - 11456011 - BT, 436225 -
11456039 - BT, 436225 - 11456040 - BT, 436225 - 11456041 - BT, 436225 -
11456020 - BT, 436225 - 11456022 - BT, 436225 - 11456038 - BT, 436225 -
11456048 - BT, 436225 - 11455698 - AT-MT, 436225 - 11455699 - AT-MT, 436225 -
11455700 - AT-MT, 436225 - 11455701 - AT-MT, 436225 - 11455702 - AT-MT,
436225 - 11455703 - AT-MT, 436225 - 11455704 - AT-MT, 436225 - 11455705 -
AT-MT, 436225 - 11455706 - AT-MT, 436225 - 11455707 - AT-MT, 436225 -
11455708 - AT-MT, , 436225 - 11455710 - AT-MT, 436225 - 11455711 - AT-MT,
436225 - 11455712 - AT-MT, 436225 - 11455713 - AT-MT, 436225 - 11455714 -
AT-MT, 436225 - 11455715 - AT-MT, 436225 - 11455716 - AT-MT, , 436225 -
11455718 - AT-MT, 436225 - 11455719 - AT-MT, 436225 - 11455720 - AT-MT,
436225 - 11455721 - AT-MT, 436225 - 11455722 - AT-MT, 436225 - 11455723 -
AT-MT, 436225 - 11455724 - AT-MT, 436225 - 11455725 - AT-MT, 436225 -
11456012 - BT, 436225 - 11456013 - BT, 436225 - 11456050 - BT, 436225 -
11456049 - BT



Calle MIQUEL MARTI I POL

Calle MAJOR

Pasaje LEON BENGEREL Calle SENSE NOM 10

Calle MAJOR

17

N
I

15

13

11

9

20

18

16

12

10
8

32
30

21

N
I

2826

N
I

1

24
22

19

PE 110

PE 110

PE 110

PE 160

PE 110

PE 40

PE 40

PE 40PE 32

PE 40

PE 40

PE 40PE 40

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 436225 Punto:4257668 Descripción: Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsióFecha Entrega: 17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
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Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 479092.148 Y: 4612967.127
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 479098.51 Y: 4612885.329



Avenida C
O

STA BR
AVA

Calle MAJOR

2

1
3

5

2

464442403836343230

1

6

4A
4

7
9

11
5

2

3

29

1

21

N
I

2826

N
I

N
I

7

PE 110

PE 160

PE 110

PE 160

P
E

 90
P

E
 90

PE 160

PE 110

PE 110PE 110

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 32

PE 40

P
E

 40

P
E

 40

P
E

 40

P
E

 40

PE 40

P
E

 32

P
E

 32

P
E

 40

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 436225 Punto:4257669 Descripción: Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsióFecha Entrega: 17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
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Media A
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Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 479106.461 Y: 4613051.221
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 436225 Punto:4257670 Descripción: Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsióFecha Entrega: 17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 479118.068 Y: 4613151.498
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
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Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500
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Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B
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AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
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FO - Fibrocemento
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FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 479125.318 Y: 4612902.031
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

  



 

4 de 9 
 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455754

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257667Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN
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ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479098.51 Y: 4612885.329



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455755

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479106.461 Y: 4613051.221



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455756

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455757

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)
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TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479121.117 Y: 4613002.189



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455758

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479125.318 Y: 4612902.031



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455759

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479125.567 Y: 4613252.227



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455760

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479126.415 Y: 4612844.081



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455761

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479133.192 Y: 4613356.411



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455762

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257680Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479136.633 Y: 4613109.83



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455763

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257671Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479140.88 Y: 4613460.587



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455764

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Proyecto: 436225 Punto: 4257674Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió
Fecha Entrega:

17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479142.594 Y: 4613561.725



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455765

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257664Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479146.18 Y: 4612811.147



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455766

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Proyecto: 436225 Punto: 4257679Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018
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ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479149.821 Y: 4613222.535



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455767

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257675Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479156.008 Y: 4613586.488



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455768

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257666Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479158.615 Y: 4612747.264



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455769

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257678Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479160.782 Y: 4613332.846



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455770

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257677Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018
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RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA
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ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479169.136 Y: 4613437.361



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455771

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257676Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479173.322 Y: 4613537.145



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455772

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257665Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018
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ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479176.431 Y: 4612689.414



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455773

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257683Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479181.617 Y: 4612822.045



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455774

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257684Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479188.817 Y: 4612720.266



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455775

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257685Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479200.232 Y: 4612773.813



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455776

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257686Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479217.553 Y: 4612682.335



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455778

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



S/N

2

1

CR B-682

CE R
AMON TU

RRO

C
E PASAD

A

CI 43
CR B-682

CR B-682

CE
 P

AS
AD

A

VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257662Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479225.719 Y: 4612649.868



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455779

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Proyecto: 436225 Punto: 4257688Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:
17 de octubre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140
TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479288.655 Y: 4612698.507



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455780

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479295.312 Y: 4612680.016



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455781

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
436225-11455782

Barcelona, a 17/10/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

 



10
9

12
11

14

13
16

18
15

20

17

22

19

1

28

30

32

CALLE BENGUEREL

PLAZA FEIXETES DELS LEON

CALLE MAJOR
CALLE MAJOR

C
R

 gBR
 3 (ID

 3757606)

6c. PVC 160 m.

2c. PVC 18 m.
6c. PVC 126 m.

2c. PVC 21 m.

10
9

12
11

14

13
16

18
15

20

17

22

19

1

28

30

32

CALLE BENGUEREL

PLAZA FEIXETES DELS LEON

CALLE MAJOR
CALLE MAJOR

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 436225 Punto: 4257668436225 - 4257668

Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:

17 de octubre de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479092.148Y: 4612967.127



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455839

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479092.148/4612967.127)
Projecte: 436225
Coordenades: 479092.148,4612967.127

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455864

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479288.655/4612698.507)
Projecte: 436225
Coordenades: 479288.655,4612698.507

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455863

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479225.719/4612649.868)
Projecte: 436225
Coordenades: 479225.719,4612649.868

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455862

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479217.553/4612682.335)
Projecte: 436225
Coordenades: 479217.553,4612682.335

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455861

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479200.232/4612773.813)
Projecte: 436225
Coordenades: 479200.232,4612773.813

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455860

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479188.817/4612720.266)
Projecte: 436225
Coordenades: 479188.817,4612720.266

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455859

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479181.617/4612822.045)
Projecte: 436225
Coordenades: 479181.617,4612822.045

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455858

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479176.431/4612689.414)
Projecte: 436225
Coordenades: 479176.431,4612689.414

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455857

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479173.322/4613537.145)
Projecte: 436225
Coordenades: 479173.322,4613537.145

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455856

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479169.136/4613437.361)
Projecte: 436225
Coordenades: 479169.136,4613437.361

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455855

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479160.782/4613332.846)
Projecte: 436225
Coordenades: 479160.782,4613332.846

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455854

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479158.615/4612747.264)
Projecte: 436225
Coordenades: 479158.615,4612747.264

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455853

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479156.008/4613586.488)
Projecte: 436225
Coordenades: 479156.008,4613586.488

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455852

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479149.821/4613222.535)
Projecte: 436225
Coordenades: 479149.821,4613222.535

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455851

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479146.180/4612811.147)
Projecte: 436225
Coordenades: 479146.18,4612811.147

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455850

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479142.594/4613561.725)
Projecte: 436225
Coordenades: 479142.594,4613561.725

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455849

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479140.880/4613460.587)
Projecte: 436225
Coordenades: 479140.88,4613460.587

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455848

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479136.633/4613109.830)
Projecte: 436225
Coordenades: 479136.633,4613109.83

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455847

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479133.192/4613356.411)
Projecte: 436225
Coordenades: 479133.192,4613356.411

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455846

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479126.415/4612844.081)
Projecte: 436225
Coordenades: 479126.415,4612844.081

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455845

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479125.567/4613252.227)
Projecte: 436225
Coordenades: 479125.567,4613252.227

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



9

9

22

30
19 21 23 25

AVDA PAU CASALS

AR
Q

 M
 S/N

 (ID
 3757696)

PED
 G

EN
 (ID

 3758620)

AR
Q

 M
 S/N

 (ID
 3757695)

PED
 G

EN
 (ID

 3758621)

AR
Q

 M
F S/N

 (ID
 3757825)

C
R

 gJR
 9 (ID

 3757629)

AR
Q

 M
 S/N

 (ID
 3757697)

AR
Q

 D
 89 (ID

 3757632)

AR
Q

 M
 S/N

 (ID
 3757631)

2c. PVC 20 m.

1c. PVC
 9 m

.
1c. PVC

 8 m
.

1c. PVC 7 m
.

1c. PVC
 7 m

.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC
 34 m

.

1c. P
V

C
 3 m

.

1c. PVC
 13 m

.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC 7 m.
2c. PVC 36 m.

2c. PVC 25 m. 1c. PVC 71 m. 6c. PVC 144 m.

1c. PVC
 5 m

.

1c. PVC 5 m.

1c. P
V

C
 3 m

.

2c. PVC 86 m.

9

9

22

30
19 21 23 25

AVDA PAU CASALS

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 436225 Punto: 4257672436225 - 4257672

Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:

17 de octubre de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479125.567Y: 4613252.227



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455844

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479125.318/4612902.031)
Projecte: 436225
Coordenades: 479125.318,4612902.031

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455843

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479121.117/4613002.189)
Projecte: 436225
Coordenades: 479121.117,4613002.189

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455842

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479118.068/4613151.498)
Projecte: 436225
Coordenades: 479118.068,4613151.498

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455841

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479106.461/4613051.221)
Projecte: 436225
Coordenades: 479106.461,4613051.221

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455840

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479098.510/4612885.329)
Projecte: 436225
Coordenades: 479098.51,4612885.329

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455866

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479383.964/4612746.348)
Projecte: 436225
Coordenades: 479383.964,4612746.348

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



3 6

5

7 8

20

9 10

11 12

33

13
14

14

15

29

27

26

17

25

24

CTRA BLANES

CTRA NACIONAL II

CTRA BLANES

CTRA NACIONAL II

CTRA B
LA

NES

CTRA BLANES

CTRA NACIONAL II

CALLE OVIDI MONTLLOR

C
ALLE O

VID
I M

O
N

TLLO
R

CALLE CAMI D'EN BALTASAR

C
ALLE M

AS PIN
ELL

CALLE MAS ALSINA

CALLE JA
UME PERICH

CALLE MAS ALSINA

CTRA NACIONAL II

ARQ DM 280 (ID 19422001)

ARQ H 87 (ID 3757626)

ARQ DM 281 (ID 19421233)

ARQ M S/N (ID 3758071)

ARQ MF S/N (ID 3757832)

ARQ M S/N (ID 3757624)

PED GEN (ID 3758671)

ARQ HF 109 (ID 3757785)

ARQ MF S/N (ID 3757820)

ARQ MF S/N (ID 3758124)

ARQ MF S/N (ID 3758123)

ARQ H S/N (ID 3757625)

2c. PVC 105 m.

2c. 
PVC 50 m

.

2c. PVC 11 m
.

2c. PVC 85 m.

1c. PVC 9 m
.

2c. PVC
 10 m

.

2c
. P

VC 27
 m

.

3 6

5

7 8

20

9 10

11 12

33

13
14

14

15

29

27

26

17

25

24

CTRA BLANES

CTRA NACIONAL II

CTRA BLANES

CTRA NACIONAL II

CTRA B
LA

NES

CTRA BLANES

CTRA NACIONAL II

CALLE OVIDI MONTLLOR

C
ALLE O

VID
I M

O
N

TLLO
R

CALLE CAMI D'EN BALTASAR

C
ALLE M

AS PIN
ELL

CALLE MAS ALSINA

CALLE JA
UME PERICH

CALLE MAS ALSINA

CTRA NACIONAL II

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 436225 Punto: 4257687436225 - 4257687

Projecte d'execució per a la substitució de la canonada d'impulsió

Fecha Entrega:

17 de octubre de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31X: 479383.964Y: 4612746.348



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 436225-11455865

Fecha: 17/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(479295.312/4612680.016)
Projecte: 436225
Coordenades: 479295.312,4612680.016

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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ANNEX Nº3 PLA D'OBRA 
 
1.- INTRODUCCIÓ: 

S’ha elaborat un PLA D’OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la 

possible execució de les obres considerades en el projecte, d'acord amb lo establert 

en l’article 124 del text refós e la llei de Contractes de les Administracions Publiques. --  

  

 

2.- DESCRIPCIO DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES: 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres  representatiu de les obres, amb indicació del 

termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. ------------------------------------------  

 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 

d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents 

parts de l’obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en a l’annex de 

Quadre de Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 

durada aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un 

coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos.  

 

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren 

mes que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. -------------  
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Cabrera de Mar, a 12 de desembre del 2018 

Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA 
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= ANNEX Nº 4: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT = 
 
1.1.- Introducció 
 
1.2.- Control de recepció en obra 
 
1.3.- Control de qualitat en execució 
 
1.4.- Control de recepció en obra acabada 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir 
els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i 
habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie 
de controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control 
de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment 
a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, 
havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les 
característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut 
queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del 
projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant 
que és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al 
director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, 
així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan 
escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de 
qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 
Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en 
l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 

 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen 
les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i 
manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls 
exigeixi en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, 
sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de 
qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ 
PER UNITAT D'OBRA 
 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control 
de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels 
documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del 
producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a 
realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites 
en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o 
instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència 
mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la 
unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les 
proves de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

DTM030 Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i recuperació 
del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

10,00 U 

 
  

FASE 1 Classificació i etiquetatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Identificació. 1 per unitat   Absència d'etiqueta.  
  

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió.  
  

FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DMF010b Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (Rassa) 

647,68 m² 

DMX010 Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb 
martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

1.338,70 m² 

DMX021 Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, 
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

1.338,70 m² 
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DMX050 Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb 
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

15,00 m² 

DMX090 Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

20,00 m 

DMX091 Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

20,00 m 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

ACE015 Excavació de terres per a caixa de paviment, en terreny de trànsit dur, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

401,61 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Dimensions en planta, cotes 

de fons i cotes entre eixos. 
1 per vèrtex del 
perímetre a excavar 

  Errors superiors al 2,5‰. 
  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Cota del fons. 1 per esplanada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
2.2 Anivellació de l'esplanada. 1 per esplanada   Variacions no acumulatives de 50 mm en 

general. 
2.3 Identificació de les 

característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per esplanada   Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.4 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per esplanada   Existència de llenties o restes d'edificacions. 
 
  

ACE040 Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de 
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió. 

579,58 m³ 
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ACE041 Excavació en rases en terreny de trànsit compacte materials formats per 
roques descompostes o terres molt compactes, atacables amb pic, però no amb 
pala, amb un resultat major de 20 i menor de 50 en l'assaig de penetració 
estàndard (SPT), sense rebuig., de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans manuals, retirada dels materials excavats i carga manual a camió. 

144,90 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Dimensions en planta, cotes 

de fons i cotes entre eixos. 
1 cada 20 m   Errors superiors al 2,5‰. 

  Variacions superiors a ±100 mm. 
1.2 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.2 Cota del fons. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa   Variacions no acumulatives de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificació de les 

característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per rasa   Existència de llenties o restes d'edificacions. 
 
  

ACR020 Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i 
compactació al 98% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

362,24 m³ 

ACR020c Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecànics, i compactació al 
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 

327,15 m³ 

 
  

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 25 cm. 
1.2 Materials de les diferents 

capes. 
1 per tongada   No són de característiques uniformes. 

1.3 Pendent transversal de la 
superfície de les capes durant 
l'execució del reomplert. 

1 per tongada   Inferior al 6%. 
  No permet assegurar l'evacuació de les 
aigües sense perill d'erosió.  

  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
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FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

ACR050 Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, al 95% del 
Proctor Modificat. 

1.338,70 m² 

 
  

FASE 1 Humectació de les terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Contingut d'humitat. 1 per esplanada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per esplanada   Existència d'assentaments. 

 
  

MBG010b Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor 
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a 
aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de la 
màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. 

401,61 m³ 

 
  

FASE 1 Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 30 cm. 
1.2 Gruix total. 1 per unitat   Gruix diferent en més d'1/5 del gruix 

especificat en el projecte. 
1.3 Planitud. 1 per unitat   Variacions superiors a ±10 mm, amidades 

amb regla de 3 m.  
  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per tongada   Existència d'assentaments. 
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MBH010 Base de formigó en massa amb fibres de 20 cm d'espessor, amb junts, 
realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de 
camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè, amb acabat reglejat, per 
al seu posterior ús com a suport de paviment. 

2.003,98 m² 

 
  

FASE 1 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Rasant de la cara superior. 1 per base de formigó   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Profunditat del junt de 

dilatació. 
1 per base de formigó   Inferior al gruix de la base. 

2.2 Gruix dels junts. 1 per junt   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  

FASE 3 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix. 1 per base de formigó   Inferior a 20 cm. 
3.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per base de formigó   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 4 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

MPA020 Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa Breinco o 
equivalent  de forma rectangular de 30x20x10 cm,  color a definir per els 
serveis tècnics municipals, col•locada amorterada sobre llit de morter de 3 
cm de gruix, amb rebliment de junts amb morter i compactada del paviment 
acabat. 

1.338,70 m² 

 
  

FASE 1 Preparació de l'explanada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Desbrossament. 1 cada 100 m²   No s'han eliminat les zones reblanides. 
1.2 Anivellament. 1 cada 100 m²   Diferències respecte als pendents de 

projecte.  
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FASE 2 Estesa i anivellament de la capa de sorra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

  Superior a 5 cm. 
2.2 Estesa de la sorra. 1 cada 100 m²   No s'ha aconseguit una capa uniforme.  
  

FASE 3 Col·locació de les llambordes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Pendent transversal. 1 cada 100 m²   Inferior al 1%. 
3.2 Color. 1 cada 100 m²   La col·locació no s'ha realitzat barrejant 

llambordes de diversos paquets. 
3.3 Col·locació. 1 cada 100 m²   S'han col·locat trossos de peces de mida 

inferior a una quarta part de la mida de la 
llamborda. 

  No s'ha treballat trepitjant la part ja 
executada del paviment. 

  Concentració de càrregues degudes a 
l'apilament de material o als mateixos 
operaris a prop de la vora de treball. 

  Col·locació de les llambordes sobre ventrades 
de sorra entollades o excessivament 
humides. 

3.4 Junta entre llambordes. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,3 cm. 
  Superior a 0,5 cm.  

  

FASE 4 Neteja.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Neteja. 1 cada 100 m²   No s'ha retirat el sobrant de sorra. 
4.2 Regat. 1 cada 100 m²   Falta de regat.  
  

MPB010 Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició 
densa. (D12) 

6.960,80 m² 

MPB010b Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 
contínua en calent AC22 bin D, per a capa intermèdia, de composició densa. 
(G20) 

5.486,80 m² 

 
  

FASE 1 Extensió de la barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Ordre d'aplicació. 1 cada 100 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 

  No s'ha realitzat per franges longitudinals. 
1.2 Amplada de les franges. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat el menor nombre de junts 

possible.  
  

FASE 2 Compactació de la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Compactació. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat longitudinalment, de manera 

contínua i sistemàtica. 
  No s'ha realitzat a la major temperatura 
possible. 

2.2 Acabat de la superfície. 1 cada 100 m²   No ha presentat una textura homogènia, 
uniforme i exempta de segregacions.  

  

FASE 3 Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Separació entre junts 

transversals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 5 m. 

3.2 Separació entre junts 
longitudinals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 15 m. 

 
  

MPH010 Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a 
flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per 
ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre 
capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural 
(HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i 
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

0,10 m² 

MPH010b Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a 
flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, vermell, 
per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès 
sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó no 
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb 
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

20,00 m² 

 
  

FASE 1 Abocament i compactació de la solera de formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Inferior a 30 cm. 
1.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 cada 100 m²   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 2 Col·locació a l'estesa de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix del junt. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,5 mm. 

  Superior a 3 mm.  
  

FASE 3 Formació de juntes i trobades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Junts de dilatació. 1 cada 100 m²   No coincidència amb les juntes de dilatació 

de la pròpia estructura. 
  Inexistència de juntes en encontres amb 
elements fixos, com pilars o arquetes de 
registre. 

3.2 Juntes de contracció. 1 cada 100 m²   Separació entre junts superior a 6 m. 
  Superfície delimitada per junts superior a 30 
m².  

  

MLB010 Vorera - Recta - MC - C3 (28x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat 
sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i 
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

20,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 2 Abocament i estès de formigó en llit de suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix. 1 cada 20 m   Inferior a 20 cm. 
2.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 cada 20 m   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 3 Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Assentament de la vorada. 1 cada 20 m   Assentament insuficient o discontinu. 
3.2 Rejuntat. 1 cada 20 m   Superior a 2 cm.  
  

MSH010 Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blau, 
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm 
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places 
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte 
retroreflector en sec. 

140,00 m 

MSH010b Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, 
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places 
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte 
retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 

894,90 m 
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MSH010c Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color groc, 
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm 
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places 
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte 
retroreflector en sec. 

688,90 m 

MSH010d Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, 
de 10 cm d'amplada, per a separació de carrils, preavís de marca contínua i 
delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús microesferes de vidre, 
per aconseguir efecte retroreflector en sec. 

30,00 m 

MSH010e Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, 
de 40 cm d'amplada, per a separació de carrils. Inclús microesferes de vidre, 
per aconseguir efecte retroreflector en sec. 

16,79 m 

 
  

FASE 1 Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Color, forma, dimensions i 

situació. 
1 cada 100 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Vores de la marca vial. 1 cada 100 m   Les vores no han quedat correctament 

perfilades.  
  

MSH020 Aplicació manual de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per 
a marca vial transversal contínua, de 50 cm d'amplada, per a línia de detenció. 
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb 
humitat o pluja. 

700,00 m 

 
  

FASE 1 Aplicació manual de la mescla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Color, forma, dimensions i 

situació. 
1 cada 100 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Vores de la marca vial. 1 cada 100 m   Les vores no han quedat correctament 

perfilades.  
  

IUA010 Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric 
estàndard, de 200 mm de diàmetre nominal. 

1.245,20 m 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de la canonada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Volums de protecció i 

prohibició respecte a altres 
instal·lacions o elements. 

1 cada 20 m   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Tipus, situació i dimensió. 1 cada 20 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

IUS012 Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP), sèrie 
SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior. 

10,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut del col·lector.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions, profunditat i 

traçat. 
1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Distància a altres elements i 

instal·lacions. 
1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Presentació en sec de tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 
3.2 Humitat i compacitat. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 4 Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Neteja de l'interior dels 

col·lectors. 
1 cada 10 m   Existència de restes o elements adherits. 

 
  

FASE 5 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Pendent. 1 cada 10 m   Inferior al 0,50%. 
5.2 Neteja. 1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia. 
5.3 Junt, connexió i segellat. 1 per junt   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 6 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Gruix. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm.  
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PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

IUS050 Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre 
interior i 3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó 
armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb 
tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 
segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

2,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat   Variacions superiors a ±50 mm.  
  

FASE 2 Col·locació de la malla electrosoldada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Disposició de les armadures. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
2.2 Disposició i longitud 

d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per unitat   Variacions superiors al 15%. 
 
  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 25 cm. 
3.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per unitat   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte. 

3.3 Cota de la solera. 1 per unitat   Variacions superiors a ±30 mm.  
  

FASE 4 Muntatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Unió entre peces. 1 per unitat   Inexistència de junts expansius de segellat.  
  

FASE 5 Formació del canal en el fons del pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Pendent. 1 per unitat   Inferior al 5%.  
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FASE 6 Connexionat dels col·lectors al pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Connexions dels tubs. 1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 

  Fixació defectuosa. 
6.2 Desnivell entre el col·lector 

d'entrada i el de sortida. 
1 per unitat   Inexistència de desnivell. 

  Desnivell negatiu.  
  

FASE 7 Col·locació dels pates.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Distància entre pates. 1 per unitat   Inferior a 30 cm. 

  Superior a 40 cm. 
7.2 Distància del pate superior a 

la boca d'accés. 
1 per unitat   Inferior a 40 cm. 

  Superior a 50 cm.  
  

FASE 8 Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 20 cm. 
8.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per unitat   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 9 Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
9.1 Marc, tapa i accessoris. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
9.2 Enrasat de la tapa amb el 

paviment. 
1 per unitat   Variacions superiors a ±5 mm. 

 
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

YCA020 Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu 
procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada 
mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un 
altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres 
taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç 
per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu 
moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. 
Amortitzable en 4 usos. 

25,00 U 
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FASE 1 Subjecció del tauler al suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Subjecció del tauler. 1 per unitat   No ha quedat immobilitzat.  
  

YCS030 Presa de terra independent per a instal·lació provisional d'obra, amb una pica d'acer 
courat de 2 m de longitud. 

1,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Clavat de la pica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Fixació. 1 per pica   Insuficient.  
  

FASE 3 Col·locació de l'arqueta de registre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Situació. 1 per pericó   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
3.2 Accessibilitat. 1 per pericó   Difícilment accessible.  
  

FASE 4 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Connexió del cable. 1 per pica   Manca de subjecció o de continuïtat. 

  Absència del dispositiu adequat. 
4.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 5 Reblert de la zona excavada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Additius. 1 per unitat   Absència d'additius.  
  

FASE 6 Connexionat a la xarxa de terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Pont de comprovació. 1 per unitat   Connexió defectuosa a la xarxa de terra.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

YPA010 Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. 1,00 U 
 
  



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: MEM-PALAFOLLS.doc PAG-26- 
 
 

FASE 1 Presentació en sec de la canonada i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 per canonada   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o 
instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les 
mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que 
pogués ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb 
subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i 
del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant 
mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, 
aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho 
de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost 
d'execució material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser 
realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i 
acreditats, diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest 
Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE 
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de 
l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros. 

Cabrera de Mar, a 12 de desembre del 2018 

 L’enginyer Industrial 
Josep Ibañez Gassiot 



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: MEM-PALAFOLLS.doc PAG-27- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Nº5:  

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

 

 

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA 
CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT 
REGULADOR DE PALAFOLLS.-------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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ANNEX Nº5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

– ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES – 

CAPÍTOL I: MEMORIA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA 
CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT 
REGULADOR DE PALAFOLLS.-------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: MEM-PALAFOLLS.doc PAG-29- 
 
 

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA 
CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT 
REGULADOR DE PALAFOLLS.-------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 
 

– ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES –  
 

MEMÒRIA 
 

1.- OBJECTE 

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les obres, les previsions quant a 

prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs 

de reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. 

Servirà per a donar unes directrius a l’empresa constructora per a dur a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu 

desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció” 

publicat en BOE núm. 256, de 25 d’octubre de 1997. ---------------------------------------------  

  

2.- DADES DE L’OBRA 

2.1.- Promotor 
Ajuntament de Palafolls amb domicili social a la plaça Major nº11 de Palafolls i C.I.F 

P0815400G. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.2.- Emplaçament de l’obra: 

L'emplaçament de les obres es el carrer Passada, La Plaça Major, el carrer Major i 

l'avinguda Pau Casals, fins la seva cruïlla amb el Camí del Castell del terme municipal de 

Palafolls --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3.- Tècnic autor del projecte: 
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Josep Ibáñez Gassiot, Enginyer Industrial, col·legiat núm. 11.981. ----------------------------  

2.4.- Tècnic autor del projecte de Seguretat i Salut: 

Josep Ibáñez Gassiot, Enginyer Industrial, col·legiat núm. 11.981. ----------------------------  

 

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES: 

La nova canonada projectada d'impulsió entre els trams de referència serà de tub de fosa 

dúctil de 200 mm. de DN interior, segons Norma ISO 2531, unió de campana amb anella 

elastomèrica d'estanqueïtat per aigua, amb colzes de fosa de 45º i 90º amb unions de 

campana, i maniguets de connexió de fosa de 200 mm. de diàmetre nominal amb una unió 

embridada i l'altre de campana amb anella elastomèrica.  ---------------------------------------  

S'ha inclòs en el projecte, l'obra civil associada a l'obra hidràulica, incloent la substitució dels 

trams de llamborda i capa de rodadura del paviment asfàltic dels vials al carrer Passada, 

Plaça Major, carrer Major i avinguda Pau Casals, i en tota l'amplada dels vials afectats i 

d'acords amb el detall dels plànols annexes.  -------------------------------------------------------  

S'ha previst l'obra civil per descobrir i reposar les escomeses de clavegueram i pluvial de 
l'escola de musica per connectar-les correctament a la xarxa de clavegueram. -----------  
La reposició dels ferms de les calçades per on es renovar la xarxa hidràulica esta definida 
en la documentació gràfica, s'han contemplat tres escenaris que son els següents: 

• Reposició d'una capa d'asfalt, s'ha previst el fressat del paviment existent fins a una 
capa de 5 cm per posteriorment asfalta amb una capa de rodament de 5cm de gruix 
de mescla tipus AC16 surf 50/70 D, prèvia aplicació de un reg d'adherència amb 
emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1), amb dotació d'1kg/m2.
  

• Reposició de dues capes d'asfalt, 
S'ha previst el fressat del paviment existent fins a una capa de 11 cm per 
posteriorment asfalta amb les següents capes -------------------------------------------  
Capa de rodament de 5cm de gruix de mescla tipus AC16 surf 50/70 D, prèvia 
aplicació de un reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 
ADH (ECR-1), amb dotació d'1kg/m2. ------------------------------------------------------  
Capa base de 7 cm de gruix de mescla AC22 bin 50/70s, prèvia aplicació de reg 
d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació 
d'1,50 kg/m2. --------------------------------------------------------------------------------------  

• Paviment de llambordes, s'ha previst la demolició del paviment de llambordes, la 
base de formigó i el saneig i compactació de la subbase, posterior formació de base 
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de formigó de 20 cm de gruix i formació de paviment de llambordes de 20x10x8 cm 
de la casa breinco o equivalent. --------------------------------------------------------------  

 

4.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

Abans del començament de la neteja i replanteig d’obra, el Contractista coneixerà la 

situació exacta de les canalitzacions d'aigua, gas, electricitat, telèfon i clavegueram per a 

estar previngut davant de qualsevol eventualitat. ---------------------------------------------------  

 

5.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 

5.1.- Termini d’execució 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un 

termini de SIS (6) mesos a partir de la firma de l’acta de Replanteig. -------------------------  

5.2.- Ma d’obra a emprar 

Per a la realització de les obres, es considera un màxim de treballadors actuant a la 

vegada de: 4 TREBALLADORS. ------------------------------------------------------------------------  

 

6.- SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

Serveis provisionals 
 
Els emplaçaments de les obres tenen subministraments d’aigua i electricitat. 
 
Unitat constructives i els seus riscos 
 
La relació d’unitats constructives que composen les obres son les que és relacionen a 
continuació: 
 
Instal·lació elèctrica 
 
Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 
-Caiguda de la retirada de les línies sobre la xarxa de distribució de baixa tensió. 
- Talls i cops 
- Risc elèctric 
Mesures preventives: 
- Neteja de les zones de treball i trànsit 
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- Escales auxiliars adequades 
-Execució de les feines amb dos equips de treball equips cada un amb el respectiu 
mitja d'elevació, desconnexió de la línia i retirada de la línia mitjançant una politja 
des d'un dels extrems. 
Proteccions personals: 
- Us de casc 
- Ús de guants 
- Ús de guants resistents a l’electrocució 
- Ús de calçat de protecció 
 

RISCOS DINS L’ÀREA DE TREBALL 
 

· Caigudes d’alçada 
· Caigudes al mateix nivell per l’existència d’obstacles 
· Cops i talls 
· Risc elèctric 
 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
Proteccions individuals. 
 

· Cascos; per a tot el personal que participi a l’obra, inclosos els visitants. 
· Guants d’ús general 
· Calçat de seguretat 
· Ulleres contra impactes, antipols i gotes 
· Guants dielèctrics per la seva utilització en baixa tensió. 
 

Proteccions col·lectives i senyalització 
 

· Senyals de seguretat. 
 

Informació 
 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’incorpori, ha d’haver rebut de la seva 
empresa, la informació dels riscos i les mesures correctores que utilitzarà per 
realitzar las seves tasques. 

Reconeixement mèdic 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal d’obra ha passat un reconeixement mèdic, 
que es farà cada any. 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Es prohibirà el pas a tota persona aliena a l’obra 

 
PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat 
i salut als seu medis i mètodes d’execució. 
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Cada pla de seguretat i salut ha d'aprovar-se, abans de començar les obres, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut en execució de l’obra. 
  
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, d’acord al R.C, 1627/97,amb la 
finalitat de que es puguin presentar les al·legacions i alternatives que es considerin 
oportunes. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, el farà arribar el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de 
Barcelona amb la comunicació d’obertura del centre de treball, com es preceptiu.  
Qualsevol modificació que faci el contractista en el pla de seguretat i salut, resultada de les 
alteracions i incidències que es puguin produir durant l’execució de l’obra o bé per elaborar 
aquest estudi bàsic de seguretat i salut, necessitarà l’aprovació del coordinador 
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota el control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, el quals podran fer les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment. 
 
En cas d’anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació a la Inspecció de Treball (a 
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) en el termini de 24 hores. 
 
PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
En cas d’accident en el que sigui necessària l’assistència facultativa, per lleu que sigui i 
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del 
contractista farà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que ha fet possible l’accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa on ha d’anar especificat el següent: 
 
· Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
· Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
· Causes de tipus tècnic; mesures preventives per tal de que no torni a passar. 
· Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució a l’endemà del accident com a més tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir la presa 
de mesures complementàries no indicades a l’informe. 
  
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superiors, ni eximeix de 
fer-los complir. 
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Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i els resguards originals de fàbrica, o 
bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que garanteixi l’operativitat 
funcional preventiva. 
 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SCP) tindran 
fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi una deterioració més ràpida d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o la 
data de lliurament. 
 
Qualsevol peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim per el 
qual fou concebut (per exemple per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
Les peces que pel seu ús hagin agafat més amplitud o tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció no representarà mai un risc per a ell mateix. 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de 
la totalitat del personal que intervé a l’obra. 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per la protecció personal que s’utilitzarà més i 
amb major freqüència a un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més freqüents a que estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
 
CASC: 
 
El casc ha de ser d’ús personal i obligatori a les obres de construcció. 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de Treball de 14-12-74 BOE 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot usar en treballs amb risc elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000 V. 
- Pes: no ha de passar de 450 g. 
Els que hagin estat sotmesos a impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara 
que no s’hagin utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que es canviïn les 
peces interiors que estan en contacte amb el cap. 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
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Considerant que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc obligat l’ús 
de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-5, 
Resolució de la DG de Trabajo de 31/01/80, BOE 37 de 12-02-800. 
 
Les característiques principals son: 
 
1.2 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar) 
 
1.3 Pes: no ha de passar de 800 grs. 
Quan s’hagi de treballar en terrenys humits o que es puguin rebre esquitxades d’aigua o 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la 
DG de Trabajo de 3-12-81, BOE 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS 
 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picades, etc.) s’han d’utilitzar guants. Poden ser de diferents materials, com: 
 
1.4 cotó o punt: treballs lleugers 
1.5 cuir: manipulació en general 
1.6 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
1.7 lona: manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentaria MT-11, Resolució de la DG de Trabajo de 06-05-77, BOE 158 de 04-
07-77. 
 
Pels treballs en els que pugui haver risc d’electrocució, s’ha d’utilitzar guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentaria MT-4, Resolució de la DG de Trabajo de 28-07- 75, 
BOE 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
 
Quan es treballa a un lloc alt i existeix perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús dels 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentaria MT-13,Resolució 
de la DG de Trabajo de 05-06-77, BOE 210 DE 02-09-77. 
Les característiques principals són: 
 
Classe A: cinturó de subjecció. S’ha d’utilitzar quan el treballador no s’hagi de desplaçar o 
quan els desplaçaments siguin limitats. L’element de subjecció ha d’estar sempre tens per 
evitar la caiguda lliure. 
 
PROTECTORS AUDITIUS 
 
Quan els treballadors estiguin a un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a 80 
dBA, es obligat l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
 
Aquests protectors han de ser homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75 BOE 209 de 01-09-75. 
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PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projeccions de partícules, pols o fum, esquitxades 
de líquids i radiacions perilloses, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o 
pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de Trabajo de 14-06-78, BOE 196 
de 17-08-788, i MT-17, Resolució de la DG de Trabajo de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL 
 
Els treballadors de la construcció han d’utilitzar roba de treball, preferiblement del tipus rana, 
facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals i 
fàcil de netejar. 
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls donarà 
roba impermeable. 
 
SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Dins d’aquest apartat es descriuen les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona a protegir. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT I ANCORATGES 
 
Tindran resistència suficient per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 
 
PLATAFORMES DE TREBALL 
 
Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades a més de 2 m de terra hauran de tenir 
baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i sòcol. 
 
ESCALES DE MÀ 
 
Hauran d’anar proveïdes de capçals per no relliscar. No s’utilitzaran simultàniament per dues 
persones. La longitud sobrepassarà 1 m el punt superior del desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es realitzarà sempre de cara a l’escala. 
 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
Servei Tècnic de Seguretat 
Tot contractista disposarà d’assessorament tècnic propi o extern d’acord amb el Reial Decret 
39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
Servei Mèdic 
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Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o 
autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. També son obligades 
les revisions mèdiques anuals del treballadors ja contractats. 
 
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan sigui necessari, segons la legislació vigent 
i el que disposi el conveni col·lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb l’autorització del servei mèdic. Es interessant que participi 
en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola i es reposarà immediatament el que s’hagi 
consumit. 
 
INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran , en lo referent a elements, dimensions i 
característiques, a lo previst als articles 44 de l’Ordenança general de seguretat i higiene, y 
335, 336 i 337 de l’Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
CONDICIONS ECONOMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el projecte de l’estudi bàsic 
El control econòmic de les partides que integren el projecte de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui en l’estat 
d’amidaments del projecte d’execució. 
 
CUMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI. 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat a la fase d’execució de les obres 
per que assumeixi les funcions que es defineixen al RD 1627/97. 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, 
carrer Carrera 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el que disposa l’annex III del RD 1627/1997 de data 
24-10-97. 
 
 

7.- MESURES DE PREVENCIÓ i PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives front a les individuals. A 

més s’hauran de mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i 
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les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons 

normativa vigent. --------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS 
- Casc homologat (per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants) 
- Guants d’ús general 
- Guants de goma 
- Guants de soldador 
- Guants dielèctrics 
- Botes d’aigua 
- Botes de seguretat de lona 
- Botes de seguretat de cuir 
- Botes dielèctriques 
- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons conveni 
col·lectiu provincial 
- Vestits d’aigua 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Ulleres per a oxitallada 
- Pantalla de soldador 
- Mascaretes antipols 
- Protectors auditius 
- Polaines de soldador 
- Maneguins de soldador 
- Davantals de soldador 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
- Cinturó antivibratori 
- Armilles reflectants 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció, caldrà establir 
punts d’ancoratge segurs per a poder subjectar-se el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. ----------------------------------------------------------  

7.2.- MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 

- Tanques de limitació i protecció 
- Senyals de tràfic 
- Senyals de seguretat 
- Cinta d’abalisament 
- Topalls de desplaçament de vehicles 
- Banderoles de senyalització 
- Xarxes o teles metàl·liques de protecció per esllavissaments localitzats 
- Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges 
- Baranes de protecció 
- Ancoratges per a tub 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís en maquinària 
- Detectors de corrents erràtiques 
- Marquesines 
- Regat de pistes 
- Topalls en abocadors 
- Baranes 
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- Cables de subjecció de cinturons de seguretat 
- Extintors portàtils 
- Interruptors diferencials 
- Preses de terra 
- Vàlvules antiretrocés 
- Transformadors de seguretat 
- Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 
 

7.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç amb els vials d’accés, 

senyals d’advertència de sortida de camions i limitació de velocitat, i es prendran les adients 

mesures de seguretat que requereixi cada cas. ----------------------------------------------------  

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i s’hi prohibirà el pas a tota persona 

que en sigui aliena, col·locant-se en el seu cas les tanques necessàries. -------------------  

7.4.- INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra, o quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la 

informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 

seves tasques. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

7.5.- FORMACIÓ PREVENTIVA 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscos que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que 

haurà de fer servir. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut la formació en 

matèria de seguretat i salut. ------------------------------------------------------------------------------  

7.6.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmacioles 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa 

vigent en relació a la Seguretat i Salut. --------------------------------------------------------  

Assistència a accidentats 

S’haurà d’informar a l’obra abans del seu inici de l’emplaçament dels diferents Centres 

Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on 

s’han de traslladar els accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu. -------------  
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Es preceptiu  disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i 

adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de 

garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als Centres d’assistència. --  

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ a la feina, i que es repetirà en el període d’un any. ------------------------  

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 

potabilitat periòdicament, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. En cas 

necessari s’instal·laran aparells per la seva cloració. --------------------------------------  

8.- PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució per Contracte mes IVA, de l’Estudi de Seguretat i Salut 

ascendeix a la quantitat de: VINT MIL VUIT CENTS SETANTA SET EUROS AMB 

NORANTA UN CENTIMS. --------------------------------------------------------------------------------  

20.877,91 €.+iva 

 
9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el contractista 

elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus 

mitjans i mètodes d’execució. ------------------------------------------------------------------------------------  

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. ---------------------------------------  

 

Barcelona, a desembre del 2.018 

EL FACULTATIU 
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ANNEX Nº5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

– ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES – 

CAPÍTOL II: PLÀNOLS i FITXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA 
CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT 
REGULADOR DE PALAFOLLS.-------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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ANNEX Nº5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

– ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES – 

CAPÍTOL III: PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA 
CANONADA D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT 
REGULADOR DE PALAFOLLS.-------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA 
D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE 
PALAFOLLS.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
 

– ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES –  
 

CAPÍTOL III: PLEC DE CONDICIONS 
 
 
1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

- Estatut dels treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). ----  
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (O.M. 09-03-71, 

BOE 16-03-71). ---------------------------------------------------------------------------  
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), 

(BOE, de l’11-03-71). -------------------------------------------------------------------  
- Ordenança del Treball de la indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-

70), (BOE, de 25-08-70). ---------------------------------------------------------------  
- Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 

17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). -------  
- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 

2441/61), (BOE de 07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 
3494/64) (BOE, de 06-11-64). --------------------------------------------------------  

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica 
(OM, de 28-08-70), (BOE, de25-08-70). Rectificació de l’Ordenança 
(BOE, de 17-10-70). Modificació de l’Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 
31-03-72). ----------------------------------------------------------------------------------  

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80Kg. (OM, de 02-06-
71), (BOE, de 16-06-71). ---------------------------------------------------------------  

 Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries. (Decret 2413/73 de 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). ---  

- Reglament de línies aèries d’alta tensió (OM, de 28-11-68). -----------------  
- Normes per a senyalització d’obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), 

(BOE, de 23-03-60). ---------------------------------------------------------------------  
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- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres.  Normes per a 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres. (OM de 
31-08-87). ----------------------------------------------------------------------------------  

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). -------------------  
- Senyalització de seguretat als centres de treball. /RD de 1403/86), (BOE 

de 08-07-86). ------------------------------------------------------------------------------  
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 

10-11-95). ----------------------------------------------------------------------------------  
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE 

de 31-01-97). ------------------------------------------------------------------------------  
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

(RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). ------------------------------  
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. ----------------------------------  
 

 
2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència 

facultativa, encara que sigui lleu i l’assistència mèdica es redueix a una primera 

cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica 

de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 

l’accident. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A mes dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a 

la direcció facultativa de l’obra, on s’especificarà: 

- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per  a la qual 
treballa. 

- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus 
personal 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de 

seguretat en fase d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. ----  

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar 

l’informe o exigir l’adopció de mesures complementaries no indicades a 

l’informe. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos 

necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de 

seguretat i de la direcció facultativa. ---------------------------------------------------------  

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en 

detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret 

positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. -----------------------------------------  

El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols 

les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades 

puguin accedir a l’obra --------------------------------------------------------------------------  

L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilant permanentment 

quan s’obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 

reglamentaries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels 

resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles 

de treball. -------------------------------------------------------------------------------------------  

El contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció 

individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l’obra. ----------------------  

En els casos que no hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat 

adequada a les prestacions respectives. ---------------------------------------------------  

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu 

i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. -  

Tot el personal, incloent-hi les vistes, la direcció facultativa, etc., usarà per 

circular per l’obra el casc de seguretat. -----------------------------------------------------  

La maquinaria de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards 

originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic 

responsables que en garanteixi l’operativitat funcional preventiva. ------------------  

Tota la maquinaria elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les 

carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa 

s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. ------------------------------------------  
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Les connexions i les desconnexions elèctriques a maquines o 

instal·lacions les farà sempre l’electricista de l’obra. ------------------------------------  

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les 

màquines en funcionament. --------------------------------------------------------------------  

 
 
3.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció 

col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. -----------------------------------  

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més 

ràpid d’una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment 

de la durada prevista o de la data de lliurament. -----------------------------------------  

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. -----------------------------  

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per 

si mateix. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal 

que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la 

construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els 

treballadors d’aquest sector. -------------------------------------------------------------------  

CASC: 

El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció. -------  

Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentaria MT-1, 

Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. ---------  

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions 

inferiors o iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 
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Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, 

encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de 

nous. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que 

se’n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. -------------------------------  

 

CALÇAT DE SEGURETAT: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos el risc 

d’accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per 

claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, 

BOE núm. 37 de 12-02-80. ---------------------------------------------------------------------  

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional depenent del risc 

de punció plantar). -----------------------------------------------------------------------  

- Pes: no ha d’ultrapassar els 80 g. ---------------------------------------------------  

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades 

d’aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica 

reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 

305 de 22-12-81, classe E. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

GUANTS: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, 

esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents 

materials, com ara: 

- cotó o punt:  feines lleugeres 
- cuir: manipulació en general  
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
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- lona: manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats 

segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball 

de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. -------------------------------------------------  

Per feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir 

guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de 

la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. ---------------------------  

CINTURONS DE SEGURETAT: 

Quan es treballa en un lloc alt i hagi perill de caigudes eventuals, és 

preceptiu l’ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica 

reglamentaria MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 

210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no 

s’hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element 

amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de 

soroll superior als 80 dB(A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que 

sempre seran d’ús individual. ------------------------------------------------------------------  

Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica 

reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 

de 01-09-75. ---------------------------------------------------------------------------------------  

PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o 

fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de 

protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. -----------------------------  

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats 

d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de 
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Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la Dg 

de treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. -------------------------------------------------  

ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, 

preferiblement del tipus granota,. facilitada per l’empresa en les condicions 

fixades en el conveni col·lectiu provincial. --------------------------------------------------  

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense 

elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. -----------------  

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 

similars, se’ls lliurarà roba impermeable. ---------------------------------------------------  

 

5.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que 

tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i 

la persona o objecte a protegir. ---------------------------------------------------------------  

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’alçària i seran construïdes a base de tubs 

metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. -------  

BARANES: 

Les Baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més 

de 2 metres. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció 

de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó 

intermedi i entornpeu. ---------------------------------------------------------------------------  

 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser 

sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. ----------------------------------------  
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ESCALES DE MÀ: 

Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 

simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt 

superior de desembarcament. -----------------------------------------------------------------  

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal 

d’evitar moviments. -------------------------------------------------------------------------------  

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara 

a l’escala. 

6.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i 

salut, propi o extern. -----------------------------------------------------------------------------  

 

SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, 

propi o mancomunat. ----------------------------------------------------------------------------  

Tot el personal de nou ingrés a al contracta, encara que sigui eventual o 

autònom, haurà se passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són 

també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.  

7.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la 

legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. -----  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui 

capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del 

servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. -----  

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà 

immediatament el que s’hagi consumit. -----------------------------------------------------  
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8.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, 

dimensions i característiques, al que preveuen a l’especificat els articles 44 de 

l’Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l’Ordenança 

laboral de la construcció, vidre i ceràmica. -------------------------------------------------  

9.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi 

de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al 

que s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte d’execució. -------------------------  

10.- COORDINADOR DE SEGURETAT 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase 

d’execució de les obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, 

es defineixen. Quan per les característiques de l’obra no sigui obligatòria la 

intervenció del coordinador de seguretat, les seves funcions les realitzarà la 

direcció facultativa. -------------------------------------------------------------------------------  

11.- AVIS PREVI 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la 

Generalitat, abans de l’inici de les obres. ---------------------------------------------------  

L’avés previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 

1627/1997 de data 24/10797. -----------------------------------------------------------------  

12.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut 

abans de l’inici de l’obra, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i 

mètodes d’execució. -----------------------------------------------------------------------------  

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons 

estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els 

suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al 

compliment de l’acta d’aprovació visada col·legiadament pel col·legi 

professional corresponent. ---------------------------------------------------------------------  
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Qualsevol modificació que introdueixi el contractista  en el pla de 

seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-

se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte 

d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i 

salut, requerirà l’aprovació del tècnic autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 

així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d’execució d’obres.  

13.-  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, 

que haurà d’estar en poder del contractista o representant legal o del 

coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció 

facultativa, l’autoritat laboral o el representant del treballadors, els quals podran 

fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no 

cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a 

Barcelona, dins del termini de 24 hores. ----------------------------------------------------  

Barcelona, a desembre del 2.018 
 

EL FACULTATIU 
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DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

SIMBOLOGIA

TALL AMB SERRA DE DISC

FRESAT D'UNA CAPA D'ASFALT DE 

FRESAT DE DUES CAPES D'ASFALT 

5 CM DE GRUIX

DE 12 CM DE GRUIX

OBERTURA DE RASA

DEMOLICIÓ DE TERRA VEGETAL

EXISTENT DE 20 CM DE GRUIX

 D01E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:
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PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.
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PAVIMENT DE PANOT

SIMBOLOGIA

PAVIMENT DE LLAMBORDES

 - Panot de 20×20×4 cm

 - Morter de ciment (3 cm)

 - Base de formigó HM-20 (10 cm)

 - Llamborda de formigó de 20×10×8 cm

 - Sorra (3 cm)

DOBLE CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix de

UNA CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix

de mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix

CANONADA D'AIGUA

 - Fosa Ductil Ø 200 mm

EMBORNAL

REGISTRE

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

amb una dotació d’1 kg/m2

mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

 amb una dotació d’1 kg/m2

 - Capa base de 7 cm de gruix de mescla AC22

AC22 bin 50/70 S

 - Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació

d’1,5 kg/m2.

PRISMA TELECOMUNICACIONS

PERICÓ DE 70x70x70 CM

 - 2 Ø 80 mm

 P01E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

N

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA I

PAVIMENTACIÓ
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PAVIMENT DE PANOT

SIMBOLOGIA

PAVIMENT DE LLAMBORDES

 - Panot de 20×20×4 cm

 - Morter de ciment (3 cm)

 - Base de formigó HM-20 (10 cm)

 - Llamborda de formigó de 20×10×8 cm

 - Sorra (3 cm)

DOBLE CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix de

UNA CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix

de mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix

CANONADA D'AIGUA

 - Fosa Ductil Ø 200 mm

EMBORNAL

REGISTRE

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

amb una dotació d’1 kg/m2

mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

 amb una dotació d’1 kg/m2

 - Capa base de 7 cm de gruix de mescla AC22

AC22 bin 50/70 S

 - Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació

d’1,5 kg/m2.

PRISMA TELECOMUNICACIONS

PERICÓ DE 70x70x70 CM

 - 2 Ø 80 mm

 P02E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA II

PAVIMENTACIÓ

N
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PAVIMENT DE PANOT

SIMBOLOGIA

PAVIMENT DE LLAMBORDES

 - Panot de 20×20×4 cm

 - Morter de ciment (3 cm)

 - Base de formigó HM-20 (10 cm)

 - Llamborda de formigó de 20×10×8 cm

 - Sorra (3 cm)

DOBLE CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix de

UNA CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix

de mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix

CANONADA D'AIGUA

 - Fosa Ductil Ø 200 mm

EMBORNAL

REGISTRE

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

amb una dotació d’1 kg/m2

mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

 amb una dotació d’1 kg/m2

 - Capa base de 7 cm de gruix de mescla AC22

AC22 bin 50/70 S

 - Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació

d’1,5 kg/m2.

PRISMA TELECOMUNICACIONS

PERICÓ DE 70x70x70 CM

 - 2 Ø 80 mm

 P03E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA III

PAVIMENTACIÓ

N
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PAVIMENT DE PANOT

SIMBOLOGIA

PAVIMENT DE LLAMBORDES

 - Panot de 20×20×4 cm

 - Morter de ciment (3 cm)

 - Base de formigó HM-20 (10 cm)

 - Llamborda de formigó de 20×10×8 cm

 - Sorra (3 cm)

DOBLE CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix de

UNA CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix

de mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix

CANONADA D'AIGUA

 - Fosa Ductil Ø 200 mm

EMBORNAL

REGISTRE

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

amb una dotació d’1 kg/m2

mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

 amb una dotació d’1 kg/m2

 - Capa base de 7 cm de gruix de mescla AC22

AC22 bin 50/70 S

 - Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació

d’1,5 kg/m2.

PRISMA TELECOMUNICACIONS

PERICÓ DE 70x70x70 CM

 - 2 Ø 80 mm

P04E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.
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PAVIMENT DE PANOT

SIMBOLOGIA

PAVIMENT DE LLAMBORDES

 - Panot de 20×20×4 cm

 - Morter de ciment (3 cm)

 - Base de formigó HM-20 (10 cm)

 - Llamborda de formigó de 20×10×8 cm

 - Sorra (3 cm)

DOBLE CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix de

UNA CAPA D'ASFALT

 - Capa de rodament de 5 cm de gruix

de mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix

CANONADA D'AIGUA

 - Fosa Ductil Ø 200 mm

EMBORNAL

REGISTRE

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

amb una dotació d’1 kg/m2

mescla tipus AC16 surf 50/70 D

 - Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1),

 amb una dotació d’1 kg/m2

 - Capa base de 7 cm de gruix de mescla AC22

AC22 bin 50/70 S

 - Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació

d’1,5 kg/m2.

PRISMA TELECOMUNICACIONS

PERICÓ DE 70x70x70 CM

 - 2 Ø 80 mm

 P05E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA V

PAVIMENTACIÓ
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Media B

Media A

Canalització de Gas (presió) Material

BO - Bonna

AO - Acero

FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris

FO - Fibrocemento

FV - Fibra de vidrio

FP - Fundición precis

PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha encintada Tomas

ZD - Desconocido

PV - Cloruro de Polivinilo

ZI - No definido

SIMBOLOGIA

Canonada d'aigua Ø 200 mm

Fosa ductil

Canalització telefonía

Canal 12 conductes

PVC

Canal 4 conductes

URALITA

Canal 6 conductes
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Media B

Media A

Canalització de Gas (presió) Material

BO - Bonna

AO - Acero

FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris

FO - Fibrocemento

FV - Fibra de vidrio

FP - Fundición precis

PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha encintada Tomas

ZD - Desconocido

PV - Cloruro de Polivinilo

ZI - No definido

SIMBOLOGIA

Canonada d'aigua Ø 200 mm

Fosa ductil

Canalització telefonía

Canal 12 conductes

PVC

Canal 4 conductes

URALITA

Canal 6 conductes

CIMENT

 S02E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA II

SERVEIS
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Media B

Media A

Canalització de Gas (presió) Material

BO - Bonna

AO - Acero

FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris

FO - Fibrocemento

FV - Fibra de vidrio

FP - Fundición precis

PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha encintada Tomas

ZD - Desconocido

PV - Cloruro de Polivinilo

ZI - No definido

SIMBOLOGIA

Canonada d'aigua Ø 200 mm

Fosa ductil

Canalització telefonía

Canal 12 conductes

PVC

Canal 4 conductes

URALITA

Canal 6 conductes

CIMENT

 S03E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA III

SERVEIS

N

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
22,27

AutoCAD SHX Text
19,08

AutoCAD SHX Text
21,09

AutoCAD SHX Text
Camí de Can Jordà

AutoCAD SHX Text
Camí del Roig

AutoCAD SHX Text
km 2

AutoCAD SHX Text
Passeig de Passada

AutoCAD SHX Text
Passeig del Mestre Pau Casals

AutoCAD SHX Text
Passeig del Mestre Pau Casals

AutoCAD SHX Text
Can Jordà

AutoCAD SHX Text
Can Tresserres

AutoCAD SHX Text
Masia Can Florenci

AutoCAD SHX Text
Santa Maria

AutoCAD SHX Text
Casal d'Avis

AutoCAD SHX Text
Centre parroquial

AutoCAD SHX Text
Casa Oms

AutoCAD SHX Text
Can Florit

AutoCAD SHX Text
Can Roca

AutoCAD SHX Text
Can Croses

AutoCAD SHX Text
Mas Tit

AutoCAD SHX Text
Can Comes

AutoCAD SHX Text
PALAFOLLS

AutoCAD SHX Text
PALAFOLLS

AutoCAD SHX Text
PALAFOLLS

AutoCAD SHX Text
Santa Maria

AutoCAD SHX Text
Teatre de Palafolls

AutoCAD SHX Text
Policia municipal

AutoCAD SHX Text
CAP Palafolls

AutoCAD SHX Text
Palauet poliesportiu

AutoCAD SHX Text
Centre Pinya de Rosa

AutoCAD SHX Text
Ajuntament

AutoCAD SHX Text
El corral del pollo

AutoCAD SHX Text
zona esportiva

AutoCAD SHX Text
zona esportiva

AutoCAD SHX Text
zona esportiva

AutoCAD SHX Text
Camp municipal d'esports

AutoCAD SHX Text
Bibioteca municipal

AutoCAD SHX Text
Enric Miralles

AutoCAD SHX Text
zona esportiva

AutoCAD SHX Text
H-Top Hotels Group

AutoCAD SHX Text
Top Laundry

AutoCAD SHX Text
Draulic Fren

AutoCAD SHX Text
Cooperativa agrícola COPPAL

AutoCAD SHX Text
Alumik

AutoCAD SHX Text
Marbres Sánchez

AutoCAD SHX Text
Agenjo i Fills

AutoCAD SHX Text
Europ Foods

AutoCAD SHX Text
Grupo Disbesa

AutoCAD SHX Text
Hostal Sol-Fina

AutoCAD SHX Text
Tallers BYBSA

AutoCAD SHX Text
Indulcasa

AutoCAD SHX Text
cooperativa agrícola

AutoCAD SHX Text
Grup Sabater

AutoCAD SHX Text
Stihl

AutoCAD SHX Text
Siro&Xavi, SL

AutoCAD SHX Text
Tallers Azmsa

AutoCAD SHX Text
Riera d'en Burgada

AutoCAD SHX Text
constr.

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
ruïnes

AutoCAD SHX Text
ruïnes

AutoCAD SHX Text
ruïnes

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
dipòsit

AutoCAD SHX Text
dipòsit

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
les Ferreries

AutoCAD SHX Text
Pla de la Sorra

AutoCAD SHX Text
Camí de Can Jordà

AutoCAD SHX Text
Camí del Roig

AutoCAD SHX Text
km 2

AutoCAD SHX Text
Passeig de Passada

AutoCAD SHX Text
Passeig del Mestre Pau Casals

AutoCAD SHX Text
Passeig del Mestre Pau Casals

AutoCAD SHX Text
Avinguda de la Riera de la Burgada

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Passeig del Mestre Pau Casals

AutoCAD SHX Text
Riera d'en Burgada

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Passeig del Mestre Pau Casals

AutoCAD SHX Text
PLANOL N%%D

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONS

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
REV. N

AutoCAD SHX Text
DIB.

AutoCAD SHX Text
TITOL PLANOL:

AutoCAD SHX Text
TITOL PROJECTE:

AutoCAD SHX Text
Tel. 606 522 900 

AutoCAD SHX Text
E-mail: info@engivert.com

AutoCAD SHX Text
Carrer Josep Domenech nª23

AutoCAD SHX Text
08349-Cabrera de Mar (Barcelona)

AutoCAD SHX Text
DATA: NOV-2018

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1/500

AutoCAD SHX Text
REF. : 2036697



P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 

4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
2

5

P
E

 
4
0

P

E

 

2

5

P

E

 

2

5

P

E

 

9

0

PE 160

PE 160

P

E

 
1

6

0

P

E

 
1

1

0

PE 32

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4
0

P
E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

PE 160

PE 63

P
E

 
6

3

PE 63

PE 63

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4
0

P

E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

PE 160

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 
4

0

P

E

 

4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
2

5

P
E

 
4
0

P

E

 

2

5

P
E

 
4
0

P
E

 
4

0

P

E

 
3

2

P

E

 

2

5

PE 160

P

E

 
1

6

0

P

E

 
1

1

0

P

E

 

9

0

PE 160

PE 32

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4
0

P
E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4
0

P
E

 
4

0

PE 160

PE 63

P
E

 
6

3

PE 63

PE 63

PE 160

PE 32

P

E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

P
E

 
3

2

P
E

 
4

0

P
E

 
4

0

PE 160

PE 63

2

c

.

 

P

V

C

 

1

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

2c. PVC 11 m.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

6c. P
VC 100 m.

6

c

.

 

P

V

C

 

1

0

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
3

 
m

.

2c. P
VC 20 m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
3

4

 
m

.

2
c
. 
P

V
C

 7
 m

.

2
c
. 
P

V
C

 2
5
 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

6

 

m

.

1

c

.
 
P

V

C

 
5

 
m

.

A
R

Q
 
H

F
 
9

1
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
8

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
0

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
1

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
8

)

A
R

Q
 
H

F
 
9

0
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
9

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

1
9

)

C
R

 
g

J
R

 
9

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

2
9

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

4
0

)

A
R

Q
 
D

 
8

9
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
2

)

2

c

.

 

P

V

C

 

1

4

 

m

.

6

c

.

 

P

V

C

 

1

0

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
3

 
m

.

2c. P
VC 20 m

.

1
c
.
 
P

V
C

 
4
 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

9

 

m

.

1

c

.
 
P

V

C

 
8

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

7

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

7

 

m

.

2c. P
VC 1

0 m
.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
3

4

 
m

.

1
c
.
 
P

V
C

 
3
 
m

.

1

c

.
 
P

V

C

 
1

3

 
m

.

2
c
. 
P

V
C

 1
0
 m

.

2
c
. 
P

V
C

 7
 m

.

2c. P
VC 36 m

.

2

c

.

 

P

V

C

 

1

1

 

m

.

2
c
. 
P

V
C

 2
5
 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

6

 

m

.

2c. PVC 11 m.

1c. P
VC 71 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

6c. PVC 144 m.

1

c

.
 
P

V

C

 
5

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

1
c
.
 
P

V
C

 
3
 
m

.

1

c

.
 
P

V

C

 
5

 
m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
8

6

 
m

.

A
R

Q
 
H

F
 
9

1
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
8

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
6

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
0

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
5

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
1

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
8

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
6

)

A
R

Q
 
H

F
 
9

0
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
9

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

1
9

)

A
R

Q
 
M

F
 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
8

2
5

)

C
R

 
g

J
R

 
9

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

2
9

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
7

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
7

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
5

)

A
R

Q
 
D

 
8

9
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
2

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
1

)

4
c
.
 
P

V
C

 
2
 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

1

c
.
 
P

V

C

 
5

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

7

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

1
c
.
 
P

V
C

 
3
 
m

.

1

c

.
 
P

V

C

 
1

3

 
m

.

2
c
. 
P

V
C

 1
2
 m

.

2
c
. 
P

V
C

 1
0
 m

.

2
c
. 
P

V
C

 1
1
 m

.

2
c
. 
P

V
C

_
1
.8

 4
 m

.

1

c

.
 
P

V

C

_

1

.
8

 
5

 
m

.

2
c
.
 
P

V
C

 
6
0
 
m

.

2c. PVC_1.8 5 m.

1

c

.
 
P

V

C

_

1

.
8

 
4

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

_

1

.

8

 

5

 

m

.

2c. P
VC_1.8 12 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2c. PVC 11 m.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2
c
. 
P

V
C

 4
3
 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2c. P
V

C
 1

0 m
.

2c. PVC 10 m.

2c. P
V

C
 1

1 m
.

2

c

.

 

P

V

C

_

1

.

8

 

6

 

m

.

1
c
.
 
P

V

C

_
1
.
8
 
4
 
m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
2

7

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
6

6

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

1
c
.
 
P

V
C

 
3
 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

6

 

m

.

6c. PVC 122 m.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
8

6

 
m

.

2
c
.
 
P

V
C

 
1
1
 
m

.

C
R

 
g

J
R

 
1

0
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

8
9

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
6

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
5

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

1
7

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
2

)

A
R

Q
 
M

 
9

 
(
I
D

 
1

7
1

3
7

4
7

5
)

A
R

Q
 
M

 
7

 
(
I
D

 
1

7
1

3
7

4
7

3
)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
0

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
1

)

A
R

Q
 
M

F
 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
8

2
5

)

A
R

Q
 
M

 
8

 
(
I
D

 
1

7
1

3
7

4
7

4
)

A
R

Q
 
H

F
 
9

5
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
3

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
4

)

2

c

.

 

P

V

C

 

1

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

2c. PVC 11 m.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

6c. P
VC 100 m.

6

c

.

 

P

V

C

 

1

0

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
3

 
m

.

2c. P
VC 20 m

.

A
R

Q
 
H

F
 
9

1
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
8

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
8

)

A
R

Q
 
H

F
 
9

0
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
9

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

1
9

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

4
0

)

2
c
. 
P

V
C

_
1
.8

 4
 m

.

1

c

.
 
P

V

C

_

1

.
8

 
5

 
m

.

2c. PVC_1.8 5 m.

1

c

.

 

P

V

C

_

1

.

8

 

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

_

1

.

8

 

5

 

m

.

2

c

.

 

P

V

C

_

1

.

8

 

6

 

m

.

1
c
.
 
P

V

C

_
1
.
8
 
4
 
m

.

6c. PVC 122 m.

2

c

.

 

P

V

C

 

1

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

2c. PVC 11 m.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

6c. P
VC 100 m.

6

c

.

 

P

V

C

 

1

0

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
3

 
m

.

2c. P
VC 20 m

.

1
c
.
 
P

V
C

 
4
 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

9

 

m

.

1

c

.
 
P

V

C

 
8

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

7

 

m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

7

 

m

.

2c. P
VC 1

0 m
.

2

c

.
 
P

V

C

 
3

4

 
m

.

2
c
. 
P

V
C

 7
 m

.

2c. P
VC 36 m

.

2

c

.

 

P

V

C

 

1

1

 

m

.

2
c
. 
P

V
C

 2
5
 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

6

 

m

.

1c. P
VC 71 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

4

 

m

.

6c. PVC 144 m.

1

c

.
 
P

V

C

 
5

 
m

.

1
c
.
 
P

V
C

 
3
 
m

.

1

c

.
 
P

V

C

 
5

 
m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
8

6

 
m

.

A
R

Q
 
H

F
 
9

1
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
8

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
0

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
4

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
1

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

2
8

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
6

)

A
R

Q
 
H

F
 
9

0
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
9

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

1
9

)

A
R

Q
 
M

F
 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
8

2
5

)

C
R

 
g

J
R

 
9

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

2
9

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
7

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

4
0

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
7

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
5

)

A
R

Q
 
D

 
8

9
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
2

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

3
1

)

C
R

 
g

J
R

 
1

0
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

8
9

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
6

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
5

)

P
E

D
 
G

E
N

 
(
I
D

 
3

7
5

8
6

1
7

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
2

)

A
R

Q
 
M

 
9

 
(
I
D

 
1

7
1

3
7

4
7

5
)

A
R

Q
 
M

 
7

 
(
I
D

 
1

7
1

3
7

4
7

3
)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
0

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
1

)

A
R

Q
 
M

F
 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
8

2
5

)

A
R

Q
 
M

 
8

 
(
I
D

 
1

7
1

3
7

4
7

4
)

A
R

Q
 
H

F
 
9

5
 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
3

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
7

)

A
R

Q
 
M

 
S

/
N

 
(
I
D

 
3

7
5

7
6

9
4

)

1

c
.
 
P

V

C

 
5

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

7

 

m

.

2
c
. 
P

V
C

_
1
.8

 4
 m

.

1

c

.
 
P

V

C

_

1

.
8

 
5

 
m

.

2c. PVC_1.8 5 m.

1

c

.
 
P

V

C

_

1

.
8

 
4

 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

_

1

.

8

 

5

 

m

.

2c. P
VC_1.8 12 m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2
c
. 
P

V
C

 4
3
 m

.

2c. P
V

C
 1

0 m
.

2

c

.

 

P

V

C

_

1

.

8

 

6

 

m

.

1
c
.
 
P

V

C

_
1
.
8
 
4
 
m

.

1

c

.

 

P

V

C

 

5

 

m

.

2

c

.
 
P

V

C

 
6

6

 
m

.

6c. PVC 122 m.

Media B

Media A

Canalització de Gas (presió) Material

BO - Bonna

AO - Acero

FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris

FO - Fibrocemento

FV - Fibra de vidrio

FP - Fundición precis

PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha encintada Tomas

ZD - Desconocido

PV - Cloruro de Polivinilo

ZI - No definido

SIMBOLOGIA

Canonada d'aigua Ø 200 mm

Fosa ductil

Canalització telefonía

Canal 12 conductes

PVC

Canal 4 conductes

URALITA

Canal 6 conductes

CIMENT

S04E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA IV

SERVEIS

N
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Media B

Media A

Canalització de Gas (presió) Material

BO - Bonna

AO - Acero

FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris

FO - Fibrocemento

FV - Fibra de vidrio

FP - Fundición precis

PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha encintada Tomas

ZD - Desconocido

PV - Cloruro de Polivinilo

ZI - No definido

SIMBOLOGIA

Canonada d'aigua Ø 200 mm

Fosa ductil

Canalització telefonía

Canal 12 conductes

PVC

Canal 4 conductes

URALITA

Canal 6 conductes

CIMENT

 S05E N G I N Y E R I E S

Plànol Guia:

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA

D'IMPULSIÓ D'AIGUA POTABLE FINS AL DIPÒSIT REGULADOR DE PALAFOLLS.

ZONA V

SERVEIS

N
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 
CAPÍTOL 1. CONDICIONS GENERALS 
 
1.1 OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions Técniques Generals comprèn el conjunt de característiques que cal 
que compleixin els materials utilitzats en la construcció, així com les tècniques de la seva 
col·locació en obra i les que comandaran en l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i 
obres auxiliars. 
 
1.2 DOCUMENTS 
Els documents que han de servir de base per a la realització de les obres són, junt amb el 
present Plec de Condicions, la Memòria Descriptiva, els Plànols i el Pressupost. La Direcció 
Facultativa podrà  subministrar els plànols o documents d’obra que consideri necessaris al llarg 
d’aquesta, i el Llibre d’Ordres i Assistències, que estarà en tot moment en l’obra, podrà fixar 
totes les ordres o instruccions que cregui oportunes amb indicació de la data i la signatura 
d’aquesta Direcció, així com la de l’”assabentat” del contractista, encarregat o tècnic que el 
representi. 
 
1.3 CONDICIONS NO ESPECIFICADES 
A tots els efectes, per a les CONDICIONS FACULTATIVES, JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I 
ADMINISTRATIVES, prevaldrà el PLEC DE CONDICIONS GENERALS sobre les contingudes 
en el present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 
Totes les condicions no especificades en aquest Plec es regiran per les del PLEC GENERAL 
DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA de 1960, -
Actualitzat- 
És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no s’hagi estipulat expressament en els plecs de condicions, i 
la que sense apartar-se de la seva recta interpretació disposi per escrit la Direcció Facultativa 
de les Obres. 
 
1.4 NORMATIVA 
 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
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Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/91 
(DOGC:25/11/91). 
Mesures mínimes d’accessibilitat als edificis. R.D.556/89 (BOE: 23/5/89). 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
Reglament general de les actuacions del Ministerio de Industria y Energía en el camp de la 
normalització i homologació. 
Real Decreto 2584/1981, del 18 de Septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.263, 03/11/1981) (C.E. BOE núm.285, 28/11/1981). 
* Modificació. Real Decreto 734/1985, del 20 de Febrero (BOE núm.123, 23/05/1985). 
* Modificació. Real Decreto 105/1988, del 12 de Febrero (BOE núm.41, 17/02/1988). 
* Modificació del Anexo I. Orden del 24 de Julio de 1989 (BOE núm.183, 02/08/1989) (C.E. 
BOE núms.54 y 95, 03/03 y 20/04/1988). 
 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 
Decret 77/1984, del 4 de març, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm.428, 
25/04/1984). 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre del 21 de març de 
1984 (DOGC núm.493, 12/12/1984). 
 
Determinats aspectes d'assignació de funcions en el camp de l'homologació i l'aprovació de 
prototipus, tipus i models. 
Ordre del 30 de maig de 1986, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.696, 
06/06/1986). 
Control de qualitat de l'edificació. 
Decret 375/1988, de l'1 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DOGC núm.1086, 28/12/1988) (C.E. DOGC núm.1111, 24/02/1989). 
* Desplegament del Decret. Ordre del 25 de gener de 1989 (DOGC núm.1111, 24/02/1989). 
* Desplegament del Decret. Ordre del 13 de setembre de 1989 (DOGC núm.1205, 11/10/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre del 16 d'abril de 1992 (DOGC núm.1610, 22/06/1992). 
 
Gestió de residus dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201-94. 
 
MAQUINÀRIA D’OBRA 
 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. 
Orden del 23 de Mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm.141, 14/06/1977) (C.E. 
BOE núm.170, 18/07/1977). 
* Modificació artículo 65. Orden del 7 de Marzo de 1981 (BOE núm.63, 14/03/1981). 
Reglament de seguretat en les màquines. 
Real Decreto 1495/1986, del 26 de Mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.173, 
21/07/1986) (C.E. BOE núm.238, 04/10/1986). 
* Modificació. Real Decreto 590/1989, del 19 de Mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.132, 03/06/1989). 
* Instrucción técnica complementaria ITC MSG SM1. Orden del 8 de Abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.87, 
11/04/1991). 
* Modificació. Real Decreto 830/1991, del 24 de Mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.130, 31/05/1991). 
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Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparells elevadors i de 
maneig mecànic. 
Real Decreto 474/1988, del 30 de Marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.121, 
20/05/1988). 
 
BÚSTIES 
 
Reglament de serveis de correus. 
Decreto 1953/1964, del 14 de Mayo, del Ministerio de la Gobernación (BOE núm.138, 
09/06/1964). 
 
PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRES 
 
Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. D.462/71 (BOE:24/3/71). 
Orden del 11 de Marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda  (BOE núm.71, 24/03/1971) (C.E. 
BOE núm.160, 06/07/1971). 
* Normes sobre el llibre d’ordres i assistències en obres d’edificació. 
Orden del 9 de Junio de 1971 (BOE núm.144, 17/06/1971). 
 
* Modificació de les normes sobre el llibre d’ordres. 
Orden del 17 de Julio de 1971 (BOE núm.176, 24/07/1971). 
 
Certificat final de direcció d’obres. 
Orden del 28 de Enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.35, 10/02/1972). 
 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92) 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d=aplicar-se en les obres de construcció 
temporals o mòbils. 
- RD 1627/1997 de 24 de Octubre  (BOE:25/10/97) 
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció. 
 
 Ley 31/1/1995 de 8 de Noviembre  (BOE:10/11/95) 
Prevenció de riscs laborals. 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 RD 39/1997 de 17 de Enero  (BOE:31/01/97) 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
- RD 485/1997 de 14 de Abril  (BOE:23/04/97) 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 
 
- RD 486/1997 de 14 de Abril  (BOE:23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a 
escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O.09/03/1971). 
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- RD 487/1997 de 14 de Abril (BOE:23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscs, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
 
- RD 488/97 de 14 de Abril (BOE:23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles 
de visualització. 
- RD 1215-97. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 
 
- RD 664/1997 de 12 de Mayo (BOE:24/05/97) 
Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant 
el treball. 
 
- RD 665/1997 de 12 de Mayo (BOE:24/05/97) 
Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 
 
- RD 773/1997 de 30 de Mayo (BOE:12/06/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització per part dels treballadors dels 
equips de treball. 
 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball  
(O.09/03/1971). 
- O. de 22/04/97. BOE 24/04/97. 
Activitats de prevenció de les mútues de A.T. i E.P. 
 
- O. de 20 de Mayo de 1952 (BOE:15/06/52) 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la indústria de la Construcció. 
Modificacions: O. de 10 de Diciembre de 1953 (BOE:22/12/53) 

O. de 23 de Septiembre de 1966 (BOE:01/10/66) 
Art.100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de Enero de 1940. Andamios: Cap.VII, art.661 a 741 (BOE:03/02/40) 
Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 
 
-O. de 28 de Agosto de 1970. Art.1º a 4º, 183º a 291º i Annexes I i II (BOE:05/09/70;09/09/70) 
Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica. 
Correcció d’errades: BOE:17/10/70 
 
- O. de 20 de Septiembre de 1986 (BOE:13/10/86) 
Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de 
Seguretat i Higiene. 
Correcció d’errades: BOE:31/10/86 
 
- O. de 16 de Diciembre de 1987 (BOE:29/12/87) 
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Nous models per a la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i 
tramitació. 
 
- O. de 31 de Agosto de 1987 (BOE:18/09/87) 
Senyalització, balissament, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de població. 
 
- O. de 23 de Mayo de 1997 (BOE:14/06/77) 
Reglament d’Aparells elevadors per a obres. 
Modificació: O. de 7 de Marzo de 1981 (BOE:14/03/81). 
- O. de 28 de Junio de 1988 (BOE:07/07/88) 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció referent a grues-torre desmuntables per a obres. 
Modificació: O. de 16 de Abril de 1990 (BOE:24/04/90) 
 
- O. de 31 de Octubre de 1984 (BOE:07/11/84) 
Reglament sobre seguretat dels treballadors amb risc d’amiant. 
 
RD 1316-89 
Protecció als treballadors enfront als riscs derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 
 
- O. de 9 de Marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
Correcció d’errades: (BOE: 06/04/71) 
Modificació:  (BOE: 02/11/89) 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD485/1997, RD664/1997, RD665/1997, 
RD773/1997 i RD1215/1997. 
 
 O. de 12 de gener de 1998 (DOG:27/01/98) 
S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció. 
 
- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de 
protecció personal de treballadors. 
- R. de 14 de Diciembre de 1974 (BOE:30/12/74): N.R.MT-1: Cascos no metàl·lics. 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:01/09/75): N.R.MT-2:  Protectors auditius. 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:02/09/75): N.R.MT-3:  Pantalles per a soldadors. 
Modificació: BOE:24/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:03/09/75): N.R.MT-4: Guants aïllants d’electricitat. 
Modificació: BOE:25/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscs 
mecànics. 
Modificació: BOE:27/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 
Modificació: BOE:28/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:06/09/75):N.R.MT-7: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials. 
Modificació: BOE:29/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:08/09/75):N.R.MT-8: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: filtres mecànics. 
Modificació: BOE:30/10/75 
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- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:09/09/75):N.R.MT-9: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: mascaretes autofiltrants. 
Modificació: BOE:31/10/75) 
- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:10/09/75):N.R.MT-10: Equips de protecció de vies 
respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. 
Modificació: BOE:01/11/75) 
 
- O. del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86. 
Empreses i centres de treball. Requisits i dades de les comunicacions d’apertura prèvia o 
reanudació d’activitats. 
 
ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 
PGS-1-1974 "Norma sismorresistente PGS-1, 1974 parte A". 
Decreto 3209/1974, del 30 de Agosto, del Ministerio de Planificación del Desarrollo (BOE 
núm.279, 21/11/1974). 
- NC SE-94 norma de construcción sismorresistente parte general y edificación. D.2543/94 
(BOE: 8/2/95). 
(Deroga la PDS-1-74). 
 
- Autorització d’ús de sistemes de forjats o estructures per a pisos i cobertes. R.D.1630/80 
(BOE:8/8/80). 
- Actualització de les fitxes d’autorització de sistemes de forjats.R.30/1/97 (BOE: 6/3/97). 
- Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d’elements resistents components de sistemes.D.71/95 (DOGC: 24/3/95, DOGC:8/11/95). 
- Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l’autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.O.18/3/97 (DOGC: 
18/4/97). 
NBEAE-88 "Acciones en la edificación". 
Real Decreto 1370/1988, del 11 de Noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
(BOE núm.276, 17/11/1988). 
 
Norma Reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres dels edificis d’habitatges.O.18-01-94. 
 
ACER 
 
NBE-EA-95 Estructures d’acer en edificació. R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96). 
(Es refonen i ordenen en aquesta, la sèrie completa de normes relatives a estructures d’acer 
NBE.MV 102 A 111). 
NBE-MV-104-1966 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación". 
Decreto 1851/1967, del 3 de Junio, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.203, 25/08/1967). 
NBE-MV-106-1968 "Tornillos ordinarios y calibrados; tuercas y arandelas de acero, para 
estructuras de acero laminado". 
Decreto 685/1969, del 30 de Enero, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.96, 22/04/1969). 
NBE-MV-107-1968 "Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas”. 
Decreto 685/1969, del 30 de Enero, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.96, 22/04/1969). 
NBE-MV-103-1972 "Cálculo de estructuras de acero laminado en edificación". 
Decreto 1353/1973, del 12 de Abril, del Ministerio de la Vivienda (BOE 154 y 155, 27 y 
28/06/1973). 
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NBE-MV-102-1975 "Acero laminado para estructuras de edificación". 
Real Decreto 2899/1976, del 16 de Septiembre, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.299, 
14/12/1976). 
 
NBE-MV-108-1976 "Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación". 
Real Decreto 3253/1976, del 23 de Diciembre, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.27, 
01/02/1977). 
 
NBE-MV-109-1979 "Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación". 
Real Decreto 3180/1979, del 7 de Diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(BOE núm.79, 01/04/1980). 
 
NBE-MV-111-1980 "Placas y paneles de chapa conformada de acero para la edificación". 
Real Decreto 2169/1981, del 22 de Mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 
núm.229, 24/09/1981). 
 
NBE-MV-110-1982 "Cálculo de piezas de chapa conformada de acero en edificación". 
Real Decreto 2048/1982, del 28 de Mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 
núm.205, 27/08/1982). 
 
AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ 
 
Norma per a la utilització de les espumes de urea-formol usades com a aïllants en edificació.        
Orden del 8 de Mayo de 1984, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.113, 11/05/1984)  
(C.E. - BOE núm.167, 13/04/1984). 
* Anul·la disposició 6ª, Orden del 31 de Julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.222, 16/09/1987). 
* Modificació, Orden del 28 de Febrero de 1989  (BOE núm.53, 03/03/1989). 
 
Poliestirens expandits utilitzats com a aïllants tèrmics. 
Real Decreto 2709/1985, del 27 de Diciembre, del Ministerio de Industria y  Energía (BOE 
núm.64, 15/03/1986)  (C.E. - BOE núm.134, 05/06/1986) 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. 
Orden del 14 de Enero de 1991  (BOE núm.26, 30/01/1991). 
 
Productes bituminosos per a impermeabilització de cobertes en edificació. 
Orden del 12 de Marzo de 1986, del Ministerio de Industria y  Energía (BOE núm.70, 
22/03/1986) 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. 
Orden del 14 de Enero de 1991  (BOE núm.28, 01/02/1991). 
 
Productes de fibra de vidre. 
Real Decreto 1637/1986, del 13 de Junio, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.186, 
05/08/1986)  (C.E. - BOE núm.257, 27/10/1986). 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. 
Orden del 14 de Enero de 1991  (BOE núm.26, 30/01/1991). 
 
Aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció. 
Decret 124/1987, del 29 de gener, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
(DOGC núm.832, 27/04/1987). 
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NRE-AT-87 "Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic". 
Ordre del 27 d'abril de 1987, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques  (DOGC 
núm.832, 27/04/1987)  (C.E. - DOGC núm.899, 07/10/1987). 
* Modificació parcial. Ordre del 4 de setembre de 1989  (DOGC núm.1201, 02/10/1989). 
NBE-CA-88 "Condicions acústiques en els edificis". 
Ordre del 29 de Septiembre de 1988, del Ministerio de Obras  Públicas y Urbanismo (BOE 
núm.242, 08/10/1988). 
NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
Real Decreto 1572/1990, del 30 de Noviembre, del Ministerio de Obras  Públicas y Urbanismo 
(BOE núm.293, 07/12/1990). 
 
BLOCS DE FORMIGÓ 
 
RB-90 "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción". 
Orden del 4 de Julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  (BOE núm.165, 
11/07/1990). 
 
FORMIGONS I MORTERS 
 
Es declara obligatòria l’homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per 
a tot tipus d’obres i productes prefabricats. 
Real Decreto 1313/1988, del 28 de Octubre, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE 
núm.265, 04/11/1988). 
* Conformitat a normes com a alternativa de l’homologació. Orden del 17 de Enero de 1989  
(BOE núm.21, 25/01/1989). 
* Modificació de normes UNE. Orden del 28 de Junio de 1989 (BOE núm.155, 30/06/1989). 
* Modificació de normes UNE. Orden del 28 de Diciembre de 1989 (BOE núm.312, 29/12/1989). 
 
RC-88 "Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de ciments". 
Real Decreto 1312/1988, del 28 de Octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
(BOE núm.265, 04/11/1988)  (C.E. - BOE núm.282, 24/11/1988). 
RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”. R.D.776/97 (BOE:13/06/97). 
(En vigor des del 16/06/97) 

EH-91 "Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat". 
Real Decreto 1039/1991, del 28 de Junio, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE 
núm.158, 03/07/1991). 
EP-93 “Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó pretensat. R:D:805/93 
(B.O.E.:26/6/93). 
 
EF-96 “Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat. R:D:26/8/96 (B.O.E.:22/01/97) 
(derogada la EF-88, en vigor a partir del 22/03/97). 

 

 
GUIXOS I ESCAIOLES 
RY-85 "Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció". 
Orden del 31 de Mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno  (BOE núm.138, 10/06/1985). 
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Guixos i escaioles per a la construcció i especificacions tècniques dels prefabricats afins de 
guixos i escaioles. 
Real Decreto 1312/1986, del 25 de Abril, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE núm.156, 
01/07/1986)  (C.E. - BOE núm. 240, 07/10/1986). 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. 
Orden del 14 de Enero de 1991  (BOE núm. 26, 30/01/1991). 
OBRES DE FÀBRICA DE MAÓ 
 
RL-88 "Plec de condicions per a la recepció dels maons ceràmics en les obres de construcció". 
Orden del 27 de Julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno  (BOE núm. 185, 03/08/1988). 
 
NBE-FL-90 "Murs resistents de fàbrica de maó". 
Real Decreto 1723/1990, del 20 de Diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
(BOE núm. 4, 04/01/1991). 
 
VIDRE 
 
S’estableixen determinades condicions tècniques per al vidre-cristall. 
Real Decreto 168/1988, del 26 de Febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno  (BOE núm. 52, 01/03/1988). 
 
APARELLS A PRESSIÓ 
 
Reglament d’aparells a pressió. 
Real Decreto 1244/1979, del 4 de Abril, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE núm. 128, 
29/05/1979)  (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979). 
* Modificació dels articles 6 i 7. Real Decreto 507/1982, del 15 de Enero  (BOE núm. 61, 
12/03/1982). 
* Modificació de varis articles.  
Real Decreto 1504/1990, del 23 de Noviembre (BOE núm. 285, 28/11/1990)  (C.E. - BOE núm. 
21, 24/01/1991). 
 
ITC-MIE-AP2 "Canonades per a fluïds relatius a calderes". 
Orden del 6 de Octubre de 1980, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE núm. 265, 
04/11/980). 
 
ITC-MIE-AP1 "Calderes, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors”. 
Orden del 17 de Marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE núm.84, 
08/04/1981)  (C.E. - BOE núm. 395, 22/12/1981) 
* Modificació, Orden del 28 de Marzo de 1985 (BOE núm. 89, 13/04/1985). 
 
ITC-MIE-AP4 "Cartutxos de GLP". 
Orden del 21 de Abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 102, 
29/04/1981). 
 
ITC-MIE-AP5 "Extintors d’incendis". 
Orden del 31 de Mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 149, 
23/06/1982). 
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* Aplicació de la ITC-MIE-AP5. Orden del 25 de Mayo de 1983 (BOE núm. 335, 08/06/1983). 
* Modificació articles 2, 9 i 10. Orden del 26 de Octubre de 1983 (BOE núm. 266, 07/11/1983). 
* Modificació de varis articles. Orden del 31 de Mayo de 1985 (BOE núm. 147, 20/06/1985). 
* Modificació. Orden del 15 de Noviembre de 1989 (BOE núm. 28, 28/11/1989). 
 
APARELLS ELEVADORS 
 
Reglament d’aparells elevadors. 
Orden del 30 de Junio de 1966, del Ministerio de Industria  (BOE núm. 177, 26/07/1966)  (C.E. - 
BOE núm. 255, 29/09/1966). 
* Modificació. Orden del 20 de Noviembre de 1973 (BOE núm. 285, 28/11/1973). 
* Modificació article 22. Orden del 25 de Octubre de 1975 (BOE núm. 271, 12/11/1975). 
* Modificació. Orden del 20 de Julio de 1976 (BOE núm. 191, 10/08/1976). 
* Modificació dels articles 73, 80 i 102. Orden del 7 de Abril de 1981 (BOE núm. 95, 
21/04/1981). 
* Modificació del Capítol I. Orden del 16 de Noviembre de 1981 (BOE núm. 282, 25/11/1981). 
Es regiran per aquest Reglament els aparells elevadors no regulats pel "Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos".  
Real Decreto 2291/1985, del 8 de Noviembre. 
Condicions tècniques mínimes exigibles als ascensors i normes per efectuar les revisions 
periòdiques dels aparells elevadors. 
Orden del 31 de Octubre de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 95, 
20/04/1981). 
Aclareix diversos articles del Reglament d'aparells elevadors. 
Ordre del 23 de desembre de 1981, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 196, 
03/02/1982). 
Es complementen les condicions tècniques que han de complir els aparells elevadors. 
Ordre del 30 de novembre de 1984, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 493, 
12/12/1984). 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció dels mateixos. 
Real Decreto 2291/1985, del 8 de Noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.296, 1985/12/11). 
Rectifica el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció. 
Ordre del 14 de maig de 1987, del Departament d'Indústria i Energia (DGOGC núm. 852, 
15/06/1987). 
ITC-MIE-AEM1 "Ascensors electromecànics". 
Orden del 23 de Septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 239, 
06/10/1987). 
* Actualització de la taula de normes UNE. Resolución del 25 de Julio de 1991, de la Dirección 
General de Política Tecnológica (BOE núm. 218, 11/09/1991). 
* Modificació. Orden del 12 de Septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (BOE núm. 223, 17/09/1991)  (C.E. - BOE núm. 245, 12/10/1991). 
* Prescripcions tècniques. Resolución del 27 de Abril de 1992, de la Dirección General de 
Política Tecnológica (BOE núm. 117, 15/05/1992). 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit). 
Real Decreto 2642/1985, del 18 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
21, 24/01/1986)  (C.E. - BOE núm. 67, 19/03/1986). 
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* Modificació. Orden del 11 de Julio de 1986 (BOE núm. 173, 21/07/1986). 
* Modificació. Real Decreto 401/1989, del 14 de Abril (BOE núm. 99, 26/04/1989). 
* Modificació. Orden del 16 de Mayo de 1989 (BOE núm. 168, 15/07/1989). 
* Conformitat a normes com a alternativa de l’homologació. Orden del 12 de Junio de 1989 
(BOE núm. 161, 07/07/1989). 

COMUNICACIONS 
 
- Instal·lació d’antenes receptores en l’exterior d’immobles. D. 18/10/57 (BOE: 18/11/57) 
- Antenes col·lectives. Llei (BOE: 25/7/66). 
- Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives. O. 23/1/67 (BOE: 2/3/67). Modificació (BOE: 

10/4/82) 

- Televisió i Ràdiodifusió. Antenes col·lectives. O. 3/08/67 (BOE: 15/8/67). 
- Instal·lació en immobles de sistemes de distribució del senyal de televisió per cable. 
D.1306/74 (BOE: 15/5/74). 
- Normes d’instal·lacions d’antenes col·lectives de TV. D. 366/83 (DOGC: 9/9/83). 
- NRE CXT-91 “Canalitzacions de la xarxa de telefonia i altres serveis per cable en els edificis 
de nova construcció. (Desenvolupa el D. 274/91, amb el mateix títol). O. 12/11/91 (DOGC: 8/1/92). 
- Llei de telecomunicacions per satèlit. Llei 37/95 del 12 de desembre. 
- Reglament tècnic i de prestació del servei de telecomunicacions per satèlit. R.D. 136/97 
(BOE: 14/2/97). (Deroga el R.D. 1201/86 de telecomunicacions per satèlit). 

 
Serveis de Telecomunicacions. Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 28/02/98. 
 

INSTAL·LACIONS ÀUDIO VISUALS 
 
Especificacions tècniques dels equips terminals telefònics addicionals utilitzats en el servei final 
telefònic. 
Real Decreto 1376/1989, del 27 de Octubre, del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones (BOE núm. 274, 15/11/1989). 
Canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable en els edificis de nova construcció. 
Decret 274/1991, del 14 d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
(DOGC núm. 1534, 27/12/1991). 
NRE-CXT-91 "Norma reglamentària d'edificació. Canalitzacions per a la xarxa de telefonia i 
altres serveis per cable en els edificis de nova construcció". 
Ordre del 12 de novembre de 1991, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
(DOGC núm. 1538, 08/01/1992)  (C.E. - DOGC núm. 1582, 13/04/1992). 
 
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS 
 
Xemeneies modulars. 
Real Decreto 2532/1985, del 18 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE núm. 
3, 03/01/1986)  (C.E. - BOE núm. 50, 27/02/1986). 
 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA 
 
Reglament sobre utilització de productes petrolífers en calefacció i altres usos no industrials. 
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Orden del 21 de Junio de 1968, del Ministerio de Industria (BOE núm. 159, 03/07/1968)  (C.E. - 
BOE núm. 176, 23/07/1968). 
* Instrucció complementària. Resolución del 3 de Octubre de 1969, de la Dirección General de 
Energía y Combustibles (BOE núm. 249, 17/10/1969). 
* Modificació del Reglament,. Orden del 3 de Octubre de 1969 (BOE núm. 253, 22/10/1969)  
(C.E. - BOE núm. 273, 14/11/1969). 
* Modificació de l=article 10. Orden del 28 de Junio de 1981 (BOE núm. 162, 08/07/1981). 
 
Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, amb la finalitat 
de racionalitzar el seu consum energètic. 
Real Decreto 1618/1980, del 4 de Julio, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 188, 
06/08/1980). 
* Instruccions tècniques complementàries IT.IC. Orden del 16 de Julio de 1981 (BOE núm. 193, 
13/08/1981). 
* S’afegeix disposició transitòria. Real Decreto 2946/1982, del 10 de Octubre (BOE núm. 272, 
12/11/1982). 
* Modificació de les IT.IC. Orden del 28 de Junio de 1984 (BOE núm. 157, 02/07/1984). 
* Anul·lació parcial de la disposició final 2a. Orden del 24 de Septiembre de 1987, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 245, 13/10/1987). 
 
Subjecció a normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors a través de fluids i la seva 
homologació pel Ministerio de Industria y Energía. 
Real Decreto 3089/1982, del 15 de Octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
280, 22/11/1982). 
* Normes tècniques. Orden del 10 de Febrero de 1983 (BOE núm. 39, 15/02/1983). 
* Complementa les normes. Real Decreto 363/1984, del 22 de Febrero (BOE núm. 48, 
25/02/1984). 
 
Normes per a la determinació de rendiments de calderes de potència nominal superior a 100 
Kw per a calefacció i aigua calenta sanitària. 
Orden del 8 de Abril de 1983, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 91, 16/04/1983) 
(C.E. - BOE núm. 127, 28/05/1983). 
* Nul·litat parcial de les normes. Orden del 8 de Noviembre de 1985 (BOE núm. 303, 
19/12/1985). 
 
Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en 
instal·lacions de calefacció per a aigua calenta fins a 90 graus. 
Resolució del 28 de juliol del 1988, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm.1082, 
16/12/1988). 
 
Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries. R.D. 1244/79 (BOE: 
29/5/79). Correcció d’errors (BOE: 28/6/79). Modificació (BOE: 12/3/82. 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 
Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. 
Orden del 9 de Diciembre de 1975, del Ministerio de Industria  (BOE núm. 11, 13/01/1976)  
(C.E. - BOE núm. 37, 12/02/1976). 
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* Diàmetres i gruixos mínims de tubs de coure per a instal·lacions interiors de subministrament 
d’aigua. Resolución del 14 de Febrero de 1980, de la Dirección General de la Energía (BOE 
núm. 58, 07/03/1980). 
- Comptadors d’aigua freda. O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89). 
*Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveiment d’aigua. O. 28/07/74. 
 
Subjecció a normes tècniques de les griferies sanitàries per utilitzar en locals d’higiene 
corporal, cuines, safareigs i la seva homologació pel Ministerio de Industria y Energía. 
Real Decreto 358/1985, del 23 de Enero, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE núm. 70, 
22/03/1985). 
* Normes tècniques sobre exigències, mètodes i condicions d=assaig per a l’homologació de la  
griferia sanitària a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs, destinada al comerç 
interior. 
Orden del 15 de Abril de 1985 (BOE núm. 95, 20/04/1985). 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. 
Orden de 12 de Junio de 1989 (BOE núm. 161, 07/07/1989). 
 
Aparells sanitaris i ceràmics per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs. 
Orden del 4 de Mayo de 1986, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 159, 
04/07/1986). 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. 
Orden de 14 de Enero de 1991 (BOE núm. 26, 30/01/1991). 
 
Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en 
sistemes de distribució d'aigua. 
Resolució del 7 de juny de 1988, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1070, 
18/11/1988). 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveiment d’aigua. O. 28/7/74 
(BOE: 2 i 3/10/74). 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
Normes per a la construcció i instal·lació d’aparells domèstics que utilitzin GLP com a 
combustible. 
Resolución de 25 de Febrero de 1963, de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas (BOE núm. 61, 12/03/1963). 
* Modificació de les normes. Resolución del 25 de Octubre de 1971 (BOE núm. 289, 
03/12/1971). 
 
Normes per a instal·lacions de GLP, amb dipòsits amb capacitat superior a 15 Kg. 
Resolución del 24 de Julio de 1963, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas  
(BOE núm. 218, 11/09/1963). 
- Resolució: Extracte de les normes a les quals s’han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 
capacitat no superior als 15 Kg. de gasos liquats de petroli (GLP) i la seva instal·lació. 
Resolució 24/7/63 (BOE: 11/09/63). 
 
Normes bàsiques d’instal·lacions de gas en edificis habitats. 
Orden del 29 de Marzo de 1974 (BOE núm. 77, 30/03/1974)  (C.E. - BOE núms. 87 y 101, 11 y 
27/04/1974). 
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- Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials. R.D. 1853/94 (BOE: 24/11/93). 
 
Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. 
Orden del 17 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 8, 
09/01/1986)  (C.E. - BOE núm. 100, 26/04/1986). 
 
Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible. 
Real Decreto 494/1988, del 20 de Mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 125, 
25/05/1988). 
* Instruccions tècniques complementàries. Orden del 7 de Junio de 1988 (BOE núm. 147, 
20/06/1988). 
* Noves instruccions. Orden del 15 de Diciembre de 1988 (BOE núm. 310, 27/12/1988). 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació dels aparells que 
utilitzen gas com a combustible. Orden del 19 de Junio de 1990 (BOE núm. 186, 04/08/1990). 
* Modificació de la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Orden del 15 de Febrero de 1991 (BOE 
núm.49, 26/02/1991). 
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació dels aparells que 
utilitzen gas com a combustible no domèstic. Orden del 18 de Julio de 1991 (BOE núm. 181, 
30/07/1991). 
- Reglament per a la utilització de productes petrolífers en calefaccio i d’altres usos no 
industrials. Instrucció tècnica complementària. Derogat per: Instrucción tècnica complementaria MI-
IP-03. “Instalaciones petrolíferas para uso propio” (vigent a partir del 23/4/98). O. 21/6/68 (BOE: 
3/7/68). Modificació (BOE: 22/10/69). Correcció d’errors (BOE: 14/11/69). R.D. 1427/97 (BOE: 
23/10/97). 
- Reglament general del servei públic de gasos combustibles. D. 2913/73 (BOE: 21/11/73). 
Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 
- Reglament sobre instal·lacions d’almagatzament de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits 
fixes. O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d’errors (BOE: 10/6/86). 
- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i instruccions mig. O. 18/11/74 
(BOE: 6/12/74). Modificació (BOE: 8/11/83 i 23/7/84) 
 
Normes per a sol·licitar la posada en servei de les instal·lacions de gasos combustibles. 
Ordre del 10 d'octubre de 1989, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1235, 
27/12/1989)  (C.E. - DOGC núm. 1272, 26/03/1990). 
 
Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles. 
Decret 291/1991, de l'11 de desembre, del Departament d'Indústria i Energía  (DOGC núm. 
1546, 24/01/1992). 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia. 
Decreto del 12 de Marzo de 1954, del Ministerio de Industria (BOE núm. 105, 15/04/1954). 
* Modificació del Reglamento. Real Decreto 724/1979, del 2 de Febrero (BOE núm. 84, 
07/04/1979). 
* Modificació dels articles 2 i 92. Orden del 18 de Septiembre de 1979 (BOE núm. 232, 
27/09/1979). 
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* Modificació. Real Decreto 1725/1984, del 18 de Julio (BOE núm. 230, 25/09/1984). 
 
REBT "Reglament electrotècnic per a baixa tensió". 
Decreto 2413/1973, del 20 de Septiembre, del Ministerio de Industria (BOE núm. 242, 
09/10/1973). 
* Instruccions complementàries ITC-MI-BT. Orden del 31 de Octubre de 1973 (BOE núms. del 
310 al 313, del 27 al 31/12/1973). 
* Aplicació de les instruccions complementàries. Orden del 6 de Abril de 1974 (BOE núm. 90, 
15/04/1974). 
* Aïllament en les instal·lacions elèctriques. Resolución del 30 de Abril de 1974  (BOE núm. 
109, 07/05/1974). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-025. Orden del 19 de Diciembre de 1977  (BOE núm. 11, 
13/01/1978)  (C.E. - BOE núm. 265, 06/11/1978). 
* Modificació de vàries instruccions. Orden del 19 de Diciembre de 1977 (BOE núm. 22, 
26/01/1978)  (C.E. - BOE núm. 257, 27/10/1978). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-25. Orden del 30 de Julio de 1981 (BOE núm. 193, 13/08/1981). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-004. Orden del 5 de Junio de 1982 (BOE núm. 140, 12/06/1982). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-004 i la ITC-MI-BT-008. Orden del 11 de Julio de 1983 (BOE 
núm. 174, 22/07/1983). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-025 y la ITC-MI-BT-044. Orden del 5 de Abril de 1984 (BOE núm. 
133, 04/06/1984). 
* Addició d=un nou paràgraf. Real Decreto 2295/1985, del 9 de Octubre (BOE núm. 297, 
12/12/1985). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-026. Orden del 13 de Enero de 1988 (BOE núm. 22, 26/01/1988). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-026. Orden del 26 de Enero de 1990 (BOE núm. 35, 09/02/1990). 
* Modificació de la ITC-MI-BT-026. Orden del 24 de Julio de 1992 (BOE núm. 186, 04/08/1992). 
- Normes sobre ventilació i accès de certs centres de transformació. Res. 19/6/84 (BOE: 
26/6/84). 
 
Reglament sobre escomeses elèctriques i normes d’aplicació. 
Real Decreto 2949/1982, del 5 de Octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
272, 12/11/1982)  (C.E. - BOE núms. 291 y 312, 04 y 29/12/1982 y BOE núm. 44, 21/02/1983). 
 
Reglament de comptadors d’us corrent classe 2. R.D. 875/84 (BOE: 12/5/84). Correcció d’errors 

(BOE: 22/10/84). 
- Normes particulars. Instal·lacions d’enllaç. Resolució Dep. Indústria 24/2/83 (DOGC: 6/7/83). 
 
S'aproven a les empreses Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., Empresa Nacional 
Hidroeléctrica Ribagorzana, S.A., Hidroeléctrica de Cataluña, S.A., i Fuerzas Hidroeléctricas del 
Segre, S.A., les normes particulars per a instal·lacions d'enllaç en el subministrament d'energia 
elèctrica en baixa tensió. 
Resolució del 24 de febrer de 1983, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.342, 
06/07/1983). 
* Informes tècnics d'instal·lació. Resolució del 23 d'abril de 1985 (DOGC núm. 538, 
17/05/1985). 
Reglament electrotècnic de baixa tensió. Regula procediment d'actuació a Catalunya. 
Ordre del 14 de maig de 1987, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC num. 851, 
12/06/1987). 
* Modificació. Ordre del 30 de juliol de 1987 (DOGC núm. 876, 12/08/1987). 
* Modificació. Resolució del 4 de novembre de 1988 (DOGC núm. 1087, 30/12/1988). 
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* S'aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic. 
Resolució del 17 de maig de 1989 (DOGC núm. 1151, 05/06/1989). 
* Instruccions per emplenar el model de Butlletí d'instal·lacions elèctriques. 
Resolució del 23 de desembre de 1988 (DOGC núm. 1099, 30/01/1989). 
 
Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
Decret 351/1987, del 23 de novembre, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 932, 
28/12/1987). 
* Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. 
Ordre del 2 de febrer de 1990 (DOGC núm. 1267, 14/03/1990). 
 
Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 
tensió. 
Real Decreto 7/1988, del 8 de Enero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 12, 
14/01/1988). 
* Desenvolupament i complementació de les exigències. Orden del 6 de Junio de 1989 (BOE 
núm. 148, 21/06/1989). 
* Derogació de vàries disposicions. Real Decreto 1505/1990, del 23 de Noviembre (BOE núm. 
285, 28/11/1990). 
S’autoritza a la utilització del sistema d’instal·lació amb conductes aïllats, sota canals protectors 
de plàstic. 
Resolución del 18 de Enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnológica (BOE núm. 43, 19/02/1988). 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1989). 
Reglament sobre perturbacions radioelèctriques i interferències. 
Real Decreto 138/1989, del 27 de Enero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno  (BOE núm. 34, 09/02/1989)  (C.E. - BOE núm. 51, 01/03/1989). 
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres 
de transformació. R.D. 3275/81 (BOE: 1/12/82). Correcció d’errors (BOE: 18/1/83). 
Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, capítol 
V, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis. 
Resolució de 17 de novembre de 1992, del Departament d'Indústria i Energia  (DOGC núm. 
1691, 08/01/1993). 
Última edició d’UNE (Una Norma Española) publicada per l’IRANOR (Instituto de 
Racionalización y Normalización), referent a equips i materials. 
Normes i Prescripcions tècnic-pràctiques de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica. 
 
Ordenances Municipals. 
Reglament de Verificacions Elèctriques. 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Determinació dels diàmetres de les mànegues contra incendis i els seus ràcords de connexió. 
Real Decreto 824/1982, del 26 de Marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 104, 
01/05/1982). 
NBE-CPI-96 "Condicions de protecció contra incendis en els edificis". R.D. 2177/96 (BOE: 
29/10/96). 
Reglament d’instal·lacions de protecció contraincendis. R.D. 1942/93 (BOE: 14/12/93). 
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Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. (Complementaris de la 
NBE-CPI-91). D. 241/94 de 26 de juliol de la Presidència de la Generalitat (DOGC: 30/09/94). 
 
 
CAPÍTOL 2. CONDICIONS FACULTATIVES 
 
2.1 ATRIBUCIONS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 
Art.1 Direcció 
L’enginyer ostentarà de manera exclusiva la direcció i coordinació de tot l’equip tècnic que  
intervingui en l’obra. Li correspondrà realitzar la interpretació tècnica, econòmica i estètica del 
projecte, així com establir les mesures necessàries per al desenvolupament de l’obra, amb les 
adaptacions, detalls complementaris i modificacions precises. 
Art.2 Vicis ocults 
En el cas que la Direcció Tècnica trobés raons fundades per creure en l’existència de vicis 
ocults de construcció en obra executada, ordenarà efectuar, en qualsevol moment i previ a la 
recepció definitiva, les demolicions que siguin necessàries pel reconeixement d’aquelles parts 
suposadament defectuoses. En cas de que aquests vicis existeixin realment les despeses de 
demolició i reconstrucció aniran per compte del contractista, i en cas contrari, del propietari. 
Art.3 Inalterabilitat del projecte 
El projecte serà inalterable llevat que l’Arquitecte renuncia expressament a aquest projecte, o 
es rescindeixi el conveni de prestació de serveis, subscrit pel promotor, en els termes i 
condicions legalment establerts. Qualsevol obra que suposi alteració o modificació dels 
documents del Projecte sense prèvia autorització escrita de la Direcció Tècnica podrà ser 
objecte de demolició si aquesta ho  creu convenient, podent arribar a la paralització per via 
judicial. No servirà de justificant ni eximent el fet que l’alteració provingui per indicació de la 
propietat, en serà responsable el contractista. 
Art.4 Competències específiques 
La Direcció  Facultativa resoldrà totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a 
interpretació de plànols, condicions dels materials i execució d’unitats d’obra, i donarà 
l’assistència necessària i n’inspeccionarà el desenvolupament d’aquesta. També estudiarà les 
incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal compliment del 
contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant en el seu cas les propostes corresponents. 
També, la Direcció Facultativa redactarà i entregarà, juntament amb els documents assenyalats 
en el Capítol 1, les liquidacions, les certificacions de terminis o estats d’obra, les corresponents 
a la recepció provisional i definitiva, i, en general, tota la documentació pròpia de l’obra. Per 
últim la Direcció Facultativa vigilarà el compliment de les Normes i Reglaments vigents, 
comprovarà les alineacions i replantejos, verificarà les condicions previstes per al sól, 
controlarà la qualitat dels materials i l’elaboració i posada en obra de les diferents unitats. 
 
2.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
Art.1 Definició 
S’entén per contractista la part contractant obligada a executar l’obra. 
Art.2 Delegat d’Obra 
S’entén per Delegat d’Obra la persona designada expressament pel Contractista amb capacitat 
suficient per ostentar la representació d’aquest, i organitzar l’execució de l’obra. Aquest delegat 
haurà de tenir la titulació professional adequada quan, donada la complexitat i volum de l’obra, 
la Direcció Facultativa ho consideri convenient. 
Art.3 Personal 
El nivell tècnic i la experiència del personal aportat pel Contractista seran adequats, en cada 
cas, a les funcions que li hagin estat encomanades. Per falta de respecte i obediència a la 
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Direcció Facultativa, per manifesta incapacitat, per actes que comprometin o pertorbin la marxa 
dels treballs, el Contractista tindrà l’obligació de retirar de les tasques pròpies de l’obra i control 
d’aquesta els seus dependents o operaris que la Direcció Facultativa reclami. 
Art.4 Normativa 
El Contractista estarà obligat a conèixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el 
camp tècnic, laboral i de seguretat i salut en el treball. 
Art.5 Coneixement i modificació del Projecte 
Caldrà que el Contractista conegui el Projecte en tots els seus documents i sol·liciti en cas 
necessari tots els aclariments que cregui oportuns per a la correcta interpretació d’aquells en 
l’execució de l’obra. 
Podrà proposar totes les modificacions constructives que cregui adequades a la consideració 
de l’enginyer, podent portar-les a terme amb l’autorització per escrit d’aquest. 
Art.6 Realització de les obres 
El Contractista realitzarà les obres d’acord amb la documentació de Projecte i les prescripcions, 
ordres i plànols complementaris que la Direcció Facultativa pugui subministrar durant l’obra fins 
a la recepció definitiva d’aquesta, tot això en el termini estipulat. L’obra s’executarà sense 
paralitzar l’activitat del local. 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complimentat els terminis de l’obra estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en que la contracta, en ús de les seves facultats que en aquest article es reconeixen, els 
hagi sol·licitat per escrit a la Direcció Facultativa, i aquesta no els hagi entregat. 
Art.7 Responsabilitats 
El Contractista és l’unic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i, per 
consegüent, dels defectes que, o per mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats, poguessin existir. També serà responsable d’aquelles parts de l’obra que 
subcontracti, sempre amb constructors legalment capacitats. 
Els assajos i reconeixements, verificats durant l’execució dels treballs no tenen un altre caràcter 
que el de simples antecedents per a la recepció. Per consegüent, l’admissió de materials o 
peces en qualsevol forma que es realitzi, no atenua les obligacions d’esmenar o reposar que el 
Contractista contrau, si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables total o parcialment, 
en l’acte de reconeixement final i proves de recepció. 
Art.8 Mitjans i materials 
El Contractista aportarà els materials i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de l’obra en 
el seu degut ordre de treballs. Estarà obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i 
personal tot el que disposi la Direcció Facultativa en ordre a la seguretat i bona marxa de l’obra. 
Art.9 Seguretat 
El Contractista serà el responsable dels accidents que es poguessin produir en el 
desenvolupament de l’obra per imperícia o descuit, i dels mals que per la mateixa causa pugui 
ocasionar a tercers. En aquest sentit estarà obligat a complir les lleis, reglaments i ordenances 
vigents. 
Art.10 Plànols a subministrar pel Contractista 
El Contractista caldrà que sotmeti a l’aprovació de la Direcció els plànols generals i de detall 
corresponents a: 

a) camins i accessos. 
b) oficines, tallers, etc. 
c) parcs de replega de materials. 
d) instal·lacions elèctriques, telefòniques, de subministrament d’aigua i de sanejament. 
e) instal·lacions de fabricació de formigó, mescles bituminoses, elements prefabricats, 
etc. 
f) totes les instal·lacions auxiliars que siguin necessàries per a l’execució de l’obra. 
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Art.11 Control de qualitat 
Pel que fa al control de qualitat s’estarà al que es disposa en el Plec de Condicions Generals. 
 
2.3 ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DE LA PROPIETAT 
Art.1 Definició 
És aquella persona, física o jurídica, pública o privada que es proposa executar, dins de la 
legalitat, una obra arquitectònica o urbanística. 
 
Art.2 Desenvolupament tècnic adequat 
La Propietat podrà exigir de la Direcció Facultativa el desenvolupament tècnic adequat del 
Projecte i de la seva execució material, dins de les limitacions legals existents. 
Art.3 Interrupció de les obres 
La Propietat podrà desistir en qualsevol moment de l’execució de les obres d’acord amb 
l’establert en el Codi Civil, sense perjudici de les indemnitzacions que, en el seu cas, hagi de 
satisfer. 
Art.4 Compliment de la Normativa Urbanística 
D’acord amb l’establert per la llei sobre Règim del Sól i Ordenació Urbana, la Propietat estarà 
obligada al compliment de totes les disposicions sobre ordenació urbana vigents, no podent 
començar les obres sense tenir concedida la corresponent llicència dels organismes 
competents. Comunicarà a la Direcció Facultativa aquesta concessió, en cas contrari aquesta 
podrà paralitzar les obres, sent la propietat l’única responsable dels perjudicis que poguessin 
derivar-se’n. 
Art.5 Actuació en el desenvolupament de l=obra 
La Propietat s’abstindrà d’ordenar l’execució d’obra alguna o la introducció de modificacions 
sense l’autorització de la Direcció Facultativa, així com donar a l’Obra un ús diferent per al qual 
fou projectada, ja que aquesta modificació podria afectar a la seguretat de l’edifici per no estar 
prevista en les condicions d’encàrrec del Projecte. 
 
 
CAPÍTOL 3 CONDICIONS ECONÒMICO - ADMINISTRATIVES 
 
3.1 CONDICIONS GENERALS 
 
Art.1 Pagaments al Contractista 
El Contractista percebrà, segons els termes del contracte que formalitzi amb la propietat, 
l’import de tots els treballs executats, prèvia medició realitzada conjuntament per aquest i la 
Direcció Facultativa, sempre que aquells s’hagin realitzat d’acord amb el Projecte i les 
Condicions Generals i Particulars que regeixin en l’execució de l’obra. 
Art.2 Fiança 
S’exigirà al Contractista una fiança percentual al pressupost d’execució de les obres 
contractades, segons els termes del contracte. 
 
3.2 CRITERIS DE MEDICIÓ 
 
Art.1 Partides contingudes en Projecte 
Es seguiran els mateixos criteris que figuren en els fulls d’estat de medicions, medint l’obra 
realment executada. 
Art.2 Partides no contingudes en Projecte 
S’efectuarà la seva medició, llevat pacte en contrari, segons figura en el Plec General de 
Condicions de l’Edificació de la Direcció General d’Arquitectura. 
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3.3 CRITERIS DE VALORACIÓ 
Art.1 Preus contractats 
S’ajustaran als proporcionats pel Contractista en l’oferta. 
Art.2 Preus contradictoris 
D’acord amb el Plec General de Condicions de l’Edificació de la D.G.A., aquells preus de 
treballs que no figurin entre els contractats, es fixaran contradictoriament entre la Direcció 
Facultativa i el Contractista, presentant-los aquest de manera descomposta i sent necessària la 
seva aprovació per a la posterior execució en obra. 
Art.3 Partides alçades a justificar 
El seu preu es fixarà a partir de la medició corresponent i preu contractat o amb la justificació 
de mà d’obra i materials utilitzats. 
Art.4 Partides alçades d’abonament íntegre 
El seu preu està contingut en els documents del Projecte i no seran objecte de medició. 
Art.5 Revisió de Preus 
Hi haurà lloc a revisió de preus quan així ho contempli el Contracte subscrit entre la Propietat i 
el Contractista, donant-se les circumstàncies acordades. 
 
CAPÍTOL 4. CONDICIONS LEGALS 
4.1 RECEPCIÓ DE L’OBRA 
Art.1 Recepció provisional 
Si es troben les obres executades en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, la 
Direcció Facultativa les donarà per rebudes provisionalment i s’entregaran a l’ús de la 
Propietat, després de la signatura de l’Acta de Recepció Provisional. En aquesta es podran fer 
constar aquells defectes d’escassa importància que no impedeixin la recepció provisional. 
Art.2 Termini de garantia 
A partir de la signatura de l’Acta de Recepció Provisional començarà el termini de garantia, la 
seva duració serà la prevista en el contracte d’obres. Durant aquest termini el Contractista 
estarà obligat a esmenar els defectes observats en la recepció provisional i també els que no 
siguin imputables a l’ús per part del propietari. 
Art.3 Medició general i liquidació de les obres 
La liquidació de l’obra entre la Propietat i el Contractista es farà d’acord amb les certificacions 
que emeti la Direcció  Facultativa aplicant els preus i condicions econòmiques del contracte. 
 
Art.4 Recepció definitiva 
Una vegada finalitzat el termini de garantia i estant les obres en perfecte estat i reparats els 
defectes que podrien haver-se manifestat durant aquest termini, el Contractista farà entrega de 
les obres, quedant relevat de tota responsabilitat, excepte les previstes en el Codi Civil. 
Art.5 Certificació final 
Acabada l’obra, la Direcció Facultativa emetrà Certificat Final d’Obra, visat pels corresponents 
Col·legis Professionals. 
4.2 NORMES, REGLAMENTS I D’ALTRES DISPOSICIONS VIGENTS 
Art.1 Compliment 
El Contractista està obligat a complir la reglamentació vigent en el camp laboral, tècnic i de 
seguretat i salut en el treball. 
 
 
CAPÍTOL 5. CONDICIONS TÈCNIQUES 
5.1 CONDICIONS GENERALS 
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Art.1 Normativa 
Seran d’aplicació obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que es citen en el 
CAPÍTOL 1.4 NORMATIVA, relatives a la qualitat dels materials i a les condicions d’execució 
en obra. 
Art.2 Elecció de materials i assaigs 
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació, fitxes tècniques 
dels materials que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres. Si en qualsevol moment la  
Direcció Facultativa dubtés en el sentit que els materials utilitzats no s’ajustessin a les fitxes 
tècniques aprovades podrà exigir la realització dels assaigs necessaris per verificar la seva 
adequació. 
Si els resultats dels assaigs confirmessin el criteri de la Direcció Facultativa, les despeses i 
enderreriments ocasionats per aquests serien a càrrec del Contractista, independentment de 
les mesures de demolició o desmuntatge que adoptés aquesta. 
A més, el Constructor queda obligat a presentar mostres dels materials a col·locar que li 
sol·liciti la Direcció Facultativa en un tamany tal que permeti apreciar totes les característiques, 
del material escollit es presentaran unes altres dues mostres, una quedarà com a testimoni del 
material a utilitzar i l’altra servirà per a desenvolupar les anàlisis i proves que es poguessin 
considerar. 
Art.3 Execució de les obres 
La qualitat en l’execució de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, 
d’acord amb les normes de la bona pràctica de la construcció. 
 
 
5.2 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de 

recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 

l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el 

present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els 

productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 

s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves 

qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran 

un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la 

seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 

Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 

•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 

•  El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de 

productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament 
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a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les 

entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions 

exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació 

dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència 

dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de 

l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació 

en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la 

seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que 

presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del 

bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a 

càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 

responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 

mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la 

responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de 

l'obra. 

5.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 

incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 

incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 

•  Seguretat en cas d'incèndi. 

•  Higiene, salut i medi ambient. 

•  Seguretat d'utilització. 

•  Protecció contra el soroll. 

•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
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•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb 

los requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE 

(Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions 

indicat en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions 

tècniques harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria 

d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra 

estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen 

les condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 

complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 

•  En una etiqueta adherida al mateix. 

•  En el seu envàs o embalatge. 

•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una 

sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les 

normes armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

•  la direcció del fabricant 

•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

•  el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

•  el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres 

de totes elles 

•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
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•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les 

seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de 

lletra, color o composició especial, havent de complir únicament les característiques 

remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 

"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 

legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 

característica. 

5.1.2.- Formigons 

5.1.2.1.- Formigó estructural 

5.1.2.1.1.- Condicions de subministre  

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les 

masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació 

sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el 

volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el 

formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços 

del volum total del tambor. 

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a 

això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de 

formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la 

seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o 

sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces 

de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

  

5.1.2.1.2.- Recepció i control 
Documentació dels subministraments: 
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Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 

qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 

escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

Abans del subministrament: 

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Durant el subministrament: 

Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 

instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot 

moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, 

les següents dades: 

Nom de la central de fabricació de formigó. 

Nombre de sèrie del full de subministrament. 

Data d'entrega. 

Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

Especificació del formigó. 

En cas que el formigó es designi per propietats: 

Designació. 

Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una 

tolerància de ±15 kg. 

Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

En cas que el formigó es designi per dosificació: 

Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

Tipus d'ambient. 

Tipus, classe i marca del ciment. 

Consistència. 

Grandària màxima de l'àrid. 

Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en 

cas contrari, indicació expressa que no conté. 

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
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Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de 

formigó fresc. 

Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que 

procedeixi a la descàrrega. 

 Hora límit d'ús per al formigó. 

 Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder 

de representació suficient. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

5.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin 

d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes 

precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

5.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del 

formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que 

contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que 

s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps 

d'enduriment. 

Formigonat en temps fred: 

La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no 

serà inferior a 5°C. 

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de 

les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 

En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-

vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus 

centígrads. 

En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 

s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer 

enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 
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corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del 

material. 

 Formigonat en temps calorós: 

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el 

formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures 

especials. 

 5.1.3.- Acers per a formigó armat 

5.1.3.1.- Acers corrugats 

5.1.3.1.1.- Condicions de subministre 

 Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. 

5.1.3.1.2.- Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 

qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 

escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

Abans del subministrament: 

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que 

garanteixin el compliment de les següents característiques: 

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 

Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 

Aptitud al doblegat simple. 

Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els 

requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 

Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació 

d'adherència, en el qual constarà, almenys: 

Marca comercial de l'acer. 

Forma de subministrament: barra o rotllo. 

Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

 Composició química. 
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En la documentació, a més, constarà: 

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració 

d'estar acreditat per a l'assaig referit. 

Data d'emissió del certificat. 

 Durant el subministrament: 

Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 

La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer 

mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres 

corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 

informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi 

d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se 

explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 

En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es 

precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà 

d'indicar-los. 

 Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder 

de representació suficient. 

 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 

Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 

productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 

 Data d'expedició del certificat. 

 Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell 

de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de 
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Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del 

producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se. 

 Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats 

acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la 

informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la 

realització dels assaigs. 

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a 

l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

1.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en 

obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a 

garantir la necessària traçabilidat. 

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en 

obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta 

alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera 

perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació 

superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, 

que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 

substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol 

altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes 

instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats: 

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 

Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 

Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

 5.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als 

espessors de recobriment. 
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 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 

metalls de molt diferent potencial galvànic. 

 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin 

ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

 5.1.3.2.- Malles electrosoldades 

5.1.3.2.1.- Condicions de subministre 

 Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. 

 5.1.3.2.2.- Recepció i control 
 Documentació dels subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 

qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 

escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

 Abans del subministrament: 

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del 

fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti totes les 

característiques contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

 Durant el subministrament: 

Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 

Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer 

emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de 

corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de 

dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen 

i el fabricant. 

 Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder 

de representació suficient. 

 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció 

Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
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productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 

 Data d'expedició del certificat. 

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de 

garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del 

producte subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se. 

 Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats 

acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la 

informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la 

realització dels assaigs. 

 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva 

activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

 5.1.3.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en 

obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a 

garantitzar la necessària traçabilidat. 

 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en 

obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta 

alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera 

perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació 

superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, 

que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 
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 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 

substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol 

altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

 5.1.3.2.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als 

espessors de recobriment. 

 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 

metalls de molt diferent potencial galvànic. 

 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin 

ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

5.1.4.- Conglomerants 

5.1.4.1.- Ciment 

5.1.4.1.1.- Condicions de subministre 

 El ciment es subministra a granel o envasat. 

 El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb 

l'hermetisme, seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del 

ciment, de manera que el seu contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 

 El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant 

la seva càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels 

envasos. 

 El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana 

que, si la seva manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no 

excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 

 Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, 

amb anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar 

aquest fenomen. 

5.1.4.1.2.- Recepció i control 
 Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador 

aportarà un albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 

 1. Nombre de referència de la comanda. 

 2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 

 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
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 4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 

 5. Quantitat que es subministra. 

 6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 

 7. Data de subministrament. 

 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

 Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 

  

 

5.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva 

contaminació amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han 

d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en 

condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del ciment. 

 En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma 

similar, en locals coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. 

S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la 

humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin malmetre 

l'envàs o la qualitat del ciment. 

 Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels 

dispositius adequats per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 

 Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del 

ciment no ha de ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim 

aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes 

resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que 

les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies 

anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi 

d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes 

les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure 

els terrossos que hagin pogut formar-se. 

 5.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 
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 L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es 

destinin, les condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter 

fabricat amb ells. 

 Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, 

quedant exclosos els morters especials i els monocapa. 

 El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels 

productes que els contenen, entre les quals cap destacar: 

Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 

Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, 

etc. 

Les classes d'exposició ambiental. 

 Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica 

addicional de resistència a sulfats. 

 Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es 

vagin a emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 

 En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, 

s'utilitzaran els ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 

 Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 

 Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que 

sigui possible i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 

5.1.5.- Prefabricats de ciment 

5.1.5.1.- Voreres de formigó 

5.1.5.1.1.- Condicions de subministre 

 Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves 

característiques, i havent transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació. 

 5.1.5.1.2.- Recepció i control 
 Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

 Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la normativa vigent. 

 5.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
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 L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 

 5.1.5.2.- Llambordes de formigó 

5.1.5.2.1.- Condicions de subministre 

Les llambordes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

5.1.5.2.2.- Recepció i control 

 Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

 Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la normativa vigent. 

 5.1.5.2.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 

5.1.6.- Instal·lacions 

5.1.6.1.- Tubs de formigó 

5.1.6.1.1.- Condicions de subministre 

 Els tubs han de ser transportats de manera que es garanteixi la immobilitat transversal i 

longitudinal de la càrrega, així com l'adequada subjecció dels tubs apilats. Quan s'utilitzin 

cables o bragues d'acer, haurien d'estar convenientment protegits per a evitar qualsevol dany 

en la superfície del tub que pugui afectar negativament a la seva durabilitat i funcionament. 

5.1.6.1.2.- Recepció i control 
 Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

Per a tubs de dimensions nominals DN >= 300 mm, cada element ha d'estar marcat de 

forma durable i clara, de manera que no sigui possible cap dubte o, quan això no sigui 

possible, es marcarà cada unitat d'empaquetat. 

Per a tubs de dimensions DN < 300 mm aquest marcat s'haurà de fer almenys en un 5% 

dels tubs. 

  

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

 Assajos: 
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La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la normativa vigent. 

 5.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 La manipulació i apilament dels tubs s'ha d'efectuar de manera que les tensions produïdes en 

aquestes operacions no superin el 35% de la resistència característica del formigó en aquest 

moment, ni el 50% de la tensió màxima que correspongui a la càrrega de trencament. 

 Els tubs han de romandre degudament humitejats i es protegiran del sol i, especialment, del 

vent. 

 Els tubs s'han de col·locar prop del lloc on s'hagin d'instal·lar. S'ha d'evitar que el tub quedi 

donat suport sobre punts aïllats. 

 Quan els tubs se situïn al llarg de la traça, s'han de col·locar en el costat oposat al de 

l'apilament de material de l'excavació de la rasa. 

 L'apilament dels tubs en obra s'ha de fer en posició horitzontal, degudament subjectes, tret que 

es disposi d'alguna solera rígida que garanteixi l'apilament vertical en les degudes condicions 

de seguretat. 

 5.1.6.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

Aquest material és adequat per a una utilització en entorns humits o en entorns químics 

lleugerament agressius (sent les condicions normals en el cas d'aigües residuals d'origen 

domèstic o d'efluents industrials tractats i per a la gran majoria de sòls i aigües subterrànies). 

S'ha de posar especial atenció si estan previstes unes condicions més severes, principalment 

en el ciment i en tota addició putzolànica o hidràulica en el formigó. 

5.1.7.- Varis 

5.1.7.1.- Equips de protecció individual 

5.1.7.1.1.- Condicions de subministre 

 L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir 

sobre els treballadors. 

5.1.7.1.2.- Recepció i control 
Documentació dels subministraments: 

Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

 Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la normativa vigent. 
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 5.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels 

equips quan s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 

5.1.7.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

 Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per 

als usos previstos. 

 Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les 

circumstàncies exigissin la utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les 

mesures necessàries perquè això no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents 

usuaris. 

 Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al 

temps durant el qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de: 

La gravetat del risc. 

El temps o freqüència d'exposició al risc. 

Les prestacions del propi equip. 

Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

5.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en 

els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 

PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT 

D'OBRA. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 

químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i 

els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb 

la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia 

normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que 

després serà comprovat en obra. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de 

l'execució de l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a 

l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva 

l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 

constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, 

les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades 

prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els 

treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una 

sèrie de mesures protectores. 

DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una 

sèrie de documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de 

l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada 

en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), 

hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses 

especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a 

cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada 

element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la 

unitat d'obra. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una 

determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la 

resta d'unitats. 
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Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el 

contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les 

zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions 

realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a 

centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel 

propi contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu 

de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i 

que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i 

pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost 

d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en 

el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta 

conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els 

controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord 

amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del 

contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués 

a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus 

s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions 

Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels 

materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos 

indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es 

requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o 

ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions 

necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés 

d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 

operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 

funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols 

o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, 

el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de 

realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols 

d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada 

extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti 

d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques 

del terreny. 

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada 

finalitzat el procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 

seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 

seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de 

les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la 

superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 

seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 

seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 

seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 

seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics 

els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
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ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara 

exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, 

descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X 

m². 

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, 

que donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, 

cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements 

delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara 

inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i 

particions. 

FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes 

i particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², 

el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi 

hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es 

mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es 

sumarà al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al 

desenvolupament dels queixals. 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions 

descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs 

precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i 

escopidors. 

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per 

a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, 

es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en 

el forjat, recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del 

tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del 

forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 
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INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 

considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments 

verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície 

menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre 

aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de 

llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, 

sigui com sigui la seva dimensió. 

1.2.1.- Demolicions 

Unitat d'obra DTM030: Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i 

recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i recuperació del material per 

a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i 

etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre 

camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de 

les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport i el desmuntatge dels 

elements de subjecció. 
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Unitat d'obra DMC010: Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora 

de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Unitat d'obra DMF005: Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 12 cm de gruix mitjà 

(DOS CAPA RODADURA), mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda 

transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior 

escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 

restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Unitat d'obra DMF005b: Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà 

(CAPA RODADURA), mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda 
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transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior 

escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 

restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

  

Unitat d'obra DMF010b: Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix 

mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (Rassa) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels 

enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

  

Unitat d'obra DMX010: Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, 

amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb martell pneumàtic, i 

càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
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Unitat d'obra DMX021: Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm 

de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Unitat d'obra DMX050: Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó 

amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. 

  

Unitat d'obra DMX090: Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans 

manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió. 
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Unitat d'obra DMX091: Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, 

sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 

constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió. 

5.2.2.- Acondicionament del terreny 

Unitat d'obra ACE015: Excavació de terres per a caixa de paviment, en terreny de trànsit 

dur, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics, 

fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte inferior o igual a 4 m. Inclús 

transport de la maquinària, formació de rampa provisional per a accés de la maquinària al fons 

de l'excavació i la seva posterior retirada, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels 

materials excavats i càrrega a camió. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o 

qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el 

corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 

tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota 

del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva traballibilitat. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, 

als quals es refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i 

verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes 

que es puguin veure afectades pel buidat. 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 

realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, 

si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de 

conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les 

excavacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació dels punts 

topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Carga 

mecànica a camió. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat 

dels corts de terres, talussos i edificacions pròximes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per 

part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les 

característiques geomètriques romanen inamovibles. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 

increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 

realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 

determini el director de l'execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra ACE040: Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 

m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i 

càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, 

amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o 

qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el 

corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 

tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 

consistència del terreny. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la 

excavació, als quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos 

horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes 

que poden veures afectades per les excavacions. 
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DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 

realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, 

si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de 

conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les 

excavacions. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 

horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecânica a camió de les terres excavades. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per 

part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les 

seves característiques geomètriques romanen inamovibles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 

increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 

realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 

determini el director de l'execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra ACE041: Excavació en rases en terreny de trànsit compacte materials 

formats per roques descompostes o terres molt compactes, atacables amb pic, però no 

amb pala, amb un resultat major de 20 i menor de 50 en l'assaig de penetració estàndard 

(SPT), sense rebuig., de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, 

retirada dels materials excavats i carga manual a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació en rases en terreny de trànsit compacte materials formats per roques descompostes 

o terres molt compactes, atacables amb pic, però no amb pala, amb un resultat major de 20 i 

menor de 50 en l'assaig de penetració estàndard (SPT), sense rebuig., de fins a 1,25 m de 

profunditat màxima, amb mitjans manuals. Inclús retirada dels materials excavats i carga 

manual a camió. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o 

qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el 

corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea 

tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 

consistència del terreny. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la 

excavació, als quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos 

horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes 

que poden veures afectades per les excavacions. 

DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a 

realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, 

si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de 

conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les 

excavacions. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 

horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió de les terres excavades. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per 

part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les 

seves característiques geomètriques romanen inamovibles. 



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

  

117  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 

increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 

realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 

determini el director de l'execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra ACR020: Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans 

mecànics, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en rases; i 

compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat 

manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig 

Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot 

càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i 

humectació dels mateixos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua 

superficial o subàlvia, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de 

l'àrea on es vagi a construir el reblert. 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 

dessecació de cada tongada. Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 

contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

Unitat d'obra ACR020c: Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecànics, i 

compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, en rases; i compactació en tongades 

successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca 

no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 

103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall 

dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua 

superficial o subàlvia, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de 

l'àrea on es vagi a construir el reblert. 
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AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 

dessecació de cada tongada. Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 

contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

Unitat d'obra ACR050: Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, al 

95% del Proctor Modificat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca 

no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 

103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús replanteig dels punts topogràfics i humectació 

de les terres. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'esplanada haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

5.2.3.- Ferms i paviments urbans 

Unitat d'obra MBG010b: Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del 

Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a 

aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de la màxima 

obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del 

terreny. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat 

amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no 

inferior al al 98% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 

realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats 

resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en 

els treballs de reblert i humectació d'aquests. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el 

moviment de terres a realitzar en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la 

resistència adequada. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas 

d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials 

estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

Unitat d'obra MBH010: Base de formigó en massa amb fibres de 20 cm d'espessor, amb 

junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, 

estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús 

com a suport de paviment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de base de formigó en massa amb fibres de 20 cm d'espessor, amb junts, realitzada 

amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de polipropilè, 

amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa 

base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de 

recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant i formació de juntes 

de construção; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, 

caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera, i curació del 

formigó. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els 

valors resistents tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni 

materials sensibles a les gelades. 

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 
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AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent 

excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores 

següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de 

les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no 

podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit 

del director de l'execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les 

rasants. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant 

tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de 

construcció i de junts de dilatació. Abocament i compactació del formigó. Curat del 

formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a 

l'espera del paviment. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es 

superaran les càrregues previstes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra MPA020: Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa 

Breinco o equivalent  de forma rectangular de 30x20x10 cm,  color a definir per els 

serveis tècnics municipals, col•locada amorterada sobre llit de morter de 3 cm de gruix, 

amb rebliment de junts amb morter i compactada del paviment acabat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes bicapa de 

formigó, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 

200x100x100 mm, acabat superficial llis, color gris, aparellat a espiga, sobre una capa de sorra 

de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i 
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vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 

5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb 

sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm 

compost per subbase flexible de tot-u natural, de 25 cm d'espessor, amb estès i compactat al 

100% del Proctor Modificat, base flexible de tot-u artificial, de 25 cm d'espessor, amb estès i 

compactat al 100% del Proctor Modificat, executada segons pendents del projecte i col·locat 

sobre explanada formada pel terreny natural adequadament compactat fins arribar a una 

capacitat portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, 

talls a realitzar per ajustar-los als cantells del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les 

intrusions existents en el paviment, acabaments i peces especials. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No 

s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, 

cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el 

què s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies 

elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la 

subbase. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de 

confinament. Estesa i anivellament de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. 

Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

  

Unitat d'obra MPB010: Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja 

bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició 

densa. (D12) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en 

calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 

mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de 

l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense 

incloure la preparació de la capa base existent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma 

previstes. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la 

capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de 

barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i 

amb la densitat adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

  

Unitat d'obra MPB010b: Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja 

bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a capa intermèdia, de composició densa. 

(G20) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment asfàltic de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en 

calent AC22 bin D, per a capa intermèdia, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de 

grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de 

la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació 

de la capa base existent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma 

previstes. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la 

capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de 

barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i 

amb la densitat adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

  

Unitat d'obra MPH010: Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, 

resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, 

per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa 

de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), 

de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla 

vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de 

lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent 

segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, 

color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de 

gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra 

de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això 

realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm 

d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb 

acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex 

CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i 

de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions 

existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 

acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, 

deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures 

com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha 

considerat el tant per cent de ruptures general. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de 

suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa 

de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa 

de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i 

estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar 

el material de rejuntat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. 

Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el 

temps indicat pel director de l'execució de l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 

de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 
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Unitat d'obra MPH010b: Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, 

resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, 

vermell, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès 

sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó no estructural 

(HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual 

amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de 

lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent 

segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, 

color vermell, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm 

de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i 

sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot 

això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm 

d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb 

acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex 

CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i 

de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions 

existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 

acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, 

deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures 

com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha 

considerat el tant per cent de ruptures general. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de 

suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa 

de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa 

de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i 

estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar 

el material de rejuntat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. 

Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el 

temps indicat pel director de l'execució de l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 

de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

  

Unitat d'obra MLB010: Vorera - Recta - MC - C3 (28x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, 

col·locat sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i 

rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 

normalitzada de calçada C3 (28x17) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a 

l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 

segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-

20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament 

des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre 

explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior 

ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o 
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contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers 

respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de 

suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. 

Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de 

junts amb morter de ciment. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra MLR020: Rigola de granit Blanc Berrocal, formada per peces de 20x6 cm de 

secció, longitud lliure entre 50 i 100 cm, superfície amb una caiguda, acabat serrat, per a 

col·locació en vials, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm 

d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de la rigola, abocament des de camió, estès i 

vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb 

índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de rigola de granit Blanc Berrocal, formada per peces de 20x6 cm 

de secció, longitud lliure entre 50 i 100 cm, superfície amb una caiguda, acabat serrat, per a 

col·locació en vials, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5 de consistència seca i 
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posterior ajuntant d'amplada màxima 1 cm amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base 

de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de 

la rigola, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del 

projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa 

en aquest preu. Inclús neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de 

suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. 

Assentat i anivellació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra MSH010: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura 

acrílica color blau, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 

15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. 

Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, 

textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada 
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i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir 

efecte retroreflector en sec. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta 

de brutícia que pogués interferir en l'adherència de la pintura. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 

40°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental 

sigui superior al 80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la 

mescla mitjançant polvorització. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

Unitat d'obra MSH010b: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura 

acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal 

discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places 

d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i 

amb humitat o pluja. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, 

textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de 
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calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per 

aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta 

de brutícia que pogués interferir en l'adherència de la pintura. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 

40°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental 

sigui superior al 80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la 

mescla mitjançant polvorització. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

Unitat d'obra MSH010c: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura 

acrílica color groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 

15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. 

Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, 

textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada 

i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir 

efecte retroreflector en sec. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta 

de brutícia que pogués interferir en l'adherència de la pintura. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 

40°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental 

sigui superior al 80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la 

mescla mitjançant polvorització. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

Unitat d'obra MSH010d: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura 

acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal 

discontínua, de 10 cm d'amplada, per a separació de carrils, preavís de marca contínua i 

delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús microesferes de vidre, per 

aconseguir efecte retroreflector en sec. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, 

textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 10 cm d'amplada, per a separació de 

carrils, preavís de marca contínua i delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús 

microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta 

de brutícia que pogués interferir en l'adherència de la pintura. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 

40°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental 

sigui superior al 80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la 

mescla mitjançant polvorització. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

Unitat d'obra MSH010e: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura 

acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal 

discontínua, de 40 cm d'amplada, per a separació de carrils. Inclús microesferes de 

vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, 

textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 40 cm d'amplada, per a separació de 

carrils. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta 

de brutícia que pogués interferir en l'adherència de la pintura. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 

40°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental 

sigui superior al 80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la 

mescla mitjançant polvorització. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

Unitat d'obra MSH020: Aplicació manual de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, 

textura llisa, per a marca vial transversal contínua, de 50 cm d'amplada, per a línia de 

detenció. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb 

humitat o pluja. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial 

transversal contínua, de 40 cm d'amplada, per a línia de detenció. Inclús microesferes de vidre, 

per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta 

de brutícia que pogués interferir en l'adherència de la pintura. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 

40°C, plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental 

sigui superior al 80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació manual de la 

mescla. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

 

5.2.4.- Instal·lacions 

  

Unitat d'obra IUA010: Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt 

elastomèric estàndard, de 200 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt 

elastomèric estàndard, de 200 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a 

muntatge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i 

que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la 

rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de 

proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra 

dels elements. 

  

Unitat d'obra IUA015: Colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai 

suficient per a la seva instal·lació. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i connexionat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IUA015b: Colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai 

suficient per a la seva instal·lació. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i connexionat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IUA015c: Colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai 

suficient per a la seva instal·lació. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i connexionat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IUA015d: Colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de 

diàmetre nominal. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai 

suficient per a la seva instal·lació. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i connexionat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IUA015e: Colze 90° amb patí de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm 

de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de colze 90° amb patí de foneria dúctil amb dues brides, de 200 

mm de diàmetre nominal. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai 

suficient per a la seva instal·lació. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i connexionat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IUA015f: Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, 

de 200 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt 

elastomèric, de 200 mm de diàmetre nominal. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai 

suficient per a la seva instal·lació. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i connexionat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra IUS012: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de 

polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de diàmetre 

exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de 

polipropilè (PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de diàmetre 

exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament 

sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 

anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 

posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús 

junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U.. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements 

d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de 

residus, terres soltes o disgregades i vegetació. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec de tubs. Abocat de la sorra en 

el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, 

connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de 

servei. Execució del reblert envoltant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, 

garantitzant una ràpida evacuació de las aigües. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats 

per peces especials. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra 

dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  

Unitat d'obra IUS050: Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 

1,2 m de diàmetre interior i 3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de 

formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb 

tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 

segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de 

diàmetre interior i 3 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó 

armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó en massa de 70 cm d'altura, amb 

dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors de 300 mm de 

diàmetre nominal, anell prefabricat de formigó en massa de 100 cm d'altura, con asimètric 

prefabricat de formigó en massa de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en 
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massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de 

formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i 

marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, 

incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per 

a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 

formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats 

pel connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació 

dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca 

del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 

funcionament. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El pou quedarà totalment estanc. 

PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, especialment durant el farciment i compactació d'àrids i enfront 

del tràfic pesat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra 

dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

 

2.2.5.- Gestió de residus 

  

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació 

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 

valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima 

de 20 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. 

Sense incloure la càrrega en obra. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 

d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 

considerat. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de 

treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 

amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de 

qualsevol tipus de residus. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 

especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra GTA020b: Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació 

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 

valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima 

de 20 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada. 

Sense incloure la càrrega en obra. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 

d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 

considerat. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de 

treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 

amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de 

qualsevol tipus de residus. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 

especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra GTB020b: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 

l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 

valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 

d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 

considerat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions 

de Projecte. 

  

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, 

teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador 

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, 

produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 

de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 

residus. Sense incloure el transport. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 

componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons 

especificacions de Projecte. 

 

2.2.6.- Seguretat i salut 

  

Unitat d'obra YCA020: Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, 

durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, 

realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat 

d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per tres 

taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per 

allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment 

horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de 

construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de 

fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, 

reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, 

amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que 

impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. 

Amortitzable en 4 usos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de l'element. Col·locació del tauler sobre el buit. Subjecció del tauler al suport. 

Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCB030: Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 

1,10x2,50 m, amortitzables en 20 usos, per a delimitació d'excavacions obertes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques 

de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor 

de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús p/p de manteniment en 

condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCB040: Passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud per a amplada màxima de 

rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amortitzable en 20 

usos, per a protecció de pas de vianants sobre rases obertes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la d'acer, de 1,50 m de 

longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de 

superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornpeus laterals 

de 0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral i 2 orificis de fixació de la 

plataforma al sòl, amortitzable en 20 usos. Inclús p/p d'elements de fixació al terra i 

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de la passarel·la sobre el sòl. Fixació de la passarel·la al terra. Desmuntatge del 

conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCB050: Plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 10 

usos, per a protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa 

d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 10 usos, recolzada sobre manta antiroca com a 

material amortidor. Inclús p/p de formació de pendent amb ciment ràpid per a fixació de la xapa, 

evitant la seva vibració al pas dels vehicles i manteniment en condicions segures durant tot el 

període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació del material amortidor. Col·locació de la xapa sobre el material amortidor. Fixació 

de la xapa amb ciment ràpid. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge 

o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCS016: Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de 

protecció, suport de tub d'acer, amortitzable en 3 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb 

reixeta de protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCS020: Quadre elèctric provisional d'obra, potència màxima 10 kW, 

amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima 

de 10 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els 

interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos. Inclús 

elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva 

correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 

baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCS030: Presa de terra independent per a instal·lació provisional d'obra, 

amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de presa de terra independent per a instal·lació provisional 

d'obra, composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a 
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pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús 

replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de 

l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, 

reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i 

connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, 

connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 

servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en 

baixa tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió 

de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa 

de terra. Realització de proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta 

connexió. 

PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YCS040: Protector de cables, de PVC, en zona de pas de vianants, de 75x12 

mm, color negre, amortitzable en 3 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de protector de cables, de PVC, en zona de pas de vianants, de 

75x12 mm, color negre, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions 

segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCU010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 

pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 3 

usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 

pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 

mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de 

muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi 

i desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada 

dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YCU010b: Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg 

d'agent extintor, amortitzable en 3 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg 

d'agent extintor, amb vas difusor, amortitzable en 3 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de 

muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi 

i desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada 

dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al 

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa 

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures 

durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 

d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YFF010: Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El 

Comitè estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria 
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d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de 

Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YFF020: Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic 

qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclús p/p 

de pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant una 

mesura de sis persones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YFX010: Formació del personal, necessària per al compliment de la 

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de 

Seguretat i Salut en el Treball. Inclús reunions del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YIC010: Casc contra cops, resistent a baixa temperatura, fins a -30°C, 

amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu 

cap contra objectes durs i immòbils, resistent a baixa temperatura, fins a -30°C, amortitzable en 

10 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, 

amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars 

integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIJ010b: Ulleres de protecció amb muntura integral, resistents a pols 

gruixuda, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, resistents a pols gruixuda, amb 

ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge 

boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 

4 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIM010b: Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, 

amortitzable en 4 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 

usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIO010: Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, 

amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir 

pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica 

de 15 dB, amortitzable en 10 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIO020: Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació acústica de 31 

dB, amortitzable en 1 ús. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antialèrgica, 

amb atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YIP010: Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb 

codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins 

a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de 

designació SB, amortitzable en 2 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIP010b: Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb resistència al 

lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, resistent a la perforació, amb codi 

de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de parell de botes de mitja canya de seguretat, amb puntera resistent a un 

impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, 

resistent a la penetració i absorció d'aigua, resistent a la perforació, amb codi de designació 

SB, amortitzable en 2 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YIU005: Granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIV020: Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, 

amortitzable en 1 ús. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, 

que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador 

enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al 

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent 

en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant 

tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 

d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de 

desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 

adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 

antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 

xeringues d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YMM011: Reposició de torniquet, bossa de gel, caixa de guants, caixa 

d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caixa d'antiespasmòdic, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua 

oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode, ampolla d'amoníac, 

paquet de xeringues, un parell de tisores, per la farmaciola d'urgència en caseta d'obra. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de torniquet, bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, 

rotllo d'esparadrap, caixa d'antiespasmòdic, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa 

d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de 

tintura de iode, ampolla d'amoníac, paquet de xeringues, un parell de tisores per la farmaciola 

d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YMR010: Reconeixement mèdic anual al treballador. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. Inclús p/p de pèrdua d'hores de treball per 

part del treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al Centre 

Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement mèdic. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YMX010: Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al 

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús reposició del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YPA010: Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta 

prefabricada d'obra. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra, inclús 

connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instal·lació: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normes de la companyia subministradora. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat. Replanteig i 

traçat de la canonada en planta. Presentació en sec de la canonada i peces especials. Abocat 

de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada de polietilè de 25 mm de diàmetre, 

d'alta densitat i 15 kg/cm² de pressió màxima amb collarí de presa de ferro colat. Muntatge de 

la instal·lació i connexió a la xarxa provisional d'obra. Reposició del paviment amb formigó en 

massa. Comprovació i posterior desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YPC005: Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 

m, color gris, sense connexions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense 

connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, 

porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, 

muntatge, retirada, neteja i manteniment. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma d'alquiler mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit 

amb l'empresa suministradora. 

  

Unitat d'obra YPL010: Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per peó 

ordinari de construcció. Inclús p/p de material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Treballs de neteja. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YPX010: Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, 

necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en 

el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la 

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer, construcció o 

adaptació de locals per a aquesta fi, manteniment en condicions segures durant tot el període 

de temps que es requereixi i demolició o retirada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma d'alquiler mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit 

amb l'empresa suministradora. 
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Unitat d'obra YSB010: Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 

20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i 

retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa 

galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i 

retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús p/p de manteniment en 

condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o 

retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YSB015: Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, 

amb llum Led, amortitzable en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per a senyalització, 

de color ambre, amb llum Led, de 1,2 m d'altura, amortitzable en 10 usos, alimentada per 2 

piles de 6 V 4R25. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de 

temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o 

retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSB020: Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta 

densitat, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, 

amortitzable en 20 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè 

d'alta densitat, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, 

amortitzable en 20 usos. Inclús p/p d'aigua utilitzada per al llastrat de les peces, manteniment 

en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. 

Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YSB050: Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, 

impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 

cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i 

blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSB060: Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb 

cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i 

retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb 

cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i 

retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús p/p de manteniment en 

condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o 

retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YSB085: Garlanda lluminosa d'abalisament amb cable de 25 m de longitud i 

6 llums, amortitzable en 10 usos, alimentada per bateria de 12 V. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, muntatge i desmuntatge de garlanda lluminosa d'abalisament amb cable de 

25 m de longitud i 6 llums, amortitzable en 10 usos, alimentada per bateria de 12 V. Inclús p/p 

de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o 

retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 

triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer 

galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer 

galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 

usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment 

en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari 

de l'autoritat competent. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YSV020: Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb 

comandament a distància, amortitzable en 5 usos, i alimentació amb 2 bateries de plom i 

àcid 12V - 220Ah. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, 

amb comandament a distància, i calaixos de polietilè d'alta densitat equipats amb rodes, 

amortitzable en 5 usos, i alimentació amb 2 bateries de plom i àcid 12V - 220Ah. Inclús 

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 

UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent per a la seva instal·lació en la via 

pública. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 

990x670 mm, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 

serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de 

niló. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 

requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YSS030: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 

pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada 

amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 

297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de 
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fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment en 

condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra YSM005: Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, 

impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra 

corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny 

cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones de treball amb 

maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en 

3 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en 

funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 

mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports 

de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, 

clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús p/p de muntatge, taps protectors tipus bolet, 

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i 

desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors. 

Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional 

d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 

Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al 

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació 

o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 
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1.1 Ut Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000

30,000 30,000

Total ut  ......: 30,000

1.2 M Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Vorera

8 8,000
20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

1.3 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 20,000

1.4 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 6,000Paviment pannot
5,000 5,000
4,000 4,000Pont

15,000 15,000

Total m²  ......: 15,000

1.5 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 1.217,000 1.338,700Paviment de llambordes

1.338,700 1.338,700

Total m²  ......: 1.338,700

1.6 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.217,000 1.217,000Llambores

1,100 1.217,000 1.338,700

Total m²  ......: 1.338,700

1.7 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 12 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
988,000 988,000zona

4.000,000 4.000,000
355,000 355,000

1,100 5.343,000 5.877,300

Total m²  ......: 5.877,300

1.8 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 439,000 439,000Zones
1 551,000 551,000

1,100 990,000 1.089,000

Total m²  ......: 1.089,000

1.9 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 236,000 0,800 207,680Demolicio de paviment per

canalitzacio
1,1 500,000 0,800 440,000

647,680 647,680

Total m²  ......: 647,680

1.10 M Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 2,000 12,000Talls de paviment
2 236,000 472,000
1 587,000 587,000
2 500,000 1.000,000
2 22,000 44,000
1 16,000 16,000
1 10,000 10,000
1 12,000 12,000
1 5,000 5,000
1 8,000 8,000
1 5,000 5,000
1 30,000 30,000
1 10,000 10,000
1 7,000 7,000

2.218,000 2.218,000

Total m  ......: 2.218,000

1.11 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i recuperació del material per
a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total U  ......: 10,000

1.12 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 0,250 3,750Demolicio de pannot per rassa

647,680 0,200 129,536Demolicio asfalt per rassa
1.338,700 0,300 401,610Llampordes

1,300 534,896 695,365

Total m³  ......: 695,365

1.13 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
una distància màxima de 20 km.

Total m³  ......: 695,365

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.1 M³ Excavació de terres per a caixa de paviment, en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 0,300 1.217,000 401,610Excavacio caixa paviment

llamborda
401,610 401,610

Total m³  ......: 401,610

2.2 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, al 95% del Proctor Modificat.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 1.217,000 1.338,700Excavacio caixa paviment

llamborda
1.338,700 1.338,700

Total m²  ......: 1.338,700

2.3 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb mitjans
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
98% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de
les propietats resistents del terreny.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 0,300 1.217,000 401,610Excavacio caixa paviment

llamborda
401,610 401,610

Total m³  ......: 401,610

2.4 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte materials formats per roques descompostes
o terres molt compactes, atacables amb pic, però no amb pala, amb un resultat major de 20 i
menor de 50 en l'assaig de penetració estàndard (SPT), sense rebuig., de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals, retirada dels materials excavats i carga manual a
camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,2 1.132,000 0,800 0,800 144,896Rassa canonada aigua

144,896 144,896

Total m³  ......: 144,896

2.5 M³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,8 1.132,000 0,800 0,800 579,584Rassa canonada aigua

1 55,000 0,400 0,600 13,200Prisma telecos
3 0,800 0,800 0,800 1,536arquetes

594,320 594,320

Total m³  ......: 594,320

2.6 M³ Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecànics, i compactació al 98% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.132,000 0,800 0,400 362,240Rassa canonada aigua

-1 1.132,000 0,031 -35,092
1 55,000 0,400 0,600 13,200Prisma telecos

340,348 340,348

Total m³  ......: 340,348

2.7 M³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al 98%
del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.132,000 0,800 0,400 362,240Rassa canonada aigua

362,240 362,240

Total m³  ......: 362,240

2.8 Ut Adequacio nivell d'arquetes de serveis i pous

Total ut  ......: 180,000

Pressupost parcial nº 2 Acondicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
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2.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.132,000 0,800 0,400 362,240Rassa canonada aigua

401,610 401,610Tot u caixa llambordes
1,300 763,850 993,005

Total m³  ......: 993,005

2.10 M³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
una distància màxima de 20 km.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.132,000 0,800 0,400 362,240Rassa canonada aigua

401,600 401,600Tot u caixa llambordes
1,300 763,840 992,992

Total m³  ......: 992,992

2.11 Ut Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 11º, 22º, 45 o 90º en conduccions de
diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23 23,000Colzes 11º

3 3,000Colzes 22º
9 9,000Colzes 45º
1 1,000Colzes 90º

36,000 36,000

Total ut  ......: 36,000

2.12 U Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa de
telecomunicacions de fibra òptica.

Total U  ......: 3,000

2.13 M Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2 tubs rígids de PVC-U, de 110 mm
de diàmetre i suport separador, embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I.

Total m  ......: 55,000

Pressupost parcial nº 2 Acondicionament del terreny
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3.1 M² Base de formigó en massa amb fibres de 20 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de
polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment, esta inclos
juntes de dilatacio cada 20 metres quadrats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 236,000 0,800 207,680Rassa canonada
1,1 500,000 0,800 440,000
1,1 1.217,000 1.338,700Paviment de llambordes
1,1 20,000 0,800 17,600Paviment de panot

2.003,980 2.003,980

Total m²  ......: 2.003,980

3.2 M² Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa Breinco o equivalent  de forma
rectangular de 30x20x10 cm,  color a definir per els serveis tècnics municipals, col•locada
amorterada sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb morter i
compactada del paviment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 1.217,000 1.338,700Paviment de llambordes

1.338,700 1.338,700

Total m²  ......: 1.338,700

3.3 M² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, vermell, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Total m²  ......: 20,000

3.4 M² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Total m²  ......: 0,100

3.5 M² Paviment asfàltic de 7 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC22
bin D, per a capa intermèdia, de composició densa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 988,000 1.086,800Zona 2 capes
1,1 4.000,000 4.400,000
1,1 355,000 390,500

5.877,300 5.877,300

Total m²  ......: 5.877,300

3.6 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 439,000 482,900Zones 1 capa
1,1 350,000 385,000
1,1 551,000 606,100
1,1 988,000 1.086,800Zona 2 capes
1,1 4.000,000 4.400,000

6.960,800 6.960,800

Total m²  ......: 6.960,800

3.7 M2 Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1), amb una
dotació d’1 kg/m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 439,000 482,900Zones 1 capa
1,1 350,000 385,000
1,1 551,000 606,100
1,1 988,000 1.086,800Zona 2 capes
1,1 4.000,000 4.400,000

6.960,800 6.960,800

Total M2  ......: 6.960,800
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3.8 M2 reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació d’1,5
kg/m2.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 988,000 1.086,800Zona 2 capes
1,1 4.000,000 4.400,000

5.486,800 5.486,800

Total m2  ......: 5.486,800

3.9 M Rigola de granit Blanc Berrocal, formada per peces de 20x6 cm de secció, longitud lliure entre
50 i 100 cm, superfície amb una caiguda, acabat serrat, per a col·locació en vials, sobre base de
formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de la
rigola, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu.

Total m  ......: 20,000

3.10 M Vorera - Recta - MC - C3 (28x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial,
M-5.

Total m  ......: 20,000

3.11 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada
i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Guals

12 5,500 66,000
9 5,000 45,000
2 9,000 18,000
1 4,500 4,500
1 11,100 11,100
1 10,300 10,300
2 4,000 8,000
1 7,000 7,000
1 8,000 8,000

51,000 51,000Parada us continua
308,000 308,000Prohibit aparcar

66,000 66,000Carrergues/descarregures
2 24,000 48,000Aparcament minusvalids

18,000 18,000Aparcament ajuntament
20,000 20,000Senyal prohibit aparcar

688,900 688,900

Total m  ......: 688,900

3.12 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blau, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada
i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140,000 140,000marques

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000

3.13 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de
calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24,000 24,000Parquins de motots

2 6,000 12,000senyas de ceda
6,000 6,000

69,000 69,000Illes
2 120,000 240,000

10 12,130 121,300
20 1,130 22,600
10 40,000 400,000

Pressupost parcial nº 3 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament

Xarxa d'aigua Pàgina 6



894,900 894,900

Total m  ......: 894,900

3.14 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 40 cm d'amplada, per a separació de
carrils. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Total m  ......: 16,790

3.15 M Aplicació manual de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
transversal contínua, de 50 cm d'amplada, per a línia de detenció. Inclús microesferes de vidre,
per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

Total m  ......: 700,000

3.16 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 10 cm d'amplada, per a separació de
carrils, preavís de marca contínua i delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Total m  ......: 30,000

3.17 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP), sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Escola de musica

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

3.18 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 3 m
d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Escola fecals i pluvial

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

3.19 Ut Partida alçada de cobrament íntegre per l'execució de l'obra civil per descobrir les dues
canonades de les escomeses de pluvial i fecals de l'escola de musica per invertir les canonades
que actualment estan creuades. Esta inclòs tota l'obra civil i material excepte la canonada i els
pous de registres.

Total ut  ......: 1,000

3.20 M2 Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa Breinco o equivalent  de forma
rectangular de 60x20x10 cm,  color a definir per els serveis tècnics municipals, col•locada
amorterada sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb morter i
compactada del paviment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
277,000 0,200 55,400Llamborda

55,400 55,400

Total m2  ......: 55,400

3.21 M2 Paviment de peces de llamborda formigó igual a les existent en vorerao o equivalent  de forma
rectangular de 60x40x10 cm,  color a definir per els serveis tècnics municipals, col•locada
amorterada sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb morter i
compactada del paviment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 277,000 0,400 221,600Llamborda

221,600 221,600

Total m2  ......: 221,600
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4.1 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 200 mm de diàmetre
nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Empalmes

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

4.2 U Colze 90° amb patí de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Estesa canonada
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.3 U Colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000estesa canonada
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

4.4 U Colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000Estesa canonada
9,000 9,000

Total U  ......: 9,000

4.5 U Colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Estesa canonada
3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

4.6 U Colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

23 23,000Estesa canonada
23,000 23,000

Total U  ......: 23,000

4.7 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 200 mm
de diàmetre nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 1.132,000 1.245,200Estesa

1.245,200 1.245,200

Total m  ......: 1.245,200

4.8 M.l. Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Total m.l.  ......: 1.245,200

Pressupost parcial nº 4 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Xarxa d'aigua Pàgina 8



5.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 25,000

5.1.2 M Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzables en 20
usos, per a delimitació d'excavacions obertes.

Total m  ......: 3.000,000

5.1.3 U Passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada útil
de 0,87 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amortitzable en 20 usos, per a protecció de pas de
vianants sobre rases obertes.

Total U  ......: 160,000

5.1.4 M² Plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 10 usos, per a protecció de pas
de vehicles sobre rases obertes en calçada.

Total m²  ......: 40,000

5.1.5 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de protecció, suport de tub
d'acer, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 1,000

5.1.6 U Quadre elèctric provisional d'obra, potència màxima 10 kW, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 1,000

5.1.7 U Presa de terra independent per a instal·lació provisional d'obra, amb una pica d'acer courat de 2
m de longitud.

Total U  ......: 1,000

5.1.8 M Protector de cables, de PVC, en zona de pas de vianants, de 75x12 mm, color negre,
amortitzable en 3 usos.

Total m  ......: 10,000

5.1.9 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 2,000

5.1.10 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amortitzable
en 3 usos.

Total U  ......: 2,000

5.1.11 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000
5.2.- Formació

5.2.1 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000

5.2.2 U Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 2,000

5.2.3 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 2,000
5.3.- Equips de protecció individual

5.3.1 U Casc contra cops, resistent a baixa temperatura, fins a -30°C, amortitzable en 10 usos.
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Total U  ......: 20,000

5.3.2 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.3 U Ulleres de protecció amb muntura integral, resistents a pols gruixuda, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.4 U Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.5 U Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.6 U Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.7 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.

Total U  ......: 10,000

5.3.8 U Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb resistència al lliscament, resistent a la
penetració i absorció d'aigua, resistent a la perforació, amb codi de designació SB, amortitzable
en 2 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.9 U Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.10 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 10,000

5.3.11 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.

Total U  ......: 10,000
5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis

5.4.1 U Reconeixement mèdic anual al treballador.

Total U  ......: 4,000

5.4.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000

5.4.3 U Reposició de torniquet, bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo
d'esparadrap, caixa d'antiespasmòdic, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa
d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de
tintura de iode, ampolla d'amoníac, paquet de xeringues, un parell de tisores, per la farmaciola
d'urgència en caseta d'obra.

Total U  ......: 1,000

5.4.4 U Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

Total U  ......: 1,000

5.4.5 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000
5.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

5.5.1 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra.

Total U  ......: 1,000

5.5.2 U Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions.
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Total U  ......: 6,000

5.5.3 U Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 4,000 24,000mesos
24,000 24,000

Total U  ......: 24,000

5.5.4 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000
5.6.- Senyalització provisional d'obres

5.6.1 U Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de
calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos.

Total U  ......: 20,000

5.6.2 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en
10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

Total U  ......: 100,000

5.6.3 U Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 1,20x0,60x0,40 m,
amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos.

Total U  ......: 20,000

5.6.4 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en
franges de color vermell i blanc.

Total m  ......: 4.500,000

5.6.5 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú,
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos.

Total U  ......: 120,000

5.6.6 M Garlanda lluminosa d'abalisament amb cable de 25 m de longitud i 6 llums, amortitzable en 10
usos, alimentada per bateria de 12 V.

Total m  ......: 300,000

5.6.7 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en
5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total U  ......: 8,000

5.6.8 U Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb comandament a distància, amortitzable en
5 usos, i alimentació amb 2 bateries de plom i àcid 12V - 220Ah.

Total U  ......: 1,000

5.6.9 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3
usos, fixat amb brides.

Total U  ......: 3,000

5.6.10 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma
triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

Total U  ......: 3,000

5.6.11 M Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de
longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zones de treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables els suports en 3
usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  ......: 1.500,000
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5.6.12 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000

Palafolls 14 de novembre del 2018
Josep Ibañez Gassiot
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Quadre de preus nº 1

1 m³ Excavació de terres per a caixa de
paviment, en terreny de trànsit dur, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió. 11,68 ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS
2 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit

compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. 12,36 DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
3 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit

compacte materials formats per roques
descompostes o terres molt compactes,
atacables amb pic, però no amb pala, amb un
resultat major de 20 i menor de 50 en
l'assaig de penetració estàndard (SPT),
sense rebuig., de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals,
retirada dels materials excavats i carga
manual a camió. 50,67 CINQUANTA EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
4 m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia

excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat
amb picó vibrant de guiat manual. 8,50 VUIT EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
5 m³ Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb

mitjans mecànics, i compactació al 98% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics. 18,01 DIVUIT EUROS AMB U CÈNTIM

6 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb
mitjans mecànics, al 95% del Proctor
Modificat. 13,51 TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
7 M2 Reg d’adherència amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1), amb
una dotació d’1 kg/m2 0,28 VINT-I-VUIT CÈNTIMS

8 ut Partida alçada de cobrament íntegre per
l'execució de l'obra civil per descobrir
les dues canonades de les escomeses de
pluvial i fecals de l'escola de musica per
invertir les canonades que actualment estan
creuades. Esta inclòs tota l'obra civil i
material excepte la canonada i els pous de
registres. 1.207,57 MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
9 ut Adequacio nivell d'arquetes de serveis i

pous 13,13 TRETZE EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

10 m Tall de paviment de qualsevol tipus,
mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 2,91 DOS EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
11 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic

de 12 cm de gruix mitjà, mitjançant
fresadora en fred compacta, equipada amb
banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades
i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica. 5,07 CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS

12 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic
de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant
fresadora en fred compacta, equipada amb
banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades
i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica. 2,54 DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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13 m² Demolició de paviment d'aglomerat
asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 3,44 TRES EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
14 m² Demolició de paviment exterior de

llambordins i capa de morter, amb martell
pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 4,86 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
15 m² Demolició de solera o paviment de

formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 11,35 ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
16 m² Demolició de paviment exterior de

rajoles i/o llosetes de formigó amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 2,90 DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

17 m Demolició de vorada sobre base de
formigó, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

18 m Demolició de rigola sobre base de formigó
amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. 1,03 U EURO AMB TRES CÈNTIMS

19 U Desmuntatge de senyal vertical
triangular, amb mitjans manuals, i
recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 2,05 DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS

20 m2 Paviment de peces de llamborda formigó
model Vs5 de la casa Breinco o equivalent 
de forma rectangular de 60x20x10 cm,  color
a definir per els serveis tècnics
municipals, col•locada amorterada sobre
llit de morter de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb morter i compactada
del paviment acabat. 34,49 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
21 m2 Paviment de peces de llamborda formigó

igual a les existent en vorerao o
equivalent  de forma rectangular de
60x40x10 cm,  color a definir per els
serveis tècnics municipals, col•locada
amorterada sobre llit de morter de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb morter i
compactada del paviment acabat. 34,50 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
22 m2 reg d’imprimació amb emulsió bituminosa

catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació
d’1,5 kg/m2. 0,36 TRENTA-SIS CÈNTIMS

23 m.l. Banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per
a malla senyalitzadora 0,29 VINT-I-NOU CÈNTIMS

24 ut Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I,
per a colzes de 11º, 22º, 45 o 90º en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó 23,08 VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
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25 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 4,20 QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS

26 m³ Transport de terres amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 20 km. 4,19 QUATRE EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
27 m³ Transport de terres amb camió a abocador

específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 20 km. 4,19 QUATRE EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
28 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 2,00 DOS EUROS

29 m Tub de foneria dúctil per a unió per
endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 200 mm de diàmetre nominal. 80,84 VUITANTA EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
30 U Colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues

brides, de 200 mm de diàmetre nominal. 118,79 CENT  DIVUIT EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

31 U Colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues
brides, de 200 mm de diàmetre nominal. 119,74 CENT  DINOU EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
32 U Colze 45° de foneria dúctil amb dues

brides, de 200 mm de diàmetre nominal. 147,20 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB
VINT CÈNTIMS

33 U Colze 90° de foneria dúctil amb dues
brides, de 200 mm de diàmetre nominal. 150,30 CENT  CINQUANTA EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS
34 U Colze 90° amb patí de foneria dúctil amb

dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal. 224,03 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS
AMB TRES CÈNTIMS

35 U Maneguet de foneria dúctil amb dos
endolls amb junt elastomèric, de 200 mm de
diàmetre nominal. 152,54 CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
36 m Col·lector soterrat en terreny no

agressiu, format per tub de polipropilè
(PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal
10 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior. 75,86 SETANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
37 U Pou de registre d'elements prefabricats

de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre
interior i 3 m d'altura útil interior,
sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó
armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada
amb malla electrosoldada, amb tancament de
tapa circular estanca amb bloqueig i marc
de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN
124, instal·lat en calçades de carrers,
incloent les per vianants, o zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 899,93 VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
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38 U Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de
dimensions interiors, amb tapa, per a la
xarxa de telecomunicacions de fibra òptica. 401,32 QUATRE-CENTS U EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
39 m Canalització subterrània de

telecomunicacions formada per 2 tubs rígids
de PVC-U, de 110 mm de diàmetre i suport
separador, embeguts en un prisma de formigó
en massa HM-20/B/20/I. 27,36 VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
40 ut Cala de fins a 2,00 m2 de superfície,

per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual
de runa sobre contenidor 36,66 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
41 m³ Base granular amb tot-u natural calcari,

i compactació al 98% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm
de gruix, fins a aconseguir una densitat
seca no inferior al al 98% del Proctor
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig
Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny. 25,48 VINT-I-CINC EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
42 m² Base de formigó en massa amb fibres de

20 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió, estès i vibrat
manual, i fibres de polipropilè, amb acabat
reglejat, per al seu posterior ús com a
suport de paviment, esta inclos juntes de
dilatacio cada 20 metres quadrats. 16,74 SETZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
43 m Vorera - Recta - MC - C3 (28x17) - B- H -

S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre
base de formigó no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i
rejuntat amb morter de ciment, industrial,
M-5. 18,67 DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS
44 m Rigola de granit Blanc Berrocal, formada

per peces de 20x6 cm de secció, longitud
lliure entre 50 i 100 cm, superfície amb
una caiguda, acabat serrat, per a
col·locació en vials, sobre base de formigó
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
d'espessor i ample de 10 cm a cada costat
de la rigola, abocament des de camió, estès
i vibrat amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 35,21 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
45 m² Paviment de peces de llamborda formigó

model Vs5 de la casa Breinco o equivalent 
de forma rectangular de 30x20x10 cm,  color
a definir per els serveis tècnics
municipals, col•locada amorterada sobre
llit de morter de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb morter i compactada
del paviment acabat. 34,09 TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU

CÈNTIMS
46 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix,

realitzat amb barreja bituminosa contínua
en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa. 5,85 CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS
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47 m² Paviment asfàltic de 7 cm de gruix,
realitzat amb barreja bituminosa contínua
en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa. 9,21 NOU EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
48 m² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús

exterior, de 9 pastilles, resistència a
flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència
al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada a l'estès sobre capa
de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre
solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 40,14 QUARANTA EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
49 m² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús

exterior, de 9 pastilles, resistència a
flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència
al desgast G, 20x20x3 cm, vermell, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada a l'estès sobre capa
de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre
solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 40,49 QUARANTA EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
50 m Aplicació mecànica amb màquina

autopropulsada de pintura acrílica color
blau, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec. 0,69 SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

51 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial longitudinal discontínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i
amb humitat o pluja. 0,57 CINQUANTA-SET CÈNTIMS

52 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec. 0,69 SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

53 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial longitudinal discontínua, de 10
cm d'amplada, per a separació de carrils,
preavís de marca contínua i delimitació de
zones o places d'estacionament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec. 0,44 QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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54 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial longitudinal discontínua, de 40
cm d'amplada, per a separació de carrils.
Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec. 1,09 U EURO AMB NOU CÈNTIMS

55 m Aplicació manual de pintura acrílica
color blanc, acabat setinat, textura llisa,
per a marca vial transversal contínua, de
50 cm d'amplada, per a línia de detenció.
Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i
amb humitat o pluja. 1,96 U EURO AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
56 U Protecció de buit horitzontal d'una

arqueta de 50x50 cm de secció, durant el
seu procés de construcció fins que es
col·loqui la seva tapa definitiva,
realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al
costat d'un altre fins a cobrir la
totalitat del buit, reforçats en la seva
part inferior per tres taulonets en sentit
contrari, fixats amb claus d'acer, amb
rebaix en el seu reforç per allotjar-la en
el buit de la planta de l'arqueta de manera
que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual
de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 8,42 VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
57 m Tancat perimetral format per tanques de

vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
amortitzables en 20 usos, per a delimitació
d'excavacions obertes. 0,91 NORANTA-U CÈNTIMS

58 U Passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud
per a amplada màxima de rasa de 0,9 m,
amplada útil de 0,87 m, baranes laterals de
1 m d'altura, amortitzable en 20 usos, per
a protecció de pas de vianants sobre rases
obertes. 5,57 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
59 m² Plataforma de xapa d'acer de 10 mm de

gruix, amortitzable en 10 usos, per a
protecció de pas de vehicles sobre rases
obertes en calçada. 6,64 SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS
60 U Focus portàtil de 500 W de potència, per

a exterior, amb reixeta de protecció,
suport de tub d'acer, amortitzable en 3
usos. 17,29 DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
61 U Quadre elèctric provisional d'obra,

potència màxima 10 kW, amortitzable en 4
usos. 263,87 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
62 U Presa de terra independent per a

instal·lació provisional d'obra, amb una
pica d'acer courat de 2 m de longitud. 135,80 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
63 m Protector de cables, de PVC, en zona de

pas de vianants, de 75x12 mm, color negre,
amortitzable en 3 usos. 9,25 NOU EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
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64 U Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amortitzable en 3
usos. 13,94 TRETZE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
65 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2,

d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor,
amortitzable en 3 usos. 26,55 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
66 U Conjunt de sistemes de protecció

col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. 862,43 VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
67 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en

el Treball. 98,66 NORANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

68 U Hora de xerrada per formació de Seguretat
i Salut en el Treball. 70,22 SETANTA EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
69 U Formació del personal, necessària per al

compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 104,66 CENT  QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
70 U Casc contra cops, resistent a baixa

temperatura, fins a -30°C, amortitzable en
10 usos. 0,79 SETANTA-NOU CÈNTIMS

71 U Ulleres de protecció amb muntura
universal, d'ús bàsic, amortitzable en 5
usos. 2,30 DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

72 U Ulleres de protecció amb muntura
integral, resistents a pols gruixuda,
amortitzable en 5 usos. 3,13 TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

73 U Parell de guants contra riscos mecànics
amortitzable en 4 usos. 2,98 DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS
74 U Parell de guants per a treballs elèctrics

de baixa tensió, amortitzable en 4 usos. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

75 U Joc de orelleres, estàndard, amb
atenuació acústica de 15 dB, amortitzable
en 10 usos. 0,89 VUITANTA-NOU CÈNTIMS

76 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb
atenuació acústica de 31 dB, amortitzable
en 1 ús. 0,01 U CÈNTIM

77 U Parell de sabates de seguretat, amb
resistència al lliscament, amb codi de
designació SB, amortitzable en 2 usos. 16,47 SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS
78 U Parell de botes de mitja canya de

seguretat, amb resistència al lliscament,
resistent a la penetració i absorció
d'aigua, resistent a la perforació, amb
codi de designació SB, amortitzable en 2
usos. 19,49 DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
79 U Granota de protecció, amortitzable en 5

usos. 6,91 SIS EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

80 U Careta autofiltrant contra partícules,
FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable
en 1 ús. 2,30 DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
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81 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. 862,43 VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
82 U Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 88,49 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
83 U Reposició de torniquet, bossa de gel,

caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de
cotó, rotllo d'esparadrap, caixa
d'antiespasmòdic, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic
de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada,
ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura
de iode, ampolla d'amoníac, paquet de
xeringues, un parell de tisores, per la
farmaciola d'urgència en caseta d'obra. 35,25 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
84 U Reconeixement mèdic anual al treballador. 90,99 NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS
85 U Medicina preventiva i primers auxilis,

necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. 86,24 VUITANTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
86 U Connexió de servei provisional de

fontaneria soterrada a caseta prefabricada
d'obra. 91,30 NORANTA-U EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
87 U Lloguer mensual de lavabo portàtil de

polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions. 113,60 CENT  TRETZE EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
88 U Hora de neteja i desinfecció de caseta o

local provisional en obra. 15,69 QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

89 U Conjunt d'instal·lacions provisionals
d'higiene i benestar, necessàries per al
compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 862,43 VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
90 U Balisa reflectora per a senyalització, de

xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora
dreta de calçada, amb franges de color
blanc i vermell i retroreflectància nivell
1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 4,51 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
91 U Balisa lluminosa intermitent per a

senyalització, de color ambre, amb llum
Led, amortitzable en 10 usos, alimentada
per 2 piles de 6 V 4R25. 11,09 ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS

92 U Barrera de seguretat portàtil tipus New
Jersey de polietilè d'alta densitat, de
1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat
de 150 l, color vermell o blanc,
amortitzable en 20 usos. 15,91 QUINZE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
93 m Cinta per a abalisament, de material

plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i
blanc. 0,43 QUARANTA-TRES CÈNTIMS

94 U Con d'abalisament reflector de 75 cm
d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè
i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de
300 mm d'amplada i retroreflectància nivell
1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. 1,66 U EURO AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
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95 m Garlanda lluminosa d'abalisament amb
cable de 25 m de longitud i 6 llums,
amortitzable en 10 usos, alimentada per
bateria de 12 V. 3,50 TRES EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
96 m Cinta de senyalització, de material

plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i
negre, subjecta a suports de barra
corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de
longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 3,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de
treball amb maquinària en funcionament.
Amortitzables els suports en 3 usos i els
taps protectors en 3 usos. 0,95 NORANTA-CINC CÈNTIMS

97 U Cartell general indicatiu de riscos, de
PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides. 5,98 CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS
98 U Senyal d'advertiment, de PVC de

serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
negre de forma triangular sobre fons groc,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 2,87 DOS EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
99 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer

galvanitzat, de perill, triangular, L=70
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el
cavallet en 5 usos. 9,36 NOU EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
100 U Parell de semàfors portàtils d'obra,

telescòpics, amb comandament a distància,
amortitzable en 5 usos, i alimentació amb 2
bateries de plom i àcid 12V - 220Ah. 1.130,14 MIL CENT  TRENTA EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
101 U Conjunt d'elements d'abalisament i

senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. 86,24 VUITANTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Palafolls 14 de novembre del 2018
Josep Ibañez Gassiot
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Demolicions
1.1 ut Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en

paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

(Mitjans auxiliars)
Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per… 1,000 ut 35,595 35,60
3% Costos indirectes 1,07

36,66

1.2 m Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,014 h 16,250 0,23
Peó ordinari construcció. 0,047 h 15,920 0,75
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

1,03

1.3 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,031 h 16,250 0,50
Peó ordinari construcció. 0,065 h 15,920 1,03
(Resta d'obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,05

1,61

1.4 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,047 h 16,250 0,76
Peó ordinari construcció. 0,093 h 15,920 1,48
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,056 h 3,450 0,19
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,056 h 5,853 0,33
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,08

2,90

1.5 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,309 h 16,250 5,02
Peó ordinari construcció. 0,208 h 15,920 3,31
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,370 h 3,450 1,28
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de … 0,370 h 3,223 1,19
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,33

11,35
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1.6 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Peó especialitzat construcció. 0,108 h 16,250 1,76
Peó ordinari construcció. 0,078 h 15,920 1,24
(Maquinària)
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de … 0,011 h 34,614 0,38
Martell pneumàtic. 0,247 h 3,450 0,85
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de … 0,123 h 3,223 0,40
(Resta d'obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,14

4,86

1.7 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 12 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de
les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora
mecànica.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,047 h 16,130 0,76
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de … 0,022 h 4,430 0,10
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,022 h 10,366 0,23
Fresadora en fred compacta, per a la remo… 0,022 h 169,572 3,73
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,15

5,07

1.8 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de
les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora
mecànica.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,024 h 16,130 0,39
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de … 0,011 h 4,430 0,05
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,011 h 10,366 0,11
Fresadora en fred compacta, per a la remo… 0,011 h 169,572 1,87
(Resta d'obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,07

2,54

1.9 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,042 h 17,240 0,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,103 h 16,130 1,66
(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,140 h 3,450 0,48
Compressor portàtil dièsel mitja pressió … 0,070 h 5,853 0,41
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,10

3,44
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1.10 m Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,052 h 16,130 0,84
(Maquinària)
Talladora de paviment amb arrencada, desp… 0,062 h 31,098 1,93
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,08

2,91

1.11 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i recuperació del material
per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,121 h 16,130 1,95
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,05

1.12 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de resid… 1,120 m³ 3,570 4,00
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,12

4,20

1.13 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.

(Maquinària)
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 21… 0,112 h 35,628 3,99
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,12

4,19

2 Acondicionament del terreny
2.1 m³ Excavació de terres per a caixa de paviment, en terreny de trànsit dur, amb mitjans

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,026 h 16,130 0,42
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 … 0,246 h 43,498 10,70
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,34

11,68

2.2 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, al 95% del Proctor Modificat.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,052 h 16,130 0,84
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,025 h 33,777 0,84
Compactador monocilíndric vibrant autopro… 0,213 h 52,500 11,18
(Resta d'obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,39

13,51
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2.3 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del terreny.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,189 h 15,920 3,01
(Maquinària)
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 33,777 0,37
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 … 0,112 h 34,547 3,87
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,112 h 7,801 0,87
(Materials)
Tot-u natural calcari. 2,200 t 7,334 16,13
(Resta d'obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,74

25,48

2.4 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte materials formats per roques
descompostes o terres molt compactes, atacables amb pic, però no amb pala, amb un resultat
major de 20 i menor de 50 en l'assaig de penetració estàndard (SPT), sense rebuig., de fins a
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, retirada dels materials excavats i carga
manual a camió.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 2,990 h 16,130 48,23
(Resta d'obra) 0,96
3% Costos indirectes 1,48

50,67

2.5 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,174 h 16,130 2,81
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,290 h 30,872 8,95
(Resta d'obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,36

2.6 m³ Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecànics, i compactació al 98% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,011 h 34,012 0,37
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,006 h 33,777 0,20
Compactador monocilíndric vibrant autopro… 0,056 h 52,500 2,94
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a rebl… 1,800 t 7,577 13,64
(Resta d'obra) 0,34
3% Costos indirectes 0,52

18,01
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2.7 m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,390 h 16,130 6,29
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 … 0,011 h 34,012 0,37
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,006 h 33,777 0,20
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,224 h 2,936 0,66
Camió basculant de 12 t de càrrega, de 16… 0,017 h 33,746 0,57
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 0,25

8,50

2.8 ut Adequacio nivell d'arquetes de serveis i pous

(Mitjans auxiliars)
Adequacio nivell d'arquetes de serveis i … 1,000 ut 12,751 12,75
3% Costos indirectes 0,38

13,13

2.9 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de terre… 1,120 m³ 1,692 1,90
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,00

2.10 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.

(Maquinària)
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 21… 0,112 h 35,628 3,99
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,12

4,19

2.11 ut Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 11º, 22º, 45 o 90º en
conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

(Mitjans auxiliars)
Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, … 1,000 ut 22,410 22,41
3% Costos indirectes 0,67

23,08

2.12 U Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa
de telecomunicacions de fibra òptica.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,663 h 17,240 11,43
Ajudant construcció d'obra civil. 0,663 h 16,130 10,69
(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,224 h 41,665 9,33
(Materials)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,090 m³ 61,701 5,55
Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de… 1,000 U 343,746 343,75
Material auxiliar per a infraestructura d… 1,000 U 1,241 1,24
(Resta d'obra) 7,64
3% Costos indirectes 11,69

401,32
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2.13 m Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2 tubs rígids de PVC-U, de 110
mm de diàmetre i suport separador, embeguts en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/I.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,404 h 17,240 6,96
Peó ordinari construcció. 0,404 h 15,920 6,43
(Materials)
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,111 m³ 61,701 6,85
Tub rígid de PVC-U, de 110 mm de diàmetre… 2,100 m 2,276 4,78
Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmet… 2,300 m 0,135 0,31
Suport separador de polipropilè per a 4 t… 1,430 U 0,495 0,71
(Resta d'obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,80

27,36

3 Ferms i paviments urbans
3.1 m² Base de formigó en massa amb fibres de 20 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb

formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i
fibres de polipropilè, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment,
esta inclos juntes de dilatacio cada 20 metres quadrats.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,061 h 17,240 1,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,061 h 16,130 0,98
(Maquinària)
Regla vibrant de 3 m. 0,099 h 3,936 0,39
(Materials)
Fibres de polipropilè, segons UNE-EN 1488… 0,120 kg 4,606 0,55
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,210 m³ 61,701 12,96
(Resta d'obra) 0,32
3% Costos indirectes 0,49

16,74

3.2 m² Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa Breinco o equivalent  de
forma rectangular de 30x20x10 cm,  color a definir per els serveis tècnics municipals,
col•locada amorterada sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
morter i compactada del paviment acabat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,281 h 17,240 4,84
Ajudant construcció d'obra civil. 0,320 h 16,130 5,16
(Maquinària)
Motoanivelladora de 141 kW. 0,020 h 57,297 1,15
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,014 h 33,777 0,47
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg… 0,336 h 3,584 1,20
Compactador monocilíndric vibrant autopro… 0,035 h 52,500 1,84
(Materials)
Sorra natural, fina i seca, de granulomet… 1,000 kg 0,293 0,29
Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no conte… 0,055 m³ 20,330 1,12
Paviment de peces de formigó model Vs5 de… 28,000 U 0,585 16,38
(Resta d'obra) 0,65
3% Costos indirectes 0,99

34,09
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3.3 m² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, vermell, per ús públic en exteriors
en zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò
realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,325 h 17,240 5,60
Ajudant construcció d'obra civil. 0,407 h 16,130 6,56
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,054 h 7,801 0,42
Regla vibrant de 3 m. 0,151 h 3,936 0,59
(Materials)
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 1,000 kg 0,042 0,04
Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 101,851 0,10
Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/… 0,032 m³ 50,925 1,63
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,315 m³ 58,244 18,35
Lloseta de formigó per a ús exterior, de … 1,050 m² 5,002 5,25
(Resta d'obra) 0,77
3% Costos indirectes 1,18

40,49

3.4 m² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en
zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat
sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,326 h 17,240 5,62
Ajudant construcció d'obra civil. 0,407 h 16,130 6,56
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de cà… 0,054 h 7,801 0,42
Regla vibrant de 3 m. 0,151 h 3,936 0,59
(Materials)
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color … 1,000 kg 0,042 0,04
Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 101,851 0,10
Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/… 0,032 m³ 50,925 1,63
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,315 m³ 58,244 18,35
Lloseta de formigó per a ús exterior, de … 1,050 m² 4,663 4,90
(Resta d'obra) 0,76
3% Costos indirectes 1,17

40,14

3.5 m² Paviment asfàltic de 7 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent
AC22 bin D, per a capa intermèdia, de composició densa.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,003 h 17,240 0,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,016 h 16,130 0,26
(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24… 0,002 h 13,975 0,03
Compactador de pneumàtics autopropulsat, … 0,002 h 49,042 0,10
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 h 67,696 0,14
(Materials)
Barreja bituminosa contínua en calent AC2… 0,184 t 44,444 8,18
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,21
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3.6 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,003 h 17,240 0,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,010 h 16,130 0,16
(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24… 0,002 h 13,975 0,03
Compactador de pneumàtics autopropulsat, … 0,001 h 49,042 0,05
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,001 h 67,696 0,07
(Materials)
Barreja bituminosa contínua en calent AC1… 0,115 t 45,347 5,21
(Resta d'obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,85

3.7 M2 Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1), amb
una dotació d’1 kg/m2

(Mitjans auxiliars)
Reg d’adherència amb emulsió bituminosa c… 1,000 M2 0,276 0,28

0,28

3.8 m2 reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una dotació
d’1,5 kg/m2.

(Mitjans auxiliars)
reg d’imprimació amb emulsió bituminosa c… 1,000 m2 0,352 0,35
3% Costos indirectes 0,01

0,36

3.9 m Rigola de granit Blanc Berrocal, formada per peces de 20x6 cm de secció, longitud lliure
entre 50 i 100 cm, superfície amb una caiguda, acabat serrat, per a col·locació en vials, sobre
base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada
costat de la rigola, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,280 h 17,240 4,83
Ajudant construcció d'obra civil. 0,304 h 16,130 4,90
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,264 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,009 t 27,346 0,25
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,096 m³ 58,244 5,59
Rigola de granit Blanc Berrocal, formada … 1,000 m 17,928 17,93
(Resta d'obra) 0,67
3% Costos indirectes 1,03

35,21

3.10 m Vorera - Recta - MC - C3 (28x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,262 h 17,240 4,52
Ajudant construcció d'obra civil. 0,280 h 16,130 4,52
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,264 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,008 t 27,346 0,22
Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabri… 0,089 m³ 58,244 5,18
Vorada recta de formigó, monocapa, amb se… 2,100 U 1,580 3,32
(Resta d'obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,54

18,67
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3.11 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores
de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 17,240 0,12
Ajudant construcció d'obra civil. 0,003 h 16,130 0,05
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marque… 0,001 h 33,752 0,03
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 10,366 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,029 kg 1,200 0,03
Pintura acrílica color blanc, acabat seti… 0,044 l 9,554 0,42
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,02

0,69

3.12 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blau, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores
de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 17,240 0,12
Ajudant construcció d'obra civil. 0,003 h 16,130 0,05
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marque… 0,001 h 33,752 0,03
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 10,366 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,029 kg 1,200 0,03
Pintura acrílica color blanc, acabat seti… 0,044 l 9,554 0,42
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,02

0,69

3.13 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre,
per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 17,240 0,12
Ajudant construcció d'obra civil. 0,003 h 16,130 0,05
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marque… 0,001 h 33,752 0,03
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 10,366 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,019 kg 1,783 0,03
Pintura acrílica color blanc, acabat seti… 0,031 l 9,554 0,30
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,02

0,57
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3.14 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 40 cm d'amplada, per a
separació de carrils. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 17,240 0,12
Ajudant construcció d'obra civil. 0,003 h 16,130 0,05
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marque… 0,001 h 33,752 0,03
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 10,366 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,054 kg 1,200 0,06
Pintura acrílica color blanc, acabat seti… 0,081 l 9,554 0,77
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

1,09

3.15 m Aplicació manual de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca
vial transversal contínua, de 50 cm d'amplada, per a línia de detenció. Inclús microesferes de
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,024 h 17,240 0,41
Ajudant construcció d'obra civil. 0,013 h 16,130 0,21
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,073 kg 1,783 0,13
Pintura acrílica color blanc, acabat seti… 0,116 l 9,554 1,11
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

1,96

3.16 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 10 cm d'amplada, per a
separació de carrils, preavís de marca contínua i delimitació de zones o places
d'estacionament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 17,240 0,12
Ajudant construcció d'obra civil. 0,003 h 16,130 0,05
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marque… 0,001 h 33,752 0,03
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 10,366 0,01
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,014 kg 1,200 0,02
Pintura acrílica color blanc, acabat seti… 0,020 l 9,554 0,19
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,01

0,44
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3.17 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè (PP), sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,179 h 17,240 3,09
Ajudant construcció d'obra civil. 0,086 h 16,130 1,39
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,047 h 30,872 1,45
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,314 h 2,936 0,92
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,373 m³ 10,182 3,80
Lubrificant per a unió mitjançant junt el… 0,004 kg 8,515 0,03
Tub de polipropilè (PP) per sanejament, s… 1,050 m 58,601 61,53
(Resta d'obra) 1,44
3% Costos indirectes 2,21

75,86

3.18 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i
3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124,
instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 3,935 h 17,240 67,84
Ajudant construcció d'obra civil. 5,287 h 16,130 85,28
(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,672 h 41,665 28,00
(Materials)
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500… 3,768 m² 2,625 9,89
Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en ce… 0,283 m³ 89,818 25,42
Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en cent… 0,495 m³ 85,766 42,45
Base prefabricada de formigó en massa per… 1,000 U 127,874 127,87
Anell prefabricat de formigó en massa per… 1,000 U 118,153 118,15
Con asimètric prefabricat de formigó en m… 1,000 U 150,038 150,04
Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de … 1,000 U 20,957 20,96
Junt de cautxú EPDM, de lliscament i comp… 2,000 U 13,371 26,74
Pate de polipropilè conformat en U, per p… 9,000 U 3,847 34,62
Lubrificant per a unió amb junta elàstica… 0,096 kg 2,395 0,23
Tapa circular estanca amb bloqueig mitjan… 1,000 U 119,099 119,10
(Resta d'obra) 17,13
3% Costos indirectes 26,21

899,93

3.19 ut Partida alçada de cobrament íntegre per l'execució de l'obra civil per descobrir les dues
canonades de les escomeses de pluvial i fecals de l'escola de musica per invertir les
canonades que actualment estan creuades. Esta inclòs tota l'obra civil i material excepte la
canonada i els pous de registres.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada de cobrament íntegre per l… 1,000 ut 1.172,399 1.172,40
3% Costos indirectes 35,17

1.207,57

3.20 m2 Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa Breinco o equivalent  de
forma rectangular de 60x20x10 cm,  color a definir per els serveis tècnics municipals,
col•locada amorterada sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
morter i compactada del paviment acabat.

(Mitjans auxiliars)
Paviment de peces de llamborda formigó mo… 1,000 m2 33,489 33,49
3% Costos indirectes 1,00

34,49
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3.21 m2 Paviment de peces de llamborda formigó igual a les existent en vorerao o equivalent  de
forma rectangular de 60x40x10 cm,  color a definir per els serveis tècnics municipals,
col•locada amorterada sobre llit de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
morter i compactada del paviment acabat.

(Mitjans auxiliars)
Paviment de peces de llamborda formigó ig… 1,000 m2 33,492 33,49
3% Costos indirectes 1,01

34,50

4 Instal·lacions
4.1 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 200 mm de diàmetre

nominal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,090 h 17,820 1,60
Ajudant lampista. 0,090 h 16,100 1,45
(Materials)
Maneguet de foneria dúctil amb dos endoll… 1,000 U 142,150 142,15
(Resta d'obra) 2,90
3% Costos indirectes 4,44

152,54

4.2 U Colze 90° amb patí de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,086 h 17,820 1,53
Ajudant lampista. 0,085 h 16,100 1,37
(Materials)
Colze 90° amb patí de foneria dúctil amb … 1,000 U 210,340 210,34
(Resta d'obra) 4,26
3% Costos indirectes 6,53

224,03

4.3 U Colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,086 h 17,820 1,53
Ajudant lampista. 0,085 h 16,100 1,37
(Materials)
Colze 90° de foneria dúctil amb dues brid… 1,000 U 140,164 140,16
(Resta d'obra) 2,86
3% Costos indirectes 4,38

150,30

4.4 U Colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,093 h 17,820 1,66
Ajudant lampista. 0,093 h 16,100 1,50
(Materials)
Colze 45° de foneria dúctil amb dues brid… 1,000 U 136,950 136,95
(Resta d'obra) 2,80
3% Costos indirectes 4,29

147,20
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4.5 U Colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,091 h 17,820 1,62
Ajudant lampista. 0,091 h 16,100 1,47
(Materials)
Colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues … 1,000 U 110,876 110,88
(Resta d'obra) 2,28
3% Costos indirectes 3,49

119,74

4.6 U Colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre nominal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,094 h 17,820 1,68
Ajudant lampista. 0,094 h 16,100 1,51
(Materials)
Colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues … 1,000 U 109,882 109,88
(Resta d'obra) 2,26
3% Costos indirectes 3,46

118,79

4.7 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 200
mm de diàmetre nominal.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,032 h 17,820 0,57
Ajudant lampista. 0,032 h 16,100 0,52
(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,011 h 41,665 0,46
(Materials)
Lubrificant per a unió mitjançant junt el… 0,005 kg 8,515 0,04
Tub de foneria dúctil per a unió per endo… 1,000 m 75,358 75,36
(Resta d'obra) 1,54
3% Costos indirectes 2,35

80,84

4.8 m.l. Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

(Mitjans auxiliars)
Banda contínua de plàstic de color, de 30… 1,000 m.l. 0,285 0,29
3% Costos indirectes 0,01

0,29

5 Seguretat i salut
5.1 Sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,308 h 15,920 4,90
(Materials)
Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15… 0,012 m³ 250,170 3,00
Claus d'acer. 0,103 kg 1,105 0,11
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 0,25

8,42
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5.1.2 m Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzables
en 20 usos, per a delimitació d'excavacions obertes.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,017 h 15,920 0,27
(Materials)
Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 … 0,020 U 29,682 0,59
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

0,91

5.1.3 U Passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 0,9 m, amplada
útil de 0,87 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amortitzable en 20 usos, per a protecció de
pas de vianants sobre rases obertes.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,005 h 15,920 0,08
(Materials)
Passarel·la de vianants d'acer, de 1,5 m … 0,050 U 104,360 5,22
(Resta d'obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,16

5,57

5.1.4 m² Plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 10 usos, per a protecció de
pas de vehicles sobre rases obertes en calçada.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,094 h 15,920 1,50
(Maquinària)
Camió amb grua de fins a 6 t. 0,011 h 41,665 0,46
(Materials)
Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, en sa… 0,840 kg 0,034 0,03
Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a pr… 0,100 m² 39,856 3,99
Manta antiroca, de fibres sintètiques, de… 0,170 m² 2,016 0,34
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,19

6,64

5.1.5 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de protecció, suport de tub
d'acer, amortitzable en 3 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,076 h 15,920 1,21
(Materials)
Focus portàtil de 500 W de potència, per … 0,333 U 45,793 15,25
(Resta d'obra) 0,33
3% Costos indirectes 0,50

17,29

5.1.6 U Quadre elèctric provisional d'obra, potència màxima 10 kW, amortitzable en 4 usos.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,921 h 17,240 15,88
Peó Seguretat i Salut. 0,920 h 15,920 14,65
(Materials)
Quadre elèctric provisional d'obra per a … 0,250 U 882,513 220,63
(Resta d'obra) 5,02
3% Costos indirectes 7,69

263,87
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5.1.7 U Presa de terra independent per a instal·lació provisional d'obra, amb una pica d'acer courat
de 2 m de longitud.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,218 h 17,240 3,76
Peó Seguretat i Salut. 0,217 h 15,920 3,45
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 … 0,003 h 30,872 0,09
(Materials)
Pericó de polipropilè per a connexió a te… 1,000 U 63,544 63,54
Pont per a comprovació de connexió de ter… 1,000 U 39,504 39,50
Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,000 U 0,863 0,86
Sac de 5 kg de sals minerals per a la mil… 0,333 U 3,006 1,00
Conductor de coure nu, de 35 mm². 0,250 m 2,412 0,60
Elèctrode per a xarxa de connexió a terra… 1,000 U 15,457 15,46
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 0,988 0,99
(Resta d'obra) 2,59
3% Costos indirectes 3,96

135,80

5.1.8 m Protector de cables, de PVC, en zona de pas de vianants, de 75x12 mm, color negre,
amortitzable en 3 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,092 h 15,920 1,46
(Materials)
Protector de cables, de PVC, en zona de p… 0,333 m 22,046 7,34
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,25

5.1.9 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 3 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,084 h 15,920 1,34
(Materials)
Extintor portàtil de pols químic ABC poli… 0,333 U 35,804 11,92
(Resta d'obra) 0,27
3% Costos indirectes 0,41

13,94

5.1.10 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor,
amortitzable en 3 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,084 h 15,920 1,34
(Materials)
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d… 0,333 U 71,849 23,93
(Resta d'obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,77

26,55

5.1.11 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt de sistemes de protecció col·lect… 1,000 U 837,307 837,31
3% Costos indirectes 25,12

862,43

5.2 Formació
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5.2.1 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

(Materials)
Cost de la reunió del Comitè de Seguretat… 1,000 U 93,913 93,91
(Resta d'obra) 1,88
3% Costos indirectes 2,87

98,66

5.2.2 U Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el Treball.

(Materials)
Cost de l'hora de xerrada per formació de… 1,000 U 66,829 66,83
(Resta d'obra) 1,34
3% Costos indirectes 2,05

70,22

5.2.3 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.

(Mitjans auxiliars)
Formació del personal, necessària per al … 1,000 U 101,614 101,61
3% Costos indirectes 3,05

104,66

5.3 Equips de protecció individual
5.3.1 U Casc contra cops, resistent a baixa temperatura, fins a -30°C, amortitzable en 10 usos.

(Materials)
Casc contra cops, resistent a baixa tempe… 0,100 U 7,486 0,75
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,02

0,79

5.3.2 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable en 5 usos.

(Materials)
Ulleres de protecció amb muntura universa… 0,200 U 10,969 2,19
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,07

2,30

5.3.3 U Ulleres de protecció amb muntura integral, resistents a pols gruixuda, amortitzable en 5
usos.

(Materials)
Ulleres de protecció amb muntura integral… 0,200 U 14,887 2,98
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

3,13

5.3.4 U Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.

(Materials)
Parell de guants contra riscos mecànics, … 0,250 U 11,329 2,83
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

2,98

5.3.5 U Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.

(Materials)
Parell de guants per a treballs elèctrics… 0,250 U 35,251 8,81
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,26
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5.3.6 U Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.

(Materials)
Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació… 0,100 U 8,399 0,84
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

0,89

5.3.7 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 1
ús.

(Materials)
Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb … 1,000 U 0,009 0,01

0,01

5.3.8 U Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb resistència al lliscament, resistent a la
penetració i absorció d'aigua, resistent a la perforació, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.

(Materials)
Parell de botes de mitja canya de seguret… 0,500 U 37,098 18,55
(Resta d'obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,57

19,49

5.3.9 U Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.

(Materials)
Parell de sabates de seguretat, amb punte… 0,500 U 31,352 15,68
(Resta d'obra) 0,31
3% Costos indirectes 0,48

16,47

5.3.10 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

(Materials)
Granota de protecció, EPI de categoria I,… 0,200 U 32,907 6,58
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,91

5.3.11 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.

(Materials)
Careta autofiltrant contra partícules, FF… 1,000 U 2,187 2,19
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,07

2,30

5.4 Medicina preventiva i primers auxilis
5.4.1 U Reconeixement mèdic anual al treballador.

(Materials)
Reconeixement mèdic obligatori anual al t… 1,000 U 86,606 86,61
(Resta d'obra) 1,73
3% Costos indirectes 2,65

90,99

5.4.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt d'equips de protecció individual,… 1,000 U 837,307 837,31
3% Costos indirectes 25,12

862,43
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5.4.3 U Reposició de torniquet, bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo
d'esparadrap, caixa d'antiespasmòdic, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa
d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de
tintura de iode, ampolla d'amoníac, paquet de xeringues, un parell de tisores, per la farmaciola
d'urgència en caseta d'obra.

(Materials)
Torniquet antihemorràgic, per a reposició… 1,000 U 1,063 1,06
Bossa per a gel, de 250 cm³, per a reposi… 1,000 U 2,588 2,59
Guants esterilitzats, en caixa de 100 uni… 1,000 U 1,540 1,54
Apòsits adhesius, en caixa de 120 unitats… 1,000 U 4,663 4,66
Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, per a … 1,000 U 0,762 0,76
Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ample i 5… 1,000 U 3,182 3,18
Antiespasmòdic, en caixa de 20 comprimits… 1,000 U 1,440 1,44
Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en caix… 1,000 U 1,063 1,06
Analgèsic de paracetamol, en caixa de 20 … 1,000 U 1,189 1,19
Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 cm³, pe… 1,000 U 1,440 1,44
Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm³, per… 1,000 U 1,147 1,15
Flascó de tintura de iode, de 100 cm³, pe… 1,000 U 2,077 2,08
Ampolla d'amoníac, de 1000 cm³, per a rep… 1,000 U 4,153 4,15
Xeringues d'un sol ús i les seves agulles… 1,000 U 2,077 2,08
Un parell de tisores d'acer, per a reposi… 1,000 U 5,174 5,17
(Resta d'obra) 0,67
3% Costos indirectes 1,03

35,25

5.4.4 U Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,169 h 15,920 2,69
(Materials)
Farmaciola d'urgència proveïda de desinfe… 1,000 U 81,544 81,54
(Resta d'obra) 1,68
3% Costos indirectes 2,58

88,49

5.4.5 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

(Mitjans auxiliars)
Medicina preventiva i primers auxilis, ne… 1,000 U 83,730 83,73
3% Costos indirectes 2,51

86,24

5.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
5.5.1 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra.

(Materials)
Connexió de servei provisional de lampist… 1,000 U 86,896 86,90
(Resta d'obra) 1,74
3% Costos indirectes 2,66

91,30

5.5.2 U Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions.

(Materials)
Mes de lloguer de lavabo portàtil de poli… 1,000 U 108,128 108,13
(Resta d'obra) 2,16
3% Costos indirectes 3,31

113,60
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5.5.3 U Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,938 h 15,920 14,93
(Resta d'obra) 0,30
3% Costos indirectes 0,46

15,69

5.5.4 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt d'instal·lacions provisionals d'h… 1,000 U 837,307 837,31
3% Costos indirectes 25,12

862,43

5.6 Senyalització provisional d'obres
5.6.1 U Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de

calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,093 h 15,920 1,48
(Materials)
Balisa reflectora per a senyalització, de… 0,100 U 28,066 2,81
(Resta d'obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,13

4,51

5.6.2 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amortitzable
en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,093 h 15,920 1,48
(Materials)
Balisa lluminosa intermitent per a senyal… 0,100 U 14,589 1,46
Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 2,000 U 3,809 7,62
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

11,09

5.6.3 U Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 1,20x0,60x0,40
m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,046 h 17,240 0,79
Peó Seguretat i Salut. 0,563 h 15,920 8,96
(Materials)
Aigua. 0,080 m³ 1,264 0,10
Barrera de seguretat portàtil tipus New J… 0,050 U 106,003 5,30
(Resta d'obra) 0,30
3% Costos indirectes 0,46

15,91

5.6.4 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues
cares en franges de color vermell i blanc.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,020 h 15,920 0,32
(Materials)
Cinta per a abalisament, de material plàs… 1,100 m 0,084 0,09
(Resta d'obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,01

0,43
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5.6.5 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,018 h 15,920 0,29
(Materials)
Con d'abalisament reflector de 75 cm d'al… 0,100 U 12,944 1,29
(Resta d'obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,05

1,66

5.6.6 m Garlanda lluminosa d'abalisament amb cable de 25 m de longitud i 6 llums, amortitzable en
10 usos, alimentada per bateria de 12 V.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,093 h 17,240 1,60
Peó Seguretat i Salut. 0,093 h 15,920 1,48
(Materials)
Garlanda lluminosa d'abalisament amb cabl… 0,004 U 61,902 0,25
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,10

3,50

5.6.7 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,131 h 15,920 2,09
(Materials)
Senyal provisional d'obra de xapa d'acer … 0,200 U 27,414 5,48
Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per… 0,200 U 6,698 1,34
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,36

5.6.8 U Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb comandament a distància, amortitzable
en 5 usos, i alimentació amb 2 bateries de plom i àcid 12V - 220Ah.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,406 h 17,240 7,00
(Materials)
Parell de semàfors portàtils d'obra, tele… 0,400 U 2.252,606 901,04
Bateria de plom i àcid 12V - 220Ah. 0,400 U 419,173 167,67
(Resta d'obra) 21,51
3% Costos indirectes 32,92

1.130,14

5.6.9 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3
usos, fixat amb brides.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,165 h 15,920 2,63
(Materials)
Cartell general indicatiu de riscos, de P… 0,333 U 9,119 3,04
Brida de niló, de 4,8x200 mm. 6,000 U 0,005 0,03
(Resta d'obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,98
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5.6.10 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de
forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,117 h 15,920 1,86
(Materials)
Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafi… 0,333 U 2,588 0,86
Brida de niló, de 4,8x200 mm. 4,000 U 0,005 0,02
(Resta d'obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,08

2,87

5.6.11 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares
en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2
m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en funcionament. Amortitzables
els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

(Mà d'obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,041 h 15,920 0,65
(Materials)
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B… 0,310 kg 0,528 0,16
Cinta de senyalització, de material plàst… 1,000 m 0,084 0,08
Tap protector tipus bolet, de color verme… 0,163 U 0,067 0,01
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

0,95

5.6.12 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

(Mitjans auxiliars)
Conjunt d'elements d'abalisament i senyal… 1,000 U 83,730 83,73
3% Costos indirectes 2,51

86,24

Palafolls 14 de novembre del 2018
Josep Ibañez Gassiot
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1.1 L169C511 ut Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
30,000 30,000
Total ut ............: 30,000 36,66 1.099,80

1.2 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera 12 12,000

8 8,000
Total m ............: 20,000 1,03 20,60

1.3 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Total m ............: 20,000 1,61 32,20

1.4 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Paviment
pannot 6,000 6,000

5,000 5,000
Pont 4,000 4,000

Total m² ............: 15,000 2,90 43,50

1.5 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Paviment
de
llambordes 1,1 1.217,000 1.338,700

Total m² ............: 1.338,700 11,35 15.194,25

1.6 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb
martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Llambores 1.217,000 1.217,000

1,100 1.217,000 1.338,700
Total m² ............: 1.338,700 4,86 6.506,08

1.7 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 12 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora
per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
zona 988,000 988,000

4.000,000 4.000,000
355,000 355,000

1,100 5.343,000 5.877,300
Total m² ............: 5.877,300 5,07 29.797,91

1.8 DMF005b m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora
per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zones 1 439,000 439,000

1 551,000 551,000
1,100 990,000 1.089,000

Total m² ............: 1.089,000 2,54 2.766,06
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1.9 DMF010b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 20 cm de gruix mitjà, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Demolicio
de
paviment
per
canalitzac
io 1,1 236,000 0,800 207,680

1,1 500,000 0,800 440,000
Total m² ............: 647,680 3,44 2.228,02

1.10 DMC010 m Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Talls de
paviment 6 2,000 12,000

2 236,000 472,000
1 587,000 587,000
2 500,000 1.000,000
2 22,000 44,000
1 16,000 16,000
1 10,000 10,000
1 12,000 12,000
1 5,000 5,000
1 8,000 8,000
1 5,000 5,000
1 30,000 30,000
1 10,000 10,000
1 7,000 7,000

Total m ............: 2.218,000 2,91 6.454,38

1.11 DTM030 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Total U ............: 10,000 2,05 20,50

1.12 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Demolicio
de pannot
per rassa 15,000 0,250 3,750
Demolicio
asfalt per
rassa 647,680 0,200 129,536
Llampordes 1.338,700 0,300 401,610

1,300 534,896 695,365
Total m³ ............: 695,365 4,20 2.920,53

1.13 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.
Total m³ ............: 695,365 4,19 2.913,58
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2.1 ACE015 m³ Excavació de terres per a caixa de paviment, en terreny de trànsit dur,
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Excavacio
caixa
paviment
llamborda 1,1 0,300 1.217,000 401,610

Total m³ ............: 401,610 11,68 4.690,80

2.2 ACR050 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, al 95% del
Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Excavacio
caixa
paviment
llamborda 1,1 1.217,000 1.338,700

Total m² ............: 1.338,700 13,51 18.085,84

2.3 MBG010b m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 98% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat
de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Excavacio
caixa
paviment
llamborda 1,1 0,300 1.217,000 401,610

Total m³ ............: 401,610 25,48 10.233,02

2.4 ACE041 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte materials formats per
roques descompostes o terres molt compactes, atacables amb pic, però no
amb pala, amb un resultat major de 20 i menor de 50 en l'assaig de
penetració estàndard (SPT), sense rebuig., de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals, retirada dels materials excavats
i carga manual a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
canonada
aigua 0,2 1.132,000 0,800 0,800 144,896

Total m³ ............: 144,896 50,67 7.341,88

2.5 ACE040 m³ Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
canonada
aigua 0,8 1.132,000 0,800 0,800 579,584
Prisma
telecos 1 55,000 0,400 0,600 13,200
arquetes 3 0,800 0,800 0,800 1,536

Total m³ ............: 594,320 12,36 7.345,80

2.6 ACR020c m³ Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecànics, i compactació al
98% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
canonada
aigua 1.132,000 0,800 0,400 362,240

-1 1.132,000 0,031 -35,092
Prisma
telecos 1 55,000 0,400 0,600 13,200

Total m³ ............: 340,348 18,01 6.129,67

Xarxa d'aigua Pàgina 3
Pressupost parcial nº 2 Acondicionament del terreny
Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.7 ACR020 m³ Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i
compactació al 98% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat
manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
canonada
aigua 1.132,000 0,800 0,400 362,240

Total m³ ............: 362,240 8,50 3.079,04

2.8 AR31W ut Adequacio nivell d'arquetes de serveis i pous
Total ut ............: 180,000 13,13 2.363,40

2.9 GTB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
canonada
aigua 1.132,000 0,800 0,400 362,240
Tot u
caixa
llambordes 401,610 401,610

1,300 763,850 993,005
Total m³ ............: 993,005 2,00 1.986,01

2.10 GTA020b m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
canonada
aigua 1.132,000 0,800 0,400 362,240
Tot u
caixa
llambordes 401,600 401,600

1,300 763,840 992,992
Total m³ ............: 992,992 4,19 4.160,64

2.11 GFZA2A90 ut Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a colzes de 11º, 22º, 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Colzes 11º 23 23,000
Colzes 22º 3 3,000
Colzes 45º 9 9,000
Colzes 90º 1 1,000

Total ut ............: 36,000 23,08 830,88

2.12 IUT020 U Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa,
per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica.
Total U ............: 3,000 401,32 1.203,96

2.13 IUT030 m Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 2 tubs rígids
de PVC-U, de 110 mm de diàmetre i suport separador, embeguts en un prisma
de formigó en massa HM-20/B/20/I.
Total m ............: 55,000 27,36 1.504,80
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3.1 MBH010 m² Base de formigó en massa amb fibres de 20 cm d'espessor, amb junts,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des
de camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè, amb acabat
reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment, esta inclos
juntes de dilatacio cada 20 metres quadrats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
canonada 1,1 236,000 0,800 207,680

1,1 500,000 0,800 440,000
Paviment
de
llambordes 1,1 1.217,000 1.338,700
Paviment
de panot 1,1 20,000 0,800 17,600

Total m² ............: 2.003,980 16,74 33.546,63

3.2 MPA020 m² Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa Breinco o
equivalent  de forma rectangular de 30x20x10 cm,  color a definir per els
serveis tècnics municipals, col•locada amorterada sobre llit de morter de
3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb morter i compactada del
paviment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Paviment
de
llambordes 1,1 1.217,000 1.338,700

Total m² ............: 1.338,700 34,09 45.636,28

3.3 MPH010b m² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x3 cm, vermell, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò
realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Total m² ............: 20,000 40,49 809,80

3.4 MPH010 m² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò
realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Total m² ............: 0,100 40,14 4,01

3.5 MPB010b m² Paviment asfàltic de 7 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC22 bin D, per a capa intermèdia, de composició
densa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona 2
capes 1,1 988,000 1.086,800

1,1 4.000,000 4.400,000
1,1 355,000 390,500

Total m² ............: 5.877,300 9,21 54.129,93

3.6 MPB010 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició
densa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zones 1
capa 1,1 439,000 482,900

1,1 350,000 385,000
1,1 551,000 606,100

Zona 2
capes 1,1 988,000 1.086,800

1,1 4.000,000 4.400,000
Total m² ............: 6.960,800 5,85 40.720,68
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3.7 ade2 M2 Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH
(ECR-1), amb una dotació d’1 kg/m2

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zones 1
capa 1,1 439,000 482,900

1,1 350,000 385,000
1,1 551,000 606,100

Zona 2
capes 1,1 988,000 1.086,800

1,1 4.000,000 4.400,000
Total M2 ............: 6.960,800 0,28 1.949,02

3.8 F9J12E40 m2 reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
una dotació d’1,5 kg/m2.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona 2
capes 1,1 988,000 1.086,800

1,1 4.000,000 4.400,000
Total m2 ............: 5.486,800 0,36 1.975,25

3.9 MLR020 m Rigola de granit Blanc Berrocal, formada per peces de 20x6 cm de secció,
longitud lliure entre 50 i 100 cm, superfície amb una caiguda, acabat
serrat, per a col·locació en vials, sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de la
rigola, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR >
5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Total m ............: 20,000 35,21 704,20

3.10 MLB010 m Vorera - Recta - MC - C3 (28x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
col·locat sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm
d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.
Total m ............: 20,000 18,67 373,40

3.11 MSH010c m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de
zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Guals 0,000

12 5,500 66,000
9 5,000 45,000
2 9,000 18,000
1 4,500 4,500
1 11,100 11,100
1 10,300 10,300
2 4,000 8,000
1 7,000 7,000
1 8,000 8,000

Parada us
continua 51,000 51,000
Prohibit
aparcar 308,000 308,000
Carrergues
/descarreg
ures 66,000 66,000
Aparcament
minusvalid
s 2 24,000 48,000
Aparcament
ajuntament 18,000 18,000
Senyal
prohibit
aparcar 20,000 20,000

Total m ............: 688,900 0,69 475,34
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3.12 MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color
blau, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de
zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
marques 140,000 140,000

Total m ............: 140,000 0,69 96,60

3.13 MSH010b m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de
zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Parquins
de motots 24,000 24,000
senyas de
ceda 2 6,000 12,000

6,000 6,000
Illes 69,000 69,000

2 120,000 240,000
10 12,130 121,300
20 1,130 22,600
10 40,000 400,000

Total m ............: 894,900 0,57 510,09

3.14 MSH010e m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 40 cm d'amplada, per a separació de carrils. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Total m ............: 16,790 1,09 18,30

3.15 MSH020 m Aplicació manual de pintura acrílica color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial transversal contínua, de 50 cm d'amplada, per a
línia de detenció. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Total m ............: 700,000 1,96 1.372,00

3.16 MSH010d m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura acrílica color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 10 cm d'amplada, per a separació de carrils, preavís de
marca contínua i delimitació de zones o places d'estacionament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Total m ............: 30,000 0,44 13,20

3.17 IUS012 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè
(PP), sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de
diàmetre exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Escola de
musica 10,000 10,000

Total m ............: 10,000 75,86 758,60

3.18 IUS050 U Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de
diàmetre interior i 3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm
d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig
i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per
a tot tipus de vehicles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Escola
fecals i
pluvial 2 2,000

Total U ............: 2,000 899,93 1.799,86

Xarxa d'aigua Pàgina 7
Pressupost parcial nº 3 Ferms i paviments urbans
Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.19 AL25 ut Partida alçada de cobrament íntegre per l'execució de l'obra civil per
descobrir les dues canonades de les escomeses de pluvial i fecals de
l'escola de musica per invertir les canonades que actualment estan
creuades. Esta inclòs tota l'obra civil i material excepte la canonada i
els pous de registres.
Total ut ............: 1,000 1.207,57 1.207,57

3.20 ENCINT m2 Paviment de peces de llamborda formigó model Vs5 de la casa Breinco o
equivalent  de forma rectangular de 60x20x10 cm,  color a definir per els
serveis tècnics municipals, col•locada amorterada sobre llit de morter de
3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb morter i compactada del
paviment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Llamborda 277,000 0,200 55,400

Total m2 ............: 55,400 34,49 1.910,75

3.21 ENCINTb m2 Paviment de peces de llamborda formigó igual a les existent en vorerao o
equivalent  de forma rectangular de 60x40x10 cm,  color a definir per els
serveis tècnics municipals, col•locada amorterada sobre llit de morter de
3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb morter i compactada del
paviment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Llamborda 2 277,000 0,400 221,600

Total m2 ............: 221,600 34,50 7.645,20
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4.1 IUA015f U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 200
mm de diàmetre nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Empalmes 2 2,000

Total U ............: 2,000 152,54 305,08

4.2 IUA015e U Colze 90° amb patí de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de
diàmetre nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estesa
canonada 1 1,000

Total U ............: 1,000 224,03 224,03

4.3 IUA015d U Colze 90° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre
nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
estesa
canonada 1 1,000

Total U ............: 1,000 150,30 150,30

4.4 IUA015c U Colze 45° de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre
nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estesa
canonada 9 9,000

Total U ............: 9,000 147,20 1.324,80

4.5 IUA015b U Colze 22° 30' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre
nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estesa
canonada 3 3,000

Total U ............: 3,000 119,74 359,22

4.6 IUA015 U Colze 11° 15' de foneria dúctil amb dues brides, de 200 mm de diàmetre
nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estesa
canonada 23 23,000

Total U ............: 23,000 118,79 2.732,17

4.7 IUA010 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 200 mm de diàmetre nominal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estesa 1,1 1.132,000 1.245,200

Total m ............: 1.245,200 80,84 100.661,97

4.8 FDGZU010 m.… Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora
Total m.l. ..........… 1.245,200 0,29 361,11
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5.1 Sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant

el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del
buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit
contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per
allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi
el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual
de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Total U ............: 25,000 8,42 210,50

5.1.2 YCB030 m Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, amortitzables en 20 usos, per a delimitació d'excavacions obertes.
Total m ............: 3.000,000 0,91 2.730,00

5.1.3 YCB040 U Passarel·la d'acer, de 1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de
0,9 m, amplada útil de 0,87 m, baranes laterals de 1 m d'altura,
amortitzable en 20 usos, per a protecció de pas de vianants sobre rases
obertes.
Total U ............: 160,000 5,57 891,20

5.1.4 YCB050 m² Plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 10 usos, per
a protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada.
Total m² ............: 40,000 6,64 265,60

5.1.5 YCS016 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de
protecció, suport de tub d'acer, amortitzable en 3 usos.
Total U ............: 1,000 17,29 17,29

5.1.6 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra, potència màxima 10 kW, amortitzable
en 4 usos.
Total U ............: 1,000 263,87 263,87

5.1.7 YCS030 U Presa de terra independent per a instal·lació provisional d'obra, amb una
pica d'acer courat de 2 m de longitud.
Total U ............: 1,000 135,80 135,80

5.1.8 YCS040 m Protector de cables, de PVC, en zona de pas de vianants, de 75x12 mm,
color negre, amortitzable en 3 usos.
Total m ............: 10,000 9,25 92,50

5.1.9 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor,
amortitzable en 3 usos.
Total U ............: 2,000 13,94 27,88

5.1.10 YCU010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent
extintor, amortitzable en 3 usos.
Total U ............: 2,000 26,55 53,10

5.1.11 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Total U ............: 1,000 862,43 862,43

5.2 Formació
5.2.1 YFF010 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U ............: 1,000 98,66 98,66

5.2.2 YFF020 U Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el Treball.
Total U ............: 2,000 70,22 140,44

5.2.3 YFX010 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total U ............: 2,000 104,66 209,32

5.3 Equips de protecció individual
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5.3.1 YIC010 U Casc contra cops, resistent a baixa temperatura, fins a -30°C,
amortitzable en 10 usos.
Total U ............: 20,000 0,79 15,80

5.3.2 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable en 5
usos.
Total U ............: 10,000 2,30 23,00

5.3.3 YIJ010b U Ulleres de protecció amb muntura integral, resistents a pols gruixuda,
amortitzable en 5 usos.
Total U ............: 10,000 3,13 31,30

5.3.4 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.
Total U ............: 10,000 2,98 29,80

5.3.5 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable
en 4 usos.
Total U ............: 10,000 9,26 92,60

5.3.6 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB,
amortitzable en 10 usos.
Total U ............: 10,000 0,89 8,90

5.3.7 YIO020 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació acústica de 31 dB,
amortitzable en 1 ús.
Total U ............: 10,000 0,01 0,10

5.3.8 YIP010b U Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb resistència al
lliscament, resistent a la penetració i absorció d'aigua, resistent a la
perforació, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Total U ............: 10,000 19,49 194,90

5.3.9 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Total U ............: 10,000 16,47 164,70

5.3.10 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.
Total U ............: 10,000 6,91 69,10

5.3.11 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, amb vàlvula d'exhalació,
amortitzable en 1 ús.
Total U ............: 10,000 2,30 23,00

5.4 Medicina preventiva i primers auxilis
5.4.1 YMR010 U Reconeixement mèdic anual al treballador.

Total U ............: 4,000 90,99 363,96

5.4.2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total U ............: 1,000 862,43 862,43

5.4.3 YMM011 U Reposició de torniquet, bossa de gel, caixa de guants, caixa d'apòsits,
paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caixa d'antiespasmòdic, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol,
ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de
iode, ampolla d'amoníac, paquet de xeringues, un parell de tisores, per
la farmaciola d'urgència en caseta d'obra.
Total U ............: 1,000 35,25 35,25

5.4.4 YMM010 U Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.
Total U ............: 1,000 88,49 88,49

5.4.5 YMX010 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Total U ............: 1,000 86,24 86,24

5.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
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5.5.1 YPA010 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta
prefabricada d'obra.
Total U ............: 1,000 91,30 91,30

5.5.2 YPC005 U Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sense connexions.
Total U ............: 6,000 113,60 681,60

5.5.3 YPL010 U Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
mesos 6 4,000 24,000

Total U ............: 24,000 15,69 376,56

5.5.4 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut
en el Treball.
Total U ............: 1,000 862,43 862,43

5.6 Senyalització provisional d'obres
5.6.1 YSB010 U Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100

cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.
Total U ............: 20,000 4,51 90,20

5.6.2 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb
llum Led, amortitzable en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.
Total U ............: 100,000 11,09 1.109,00

5.6.3 YSB020 U Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta
densitat, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color
vermell o blanc, amortitzable en 20 usos.
Total U ............: 20,000 15,91 318,20

5.6.4 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa
per ambdues cares en franges de color vermell i blanc.
Total m ............: 4.500,000 0,43 1.935,00

5.6.5 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de
polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.
Total U ............: 120,000 1,66 199,20

5.6.6 YSB085 m Garlanda lluminosa d'abalisament amb cable de 25 m de longitud i 6 llums,
amortitzable en 10 usos, alimentada per bateria de 12 V.
Total m ............: 300,000 3,50 1.050,00

5.6.7 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el
cavallet en 5 usos.
Total U ............: 8,000 9,36 74,88

5.6.8 YSV020 U Parell de semàfors portàtils d'obra, telescòpics, amb comandament a
distància, amortitzable en 5 usos, i alimentació amb 2 bateries de plom i
àcid 12V - 220Ah.
Total U ............: 1,000 1.130,14 1.130,14

5.6.9 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.
Total U ............: 3,000 5,98 17,94

5.6.10 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
negre de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides.
Total U ............: 3,000 2,87 8,61
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5.6.11 YSM005 m Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa
per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de
barra corrugada d'acer B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre,
clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zones de treball amb maquinària en funcionament.
Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Total m ............: 1.500,000 0,95 1.425,00

5.6.12 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Total U ............: 1,000 86,24 86,24
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Pressupost d'execució material

1. Demolicions ........................................ 69.997,41
2. Acondicionament del terreny .......................… 68.955,74
3. Ferms i paviments urbans ..........................… 195.656,71
4. Instal·lacions ....................................… 106.118,68
5. Seguretat i salut .................................… 17.544,46

Total: 458.273,00

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS.

Palafolls 14 de novembre del 2018
Josep Ibañez Gassiot
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Capítol 1 Demolicions 69.997,41
Capítol 2 Acondicionament del terreny 68.955,74
Capítol 3 Ferms i paviments urbans 195.656,71
Capítol 4 Instal·lacions 106.118,68
Capítol 5 Seguretat i salut 17.544,46
Capítol 5.1 Sistemes de protecció col·lectiva 5.550,17
Capítol 5.2 Formació 448,42
Capítol 5.3 Equips de protecció individual 653,20
Capítol 5.4 Medicina preventiva i primers auxilis 1.436,37
Capítol 5.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 2.011,89
Capítol 5.6 Senyalització provisional d'obres 7.444,41
Pressupost d'execució material 458.273,00
13% de despeses generals 59.575,49
6% de benefici industrial 27.496,38
Suma 545.344,87
21% IVA 114.522,42
Pressupost d'execució per contracta 659.867,29

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-NOU
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.

Palafolls 14 de novembre del 2018
Josep Ibañez Gassiot

Projecte: Xarxa d'aigua

Capítol Import
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